



## Dynamique Paysanne Féminine (DPF)

Tél. : +243 825 403 009 ; +234 993 855 552 | E-mail : [fem.dyna@yahoo.fr](mailto:fem.dyna@yahoo.fr),

[info@dpf-developpement.org](mailto:info@dpf-developpement.org) Web: <https://dpf-developpement.org/> | Facebook et Twitter: [@ONGDPF](https://www.facebook.com/ONGDPF)

# RAPPORT FINAL

Projet de renforcement de la résilience par les moyens de subsistances des déplacés à l'intérieur et extérieur des camps au Nord Kivu en République Démocratique du Congo

**Sensibilisation, identification, distribution d'intrants agricoles, encadrement technique, suivi et accompagnement de 6 500 ménages vulnérables dans la zone de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo, en province du Nord-Kivu ». OSRO/DRC/099/CHA**

*Appui financier* : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

*Exécuté par* : Dynamique Paysanne Féminine (DPF-ONG)

Tél. : +243 998 186 005

E-mail : [fem.dyna@yahoo.fr](mailto:fem.dyna@yahoo.fr)

GOMA

Février 2025

Rapport approuvé par Fabien MAKONGO, 10 février 25

## **I. RESUME DU PROJET**

Ce présent projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet « renforcement de la résilience par les moyens de subsistances des déplacés à l'intérieur et extérieur des camps au Nord Kivu en République Démocratique du Congo » que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), exécute dans la province du Nord-Kivu, territoire de Nyiragongo, Zone de santé de Nyiragongo, et à Goma dans la Zone de santé de Karisimbi et ZS de Goma. Tout précisément dans le site de Bulengo, Lushagala, Rusayo 2, Don Bosco, Kanyarutchinya et Bushagara. Ceci dans le souci de reconstituer les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire aigüe afin de leur permettre de se relever à la suite d'un choc qui a frappé la population depuis plus de 2 ans maintenant.

Pour nous permettre d'atteindre les résultats dans le temps prévu, nous avons mis en place une équipe dynamique et expérimentée connaissant parfaitement la zone d'intervention, nous allons exécuter les activités d'une manière concomitante en totale collaboration avec l'équipe de la FAO et l'ITA ; au-delà de l'équipe commise à ce projet, des experts de la DPF depuis le bureau de la coordination vont intervenir surtout pour des missions de recherche et plaider. Vu le contexte actuel de cette zone, où à 80% la population répond aux critères de sélection des bénéficiaires de ce projet, pour enregistrer les ménages bénéficiaires directe, nous avons utilisé la technique de ciblage communautaire « à travers le comité local de ciblage » sous la supervision directe des autorités locales.

Pour ce projet, la DPF a la responsabilité d'identifier, enregistrer les bénéficiaires, afficher les listes des bénéficiaires, collecter et traiter les différentes plaintes, de sensibiliser les autorités locales et la population sur le projet, de faciliter la distribution d'intrants agricoles, et de suivre et encadrer les bénéficiaires dans l'utilisation rationnelle de cette assistance conformément avec les objectifs poursuivis par le projet.

Grâce aux activités mise en œuvre pendant toute la période d'exécution, nous avons atteint tous les résultats escomptés, celui d'identifier et enregistrer 6500 ménages déplacés et Familles d'accueil dans la zone de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo au Nord-Kivu, mais aussi celui d'appuyer en intrants agricoles, suivre et accompagner 6 500 ménages bénéficiaires.

Au cours de la réalisation des différentes activités de ce projet, nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle dans les différentes zones ciblées par le projet, les besoins humanitaires sont certes nombreux, mais il y a de ces personnes qui sont beaucoup plus vulnérables et rarement touchées par les interventions humanitaires, d'où la stratégie de ciblage communautaire, et le renforcement de collaboration avec les autorités locales à tous les niveaux. Les stratégies opérationnelles ayant conduit à l'atteinte effective des résultats escomptés dans le temps et dans l'espace ont été développées et partagées à d'autres partenaires pour plus de coordination.

## II. GENERALITE

### II.1. Contexte Générale

Au travers son domaine d'intervention de la sécurité alimentaire, la DPF exécute des projets d'intérêt communautaire avec plusieurs partenaires étatiques, privée, et les agences des nations unies.

C'est dans ce cadre qu'en date du 18 Septembre 2024, qu'elle a procédé à la signature d'un protocole d'accord portant sur la sensibilisation, identification, distribution d'intrants agricoles, encadrement technique, suivi et accompagnement de 6 500 ménages vulnérables dans la zone de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo, en province du Nord-Kivu ». OSRO/DRC/099/CHA

Le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de renforcement de la résilience par les moyens de subsistances des déplacés à l'intérieur et extérieur des camps au Nord Kivu en République Démocratique du Congo, que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), exécute dans la province du Nord-Kivu, territoire de Goma et Nyiragongo.

Ce projet tire son fondement sur une étude faite de la FAO selon lequel actuellement il y a une augmentation des besoins humanitaires chez les familles d'accueil et les déplacés, suite à une hausse des mouvements de déplacements internes en depuis 2021 associées aux conditions d'insécurité alimentaire dans la province du Nord-Kivu, nécessitant ainsi d'une manière urgente et holistique une assistance humanitaire afin de renforcer les moyens de subsistances des populations, en améliorant des conditions de vie et réduisant la vulnérabilité.

A travers ce projet, une solution est apportée pour atténuer le degré de vulnérabilité de 6500 ménages parmi lesquelles des familles d'accueil et les déplacés dans les zones précitées.

### II.2. Objectifs du projet

Les activités exécutées dans ce projet contribueront à l'objectif de la FAO qui est de reconstituer les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire aigüe afin de leur permettre de se relever à la suite d'un choc.

### II.3. Méthodologie de mise en œuvre

Pour arriver à réaliser les activités dans le temps prévu et atteindre les objectifs poursuivis d'une manière efficace, efficiente et pérenne. Nous avons fait recours à plusieurs les stratégies de mise en œuvre constituant ainsi la méthodologie d'exécution de ce projet à caractère d'urgence.

- ✚ Vu que le projet couvre principalement 2 axes, nous avons constitué 2 équipes terrain dynamiques et expérimentés surtout pour les activités de sensibilisation et de suivi et encadrement des bénéficiaires ;
- ✚ Nous avons utilisé les outils de sensibilisation (guide du sensibilisateur, module sur la formation sur les cultures maraichères) déjà approuvés par la FAO dans d'autres projets similaires ;
- ✚ Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités et leaders locaux à tous les niveaux pour garantir la réussite et la pérennisation des actions ;



- ✚ Nous avons mis un accent particulier sur le strict respect de notre plan de travail pour faciliter l'atteinte des résultats escomptés d'ici Février 2024 tel que prévu par le PdA.
- ✚ Pour question d'efficacité, nous avons jugé judicieux d'impliquer plus la communauté locale dans toutes les phases du projet, raison pour laquelle le recrutement de 60% des agents se fait localement ;
- ✚ Les sensibilisations se sont tenues d'une manière continue durant toute la période de mise en œuvre des activités, d'une manière stratégique pour que nous nous assurions que le message a été bien compris et appliqué par un minimum de 70% des bénéficiaires.
- ✚ Les activités étant nombreuses, il y a certaines activités qui ont été exécutées concomitamment sous forme de paquet d'activité bien qu'avec des objectifs spécifiques différents (surtout pour les activités de sensibilisation et de suivi et d'encadrement des bénéficiaires) ;
- ✚ La distribution des intrants agricoles a été faite d'une manière échelonnée vu le nombre des sites ainsi que la taille des bénéficiaires à servir ;
- ✚ L'avancement des activités, les succès, les problèmes rencontrés, les urgences, l'intention de changement des tactiques et stratégies de mise en œuvre selon le besoin et tout autre question qui s'imposera au fil du temps a été partagé progressivement et à temps réel avec la FAO pour orientation, décantation, suggestion, solution et/ou prise de décision soit collective soit individuelle (réservée uniquement à la FAO). Ce qui nous a permis de prévenir plusieurs inefficacités dans l'atteinte des résultats du présent Projet.
- ✚ Des séances de formation, préparation des encadreurs et moniteurs sur les différentes thématiques ont été tenues pour une meilleure compréhension et reproduction sur terrain ;
- ✚ Les bénéficiaires ont été réunis en groupement paysan pour faciliter le suivi et l'encadrement dans les activités de renforcement de la connaissance locale en matière de production agricole.

## II. ACTIVITES REALISEES A LA PHASE DE DEMARRAGE

### **Activité 1 : Sensibilisation des autorités locales et de la communauté sur le projet :**

Dans le cadre de ce projet, des sessions de sensibilisation des autorités locales ont été tenues à dans les différents sites, où les personnes ci-après avaient pris part : membres du comité gestionnaire du camp, représentant de l'organisation gestionnaire des sites, administrateur du camp, administrateur du territoire ;

### **Activités 2 : Recrutement et formation des animateurs locaux :**

1 superviseur, 2 encadreurs et 6 animateurs communautaires ont été recrutés dans le cadre de ce projet pour faciliter la mise en œuvre des toutes les activités dans les trois zones de Santé.

### **Activité 3 : Identification et enregistrement par Kobo collect, des ménages bénéficiaires :**

Après avoir été formé par la FAO, nous avons procédé à l'identification et l'enregistrement des 6500 ménages déplacés et familles d'accueil dans la zone de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo.

### **Activité 4 : Gestion des plaintes liées à l'identification des bénéficiaires**



Il a été organisée des sessions de collecte et traitement des plaintes dans les différentes zones couvertes par le projet, ceci dans le cadre de la redevabilité et la transparence, au totale 65 plaintes ont été collectées et traitées à travers des rencontres communautaires.

#### **Activité 5 : Sensibilisation des bénéficiaires sur le projet et autres thèmes transversaux :**

Après enregistrement des bénéficiaires et publication des résultats finaux de cette activité, les animateurs communautaires ont procédé à la sensibilisation des bénéficiaires sur les activités du projet tout en intégrant les notions de la protection transversale.

4

#### **Activité 6 : Elaboration d'une cartographie des ménages identifiés et qui recevront le service selon les sites / zones selon la catégorie (communauté hôte et déplacé).**

Voici ci-dessous ladite cartographie produite dans le cadre de ce projet, retraçant les données de tous les sites.

Selon les deux catégories des bénéficiaires ciblés, les déplacés internes et la communauté hôte ; les ménages retenus se présentent ainsi :

N°	VILLAGE	DEPLACES INTERNES	FAMMILLE D'ACCEUIL	TOTAL
1	RUSAYO 2	712	500	1212
2	BULENGO	675	300	975
3	LUSHAGALA	488	400	888
4	DON BOSCO	683	500	1183
5	KANYARUCHINYA	584	500	1084
6	BUSHAGARA	658	500	1158
<b>TOTAL</b>		<b>3800</b>	<b>2700</b>	<b>6500</b>

Il ressort de ce tableau, que sur 6500 ménages retenus, il y a 3800 ménages des déplacés soit 58,46% et 2700 ménages hôtes soit 41,54%.

#### **Activité 7 : Sensibilisation des ménages et préparation des sites de distribution**

Pour garantir le succès de l'activités d'appui et d'encadrement technique nous avons procédé par des sessions de sensibilisation dans les différents sites ou zones d'interventions. Ces sessions étaient destinées principalement aux bénéficiaires du projet mais aussi les autorités et leaders locaux. Le message clé portait sur les modalités d'assistance mais aussi l'utilisations des différents intrants qui seront distribués pour le bien être communautaire. Pendant ces sessions de sensibilisation, les bénéficiaires étaient consulté pour localiser et négocier les sites où ses feront les distributions tout en mettant en priorité les questions de protection ; c'est ainsi que 4 Sites avaient été maintenus pour cette fin.

#### **Activité 8 : Elaboration d'un plan de distribution d'intrants auprès des bénéficiaires**

Après que les sites soient définis, avec l'appui du chef de projet nous avons établi un plan de distribution incluant tous les sites ainsi que tous les bénéficiaires.



### **Activité 9 : Distribution de 6 500 kits auprès des ménages**

Pendant une durée de 12 jours, les activités de distribution d'intrants avaient eu lieu les six sites couverts par le projet (Bulengo, Lushagla, Rusayo 2, Don Bosco, Kanyaruchinya, et Bushagara). Ceci en faveur de 6500 ménages, chacun d'eux recevait un kit composé par (40gr de semences maraichères « choux, amarante, poireaux, aubergine », 2 houes, 1 bêche, 1 arrosoir, 1 râteau, et 25 Sacs vide de 10Kg) ainsi qu'une brouette par groupe de 25.

### **Activité 10 : Mise à disposition des techniciens pour (i) la supervision et (ii) le suivi et encadrement de proximité**

Pour la valorisation d'intrant et outils aratoires distribués aux bénéficiaires, la DPF avait mis à la disposition des bénéficiaires des techniciens agronomes pour les apprendre les techniques de production agricoles appropriées pour les cultures maraichères mais aussi les accompagner pendant la phase de production afin de les aider à atteindre la production maximale selon les espaces disponibles. Notons aussi qu'au vu de l'insuffisance d'espaces cultivable dans la zone, les techniques de production hors sol ont été apprises par les bénéficiaires à travers les techniciens agronomes.

### **Activité 11 : Mise en place de mécanisme de plaintes**

Pour garantir la redevabilité auprès des bénéficiaires du projet, les comités de gestion de plaintes étaient mis en place, ceux ceci-ci étaient composé par un représentant des bénéficiaires, un membre du comité directeur du camp mais aussi un agent spécialiste de la DPF. Le rôle de ce comité était principalement de recevoir les différentes plaintes des bénéficiaires, les analyser et les traiter en prenant une décision finale. Ainsi pour les 6 sites nous avons mis en place six comités de gestion des plaintes. Au-delà de ces comités d'autres mécanismes avaient été mis en place notamment l'installation des boites de suggestions dans chaque site, l'affichage et le partage des numéros verts. Celui de la DPF mais aussi celui lié à la PSEA.

### **Activité 12 : Assurer le suivi et encadrement technique des bénéficiaires**

Le souci ultime du projet étant de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, pour s'en assurer, des missions de suivi étaient régulièrement organisées par l'équipe de coordination, mais aussi des sessions d'encadrement techniques avaient été organisées par les encadreurs avec l'appui du superviseur des activités.

### **Activité 13 : Assurer la visibilité du projet avec la mise en place des panneaux de visibilité dans chaque zone de santé**

Pour la matérialisation de cette responsabilité, nous avons commencé par l'installation des panneaux des visibilités dans tous les sites lesquels portant le message clé du projet avec toutes les parties prenantes, notons que d'autres moyens d'assurer la visibilité du projet sur terrain ont été usés, notamment l'impressions sur T-shirt, Gilets mais aussi des bandes rôles.

### **Activité 14 : Rédiger et transmettre mensuellement les rapports narratifs sur les activités réalisées et les résultats atteints ; y compris les défis et leçons apprises**

Pendant la phase d'exécution de ce projet, deux types de rapports ont été partagés à la FAO (rapports techniques et rapports financiers). Ces rapports ont été partagé en deux séquences : au démarrage du projet et à la fin du projet.



### III.RESULTATS ET IMPACT DU PROJET

#### IV.1. Résultats

D'une manière synthétique, voici le tableau des résultats coupés aux indicateurs :

Résultat attendu	Indicateur	Cible pour la période du rapport ou le PA	Résultats atteints	Gap	Commentaire
Sensibilisation, sélection et identification de 6 500 ménages	Les autorités locales, les ménages déplacé et familles d'accueil sont sensibilisés sur les activités du projet dans la ville de Goma et territoire de Nyiragongo au Nord-Kivu	Les autorités locales, les ménages déplacé et familles d'accueil de Bulengo, Lushagala, Rusayo2, Don Bosco, Kanyaruchinya, et Bushagara sont sensibilisés sur les activités du projet dans la ville de Goma et territoire de Nyiragongo au Nord-Kivu	Les autorités politico-administratives, les comités des déplacés, les gestionnaires et administrateurs de site, les ménages déplacé et familles d'accueil de Bulengo, Lushagala, Rusayo2, Don Bosco, Kanyaruchinya, et Bushagara sont sensibilisés sur les activités du projet dans la ville de Goma et territoire de Nyiragongo au Nord-Kivu	Aucun, car l'activité est continue jusqu'à la fin du projet	RAS
	Les ménages vulnérables sont sélectionnés dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo (Zone de santé de Nyiragongo, Karisimbi, et Goma) pour bénéficier d'une assistance en sécurité alimentaire	Les ménages vulnérables sont sélectionnés dans le site/Village de Bulengo, Lushagala, Rusayo2, Don Bosco, Kanyaruchinya, et Bushagara pour bénéficier d'une assistance en sécurité alimentaire	Les activités d'identification et sélection des bénéficiaires du projet ont eu lieu dans 6 sites répartis sur trois Zones de Santé ciblées par le projet entre autres (Bulengo, Lushagala, Rusayo2, Don Bosco, Kanyaruchinya, et Bushagara) au cours du mois de Septembre 2024	Aucun	Les activités de ciblage s'étaient très bien passées par rapport aux attentes du projet édictées dans la note du ciblage et selon le contexte actuel de la Zone
	Nombre des ménages sélectionnés et enregistrés	6500 ménages déplacés et familles d'accueil sont sélectionnés comme	6500 ménages déplacés et familles d'accueil ont sélectionnés comme bénéficiaires	Aucun	



	comme bénéficiaires du projet	bénéficiaires du projet OSRO/DRC/099/CHA	du projet OSRO/DRC/099/CHA, répartis comme suit : - Bulengo : 975 - Lushagala : 888 - Rusayo2 : 1212 - Don Bosco : 1183 - Kanyaruchinya: 1084 - Bushagara : 1158		
6 500 ménages bénéficiaires sont appuyés en intrants agricoles, suivi et accompagnés	Nombres des ménages appuyés, suivis et accompagnés	6500 ménages appuyés, suivis et accompagnés dans les sites couverts par le projet	Tel que souhaité, 6500 ménages ont été appuyés, suivis et accompagnés dans les tous sites couverts par le projet, et ont déjà procédé la récolte des certaines cultures	Aucun	Etant donné que le projet a respecté le calendrier de mise en œuvre tous les bénéficiaires étaient présents dans la zone et ont reçu leur assistance au complet
	Nombre des Kits agricoles distribués	6500 kits composés de 40gr de semences maraichères « choux, amarante, poireaux, aubergine », 2 houes, 1 bêche, 1 arrosoir, 1 râteau, et 25 Sacs vide de 10Kg) sont distribués	Après les activités de distribution, 6500 kits composés de 40gr de semences maraichères « choux, amarante, poireaux, aubergine », 2 houes, 1 bêche, 1 arrosoir, 1 râteau, et 25 Sacs vide de 10Kg) ont été distribués aux bénéficiaires.	Aucun	
	Nombre des Kits par groupement paysan distribués	260 brouettes sont distribués aux déplacés en termes de Kit collectif	260 Kits collectifs ont été distribués aux bénéficiaires, ce kit est uniquement constitué par des brouettes.	Aucun	260 groupement paysans avaient été mis en place dans le cadre de ce projet, et chacun est composé par 25 ménages



#### **IV. DEFIS ET MOYENS DE SORTIE**

Au cours de cette phase de démarrage, nous nous sommes heurtés à quelques difficultés d'ordre administratif et technique, parmi lesquelles les plus pertinentes ont été les suivantes :

N°	DIFFICULTÉS	SOLUTIONS
1	Le volume des besoins et des personnes déplacées existant dans la zone face au nombre limité des personnes prévues pour ce projet. Les besoins étaient énormes dans ce qui a engendré des plaintes et des mécontentements malgré les séances de sensibilisation sur les critères de vulnérabilité	Nous avons plus travaillé avec les autorités locales en mettant en place un comité local de ciblage
2	Le temps prévu pour la finalisation des activités est totalement limité, à tel point que nous n'avons pas pu collecter les données des récoltes des cultures.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nous avons établi un plan de travail séré, et avons renforcé notre cadre stratégique.</li><li>- Mais aussi nous avons renforcé l'équipe de mise en œuvre, en affectant deux experts supplémentaires de la DPF à la mise en œuvre de ce projet.</li><li>- Nous allons poursuivre les activités de suivi des activités et collecte des données de production</li></ul>

#### **V. LECONS APPRISES.**

L'exécution de ce projet, nous a permis de tirer une leçon stratégique pour ce qui est de mise en œuvre des projets d'urgence ayant un nombre très limité des bénéficiaires par rapport au paquet ; La mise en place d'un comité local de ciblage constitue une stratégie efficace en termes de redevabilité, inclusion et protection, mais aussi, elle permet d'atteindre les ménages les plus en besoin (en situation de vulnérabilité aigue) tout en respectant les critères de ciblage, mais aussi nous avons compris que la réussite des actions sur terrain dépend aussi du niveau de coordination, de complémentarité sectorielle et plus encore la planification participative.

Fait à Goma, le 3 Février 2025

**Pour la mise en œuvre du projet au sein de la DPF**

**IRENGE ZIRHUMANANA Fabrice**

**Coordonnateur du projet**



# ANNEXES

## VI.1. Images des activités

### Sensibilisation des autorités locales et leaders communautaires



### Fixation des Panneaux de Visibilité



### Briefing des enquêteurs et guides



### Sensibilisation communautaire sur les critères de ciblage



## Enregistrement des ménages



10



## Participation aux activités de distribution des jetons



## Participation aux réunions de coordination humanitaire dans les camps



## Aménagement et disposition du site de distribution



11

## Sensibilisation des bénéficiaires sur les modalités de distribution d'intrants agricoles

## Distribution d'intrants agricole



Projet de renforcement de la résilience par les moyens de subsistances des déplacés à l'intérieur et extérieur des camps au Nord Kivu en République Démocratique du Congo

Coordination : n°04, Av. du commerce, Q. Murara, Ville de Goma, RD Congo  
Siège social : Nyabibale, village Bweremana, Masisi, RDC.

## Encadrement technique des bénéficiaires



## Fabrication des bio-pesticides

