



RAPPORT FINAL

Projet d'appui d'urgence aux moyens de subsistance agricole des 12800 ménages retournés, déplacés internes, et familles hôtes dans la province du Nord-Kivu.

OSRO/DRC/121/SWE



Appui financier : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Exécuté par : Dynamique Paysanne Féminine (DPF-ONG) Tél. : +243 998 186 005 ; E-mail : fem.dyna@yahoo.fr

GOMA





Mars 2026



N° et Intitulé du P.A	LOA N° 0145-2025 : Sensibilisation, Ciblage des bénéficiaires, Distribution d'intrants agricoles et encadrement technique de 8000 ménages dans la Zone de Santé de Rutshuru et Rwanguba, territoire de Rutshuru, province du Nord-Kivu.
Titre du projet	Projet d'appui d'urgence aux moyens de subsistance agricoles des ménages de 12800 ménages retournés, déplacés internes, et familles hôtes dans la province du Nord-Kivu OSRO/DRC/121/SWE
Durée	9 mois
Période de démarrage	12 juin 2025
Zones d'intervention	Zone de santé de Rutshuru et Rwanguba
Territoire	Rutshuru
Nombre des ménages bénéficiaires ou OP accompagnés	8000 Ménages retournés, déplacés internes, familles d'accueil

I. CONTEXTE

a) Introduction

Le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu, a traversé une crise humanitaire aiguë, exacerbée par des affrontements persistants, notamment entre le M23 et d'autres groupes armés. Les violences ont causé des centaines de milliers de déplacés, détruit les moyens de subsistance (agriculture) et causé une insécurité alimentaire sévère, affectant gravement la santé des enfants.

En février 2025 après la prise de Goma, de nombreux ménages sont retournés dans leurs localités d'origine après observation d'une accalmie et le démentiellement forcé des camps des déplacés dans la ville de Goma et ses environs. Fort malheureusement la majorité de cette population fait face à des défis majeurs pour leur réintégration. La situation sécuritaire reste volatile, et les retournés rencontrent des difficultés d'accès à leurs terres, à la nourriture et aux moyens de subsistance.

Des projets de relèvement communautaire et d'aide humanitaire sont en cours pour soutenir ces populations, parmi lesquels celui de la FAO qui s'inscrit dans le secteur de sécurité alimentaire et appui aux moyens d'existence.

b) Objectifs du protocole d'accord

Pour une mise en œuvre efficace et efficiente, la FAO a jugé utile de travailler avec la DPF pour l'implémentation des activités de Ciblage, Encadrement technique, distribution des kits agricoles ainsi que la collecte des données ; ceci comme stratégie d'appui aux moyens d'existence des personnes déplacées et retournées.

c) Résultats attendus

D'une manière générale, il est attendu de ce projet les résultats ci-après :

- ✓ 8000 ménages sont ciblés et enregistrés, et les données base line sont collectées ;
- ✓ 8000 ménages retournés, déplacés et familles hôtes reçoivent les intrants agricoles et bénéficient d'un accompagnement technique de proximité ;
- ✓ 8000 ménages améliorent leur alimentation grâce à la production maraichère, et les données d'end lin, qui mesurent l'impact du projet ont également collectées ;
- ✓ La bonne gouvernance du projet est assurée à travers les activités transversales.

II. MISE EN ŒUVRE

a) Activités planifiées jusqu'au 28 Février 2026

Dans le souci d'acheminer vers l'attente des résultats escomptés de ce projet, et en conformité avec l'objectif principal poursuivi ; à partir du mois de juin 2025 période de signature du PdA, jusqu'au mois de février 2026 période de fin du projet, les activités suivantes étaient planifiées par produit :

Produit 1 : 8000 ménages sont ciblés et enregistrés, et les données base line sont collectées :

1. Sensibilisation et information des autorités locales et coutumières, les leaders communautaires, et membres de la société civile sur les activités du projet à travers une séance d'information ;
2. Sensibilisation, information et mobilisation des communautés bénéficiaires sur le projet ainsi que les mécanismes de gestion des plaintes (ligne verte, boîtes à suggestion), la protection EAS ceci à travers une séance de sensibilisation en masse et des focus group ;
3. Etablissement des critères de ciblage en étroite collaboration avec la FAO, le cluster sécurité alimentaire et les membres de communautés bénéficiaires ;
4. Organisation des séances de sensibilisation et validation des critères de vulnérabilités au sein de communautés à travers les assemblées villageoises ;
5. Mise en place des comités de ciblage au sein de la communauté, en étroite collaboration avec les cellules d'animation communautaire ;
6. Enquête de collecte et enregistrement de données (qualitative et quantitatives) de ménages identifiés, répondant aux critères de vulnérabilité, en étroite collaboration avec les cellules d'animation communautaire ;
7. Facilitation de la validation de listes de bénéficiaires sélectionnés par l'affichage de celles-ci, la collecte et traitement de plaintes en étroite collaboration avec les comités de plaintes et staffs de la FAO ;

5

Produit 2 : 8000 ménages retournés, déplacés et familles hôtes reçoivent les intrants agricoles et bénéficient d'un accompagnement technique de proximité :

1. Elaboration du plan de distribution d'intrant en fonction du nombre des bénéficiaires et les sites à couvrir ;
2. Sensibilisation des ménages bénéficiaires du projet sur les activités de distribution d'intrant agricoles tout en préparant les sites de distribution ;
3. Distribution des 8000 kits maraichers composé chacun par 40gr de semences, 2 houes, 1 arrosoir, 1 râtelier, et 1 bêche en faveur des bénéficiaires ;
4. Suivi et Encadrement technique des bénéficiaires à travers l'accompagnement des ménages dans l'installation des germinoirs, installation des substrats en sacs, le repiquage, l'entretien et la récolte ;

Produit 3 : 8000 ménages améliorent leur alimentation grâce à la production maraichère, et les données d'end lin, qui mesurent l'impact du projet ont également collectées :

1. Sensibilisation communautaire sur l'importance d'une alimentation équilibrée ;
2. Encadrement des bénéficiaires sur une valorisation économique de la production ;
3. Collecte des données sur la production agricole des spéculations distribuées par le projet ainsi que son utilisation par les ménages.

Produit 4 : La bonne gouvernance du projet est assurée à travers les activités transversales :

1. Mise en place des mécanismes de gestion des plaintes (ligne verte, boîtes à suggestion...), ceci en collaboration avec la FAO ;

2. Lutter contre tous les aspects liés à l'EAS, SGBV et autre aspect transversal de la protection. Le cas échéant référencer les victimes et/ou survivantes ; Assurer la visibilité de la FAO et du bailleur de fonds à travers les panneaux de visibilité, les banderoles, les affiches, T-shirts et gilets.

b) Activités réalisées jusqu'au 28 Février 2026

A ce moment de la rédaction du présent rapport, les activités suivantes ont été réalisées en conformation avec les résultats attendus :

Produit 1 : 8000 ménages sont ciblés et enregistrés, et les données base line sont collectées :

Activité 1 : *Sensibilisation et information des autorités locales et coutumières, les leaders communautaires, et membres de la société civile sur les activités du projet à travers une séance d'information* : dans le souci de lancer le projet avec une excellente base et en référence au principe de redevabilité ; une assemblée communautaire avait été tenue au bureau de territoire de Rutshuru à l'intention des autorités locales, les leaders communautaires, les acteurs humanitaires locaux, ainsi que les représentants des ministères de tutelle des différents services concernés.



Ces images sont l'illustration de l'assemblée communautaire organisée à Rutshuru

Quatre questions majeures étaient développées dans cette assemblée :

La définition de la cartographie détaillée du projet, où il avait été jugé judicieux que le projet couvre 6 principales entités dans le groupement Kisigari : Kalengera, Kako et Rubare dans la Zone de santé de Rutshuru ainsi que Rumangabo, Kabaya, et Katala dans la zone de santé de Rwanguba.

Toujours dans cette assemblée la question de répartition des bénéficiaires par entité avait été débattu en se basant sur le facteur niveau de besoin par entité comparativement à la densité de l'entité. C'est ainsi qu'il avait été conclu ce qui suit :

Tableau de répartition des bénéficiaires par site

N°	Territoire	Groupement	Zone de santé	Nom du site /Village	Effectif ciblé
1	RUTSHURU	KISIGARI	Rutshuru	Rubare	1700
2				Kako	300
3				Kalengera	2800
4			Rwanguba	Rumangabo	1000
5				Kabaya	1500
6				Katale	700
TOTAL GENERAL					8000

7

NB : cette répartition était provisoire en attendant la collecte, l'analyse et le traitement des données afin d'avoir une liste définitive retraçant le nombre des bénéficiaires par site.

Le dernier point débattu dans l'assemblée communautaire portait sur les critères de présélection, était donné que le nombre des paquets disponibles dans le cadre de ce projet est très limité par rapport au nombre des personnes en besoin ; il avait été défini des critères de vulnérabilité qui permettront à l'équipe d'enquêteurs appuyée par le comité de ciblage de choisir sans créer des polémiques dans la communauté en respectant le principe « do no harm » et celui d'égalité et d'équité. C'est ainsi que les critères suivants ont été défini et validés :

LES CRITERES GENERAUX	CRITERES SPECIFIQUES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ménages retournés ➤ Ménage déplacé interne ➤ Famille d'accueil 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Un chef de ménage ayant un handicap physique ; ✓ Femme chef de ménage ; ✓ Personne de troisième âge ayant des dépendants ; ✓ Ménage ayant des enfants atteints par la malnutrition ; ✓ Femme enceinte étant au troisième trimestre ; ✓ Femme allaitante d'un nourrisson de moins d'une année

La méthodologie de ciblage a fait partie aussi des points développés dans l'assemblée communautaire : Il avait été convenu que le ciblage sera communautaire, ce qui veut dire qu'un comité de ciblage sera mis en place dans chaque entité, et la communauté seule choisira les guides qui accompagneront les enquêteurs sous la facilitation des autorités locales et les cadres de base.

Activité 2 : Sensibilisation, information et mobilisation des communautés bénéficiaires sur le projet ainsi que les mécanismes de gestion des plaintes (ligne verte, boîtes à suggestion), la protection EAS ceci à travers une séance de sensibilisation en masse et des focus group : après la session de définition des critères de sélection, en est suivi les séances de sensibilisation communautaire pour permettre aux différentes parties prenantes de comprendre la méthodologie et les modalités qui seront suivies dans l'activité de ciblage, sachant que la communauté avait adopté l'approche « ciblage communautaire » mais aussi dans les différentes sessions de sensibilisation, les mécanismes de gestion des plaintes mis en place étaient communiqués à la population en terme de redevabilité et bonne gouvernance.



Ces images sont l'illustration des activités de sensibilisation communautaire à Kalengera et à Rumangabo

Activité 3 : Formation des enquêteurs et mise en place des comités de ciblage au sein de la communauté : pour la mise en œuvre effective de l'activité de ciblage, la FAO avait procédé tout d'abord par la formation des enquêteurs sur l'outil de collecte des données permettant de réunir toutes les informations nécessaires sur les ménages remplissant les critères.



Activité 4 : Enquête de collecte et enregistrement de données (qualitative et quantités) de ménages identifiés, répondant aux critères de vulnérabilité, en étroite collaboration avec les cellules d'animation communautaire : Après la formation, une équipe d'enquêteur avait été déployée sur terrain pendant une durée de 6 jours, laquelle qui a parcouru toute l'étendue de la zone ciblée en enregistrant les ménages remplissant les critères de sélection avec l'appui du comité de ciblage. Au total 8629 ménages avaient été enregistrés, parmi lesquels 8000 seront retenus.



Briefing des enquêteurs par le coordonnateur du projet de la DPF, avant la descente sur terrain



Echange avec une cheffe de ménage, pendant l'activité d'enregistrement des potentiels bénéficiaires



Prise d'une photo d'une cheffe de ménage, pendant l'activité d'enregistrement des potentiels bénéficiaires



Echange avec une cheffe de ménage, pendant l'activité de collecte des données base line du projet

Activité 5: Facilitation de la validation de listes de bénéficiaires sélectionnés par l'affichage de celles-ci, la collecte et traitement de plaintes : Une fois que les données collectées en termes de ciblage ont été partagées à l'équipe technique de la FAO, s'en est suivi une phase de présentation des résultats aux différentes parties prenantes au niveau local pour information et orientation sur les emplacements appropriés pour l'affichage. Ce qui nous a permis d'afficher les listes des bénéficiaires dans 11 villages et sous-villages touchés par le projet.



Présentation des listes provisoires des bénéficiaires au chef de groupement



Affichage des listes des bénéficiaires à Kabaya et sensibilisation communautaire sur les mécanismes de gestion des plaintes



Produit 2 : 8000 ménages retournés, déplacés et familles hôtes reçoivent les intrants agricoles et bénéficient d'un accompagnement technique de proximité :

a. Elaboration du plan de distribution d'intrant en fonction du nombre des bénéficiaires et les sites à couvrir ;

Après une session d'étude des facteurs de protection dans la zone du projet, l'équipe de la DPF sous la facilitation de la FAO a procédé à l'établissement d'un plan de distribution d'intrants agricoles tenant compte de l'accessibilité et la sécurité des sites de distribution et des bénéficiaires :

10

Plan de distribution d'intrants

Territoire	Village	SITE	Lieu de distribution	Spécifications	KIT 1: Micro jardinage				Kit 2: Jardin en trous de serrure				Date
					Qté par ménage	Unité	Nombre des bénéficiaires	Qté total	Nombre des bénéficiaires	Qté par ménage	Unité	Qté total	
RUTSHURU	RUMANGABO	Rumangabo (RUMANGABO, KATALE, BIRUMA, RUGARI,KISIGARI)	Stade de Buvunga	Houe	2	Pc	1221	2442	59	2	Pc	118	8/18/2025
				Arrosoir	1	Pc	1221	1221	59	1	Pc	59	
				Bêche	1	Pc	1221	1221	59	1	Pc	59	
				Râteaux	1	Pc	1221	1221	59	1	Pc	59	
				Brouette	1	Pc	1221	61.05	59	1	Pc	59	
				Fut	1	Pc	1221	61	59	1	Pc	59	
				Sac 10 Kg	0	Pc	1221	0	59	20	Pc	1180	
				Sac 100 Kg	0	Pc	1221	0	59	5	Pc	295	
	Total bénéficiaires RUMANGABO					1221				59			
	KALENGERA	Kalengera	Coopérative de Kalengera	Houe	2	Pc	2672	5344	134	2	Pc	268	8/20/2025
				Arrosoir	1	Pc	2672	2672	134	1	Pc	134	
				Bêche	1	Pc	2672	2672	134	1	Pc	134	
Râteaux				1	Pc	2672	2672	134	1	Pc	134		



			Brouette	1	Pc	2672	134	134	1	Pc	134	
			Fut	1	Pc	2672	134	134	1	Pc	134	
			Sac 10 Kg	0	Pc	2672	0	134	20	Pc	2680	
			Sac 100 Kg	0	Pc	2672	0	134	5	Pc	670	
Total bénéficiaires Kalengera							2672	134				
KAKO	KAKO	Stade de l'Institut Kako	Houe	2	Pc	319	638	14	2	Pc	28	8/22/2025
			Arrosoir	1	Pc	319	319	14	1	Pc	14	
			Beche	1	Pc	319	319	14	1	Pc	14	
			Rateaux	1	Pc	319	319	14	1	Pc	14	
			Brouette	1	Pc	319	16	14	1	Pc	14	
			Fut	1	Pc	319	16	14	1	Pc	14	
			Sac 10 Kg	0	Pc	319	0	14	20	Pc	280	
			Sac 100 Kg	0	Pc	319	0	14	5	Pc	70	
Total bénéficiaires KAKO							319	14				
RUBARE	RUBARE	EP. RUBARE	Houe	2	Pc	1783	3566	117	2	Pc	234	8/21/2025
			Arrosoir	1	Pc	1783	1783	117	1	Pc	117	
			Beche	1	Pc	1783	1783	117	1	Pc	117	
			Rateaux	1	Pc	1783	1783	117	1	Pc	117	
			Brouette	1	Pc	1783	89	117	1	Pc	117	
			Fut	1	Pc	1783	89	117	1	Pc	117	
			Sac 10 Kg	0	Pc	1783	0	117	20	Pc	2340	
			Sac 100 Kg	0	Pc	1783	0	117	5	Pc	585	
Total bénéficiaires RUBARE							1783	117				
KABAYA	KABAYA (KABAYA, KAZUBA , KIBUYE, INDATA)	Coopérative de Kabaya	Houe	2	Pc	1605	3210	76	2	Pc	152	8/19/2025
			Arrosoir	1	Pc	1605	1605	76	1	Pc	76	
			Beche	1	Pc	1605	1605	76	1	Pc	76	
			Rateaux	1	Pc	1605	1605	76	1	Pc	76	
			Brouette	1	Pc	1605	80	76	1	Pc	76	
			Fut	1	Pc	1605	80	76	1	Pc	76	



		Sac 10 Kg	0	Pc	1605	0	76	20	Pc	1520	
		Sac 100 Kg	0	Pc	1605	0	76	5	Pc	380	
Total bénéficiaires KABAYA							1605	76			

b. Sensibilisation des ménages bénéficiaires du projet sur les activités de distribution d'intrant agricoles tout en préparant les sites de distribution :

Après établissement du plan de distribution, l'équipe terrain de mobilisateurs et moniteurs agricoles ont procédé à la sensibilisation des bénéficiaires sur les activités de distribution d'intrants, le message clé de la sensibilisation portait sur les modalités de distribution, la composition des kits, les lieux et les heures de distribution, les précautions à prendre en cas de nos disponibilités.

c. Distribution des 8000 kits maraichers composé chacun par 40gr de semences, 2 houes, 1 arrosoir, 1 râteau, et 1 bêche en faveurs des bénéficiaires :

La distribution a été réalisée en collaboration avec les autorités locales (chefs coutumiers), les comités de sélection des bénéficiaires et l'équipe technique du projet. Pour des raisons de protections envers les bénéficiaires, la DPF avait opté le choix de faire la distribution in situ.

Présentation des effectifs attendus et atteints lors de la distribution d'intrants

N°	Aires de santé	Effectifs souhaité	Effectifs atteints	GAP
1.	Rumangabo	1280	1280	0
2.	Kalengera	2806	2806	0
3.	Kako	333	333	0
4.	Rubare	1900	1900	0
5.	Kabaya	1681	1681	0
Total		8000	8000	0

Commentaire : *Tel qu'il peut se remarquer dans ce tableau, sur un effectif de 8000 kits prévus, un total de 8000 ménages a été servi soit 100%, ce qui nous fait un GAP de*



Point de contrôle de conformité avant la réception de l'assistance



Réception de l'assistance par les bénéficiaires

13



Point d'émargement manuel après avoir reçu l'assistance

C. Suivi et Encadrement technique des bénéficiaires à travers l'accompagnement des ménages dans l'installation des germoirs, installation des substrats en sacs, le repiquage, l'entretien et la récolte

Les activités de suivi et d'encadrement de proximité des ménages bénéficiaires du projet ont été marquées par les sessions de formations sur les techniques de production agricole d'urgence à travers le micro-jardin et les trous de serrures pour les spéculations maraichères et vivrières dans la Zone de Santé de Rutshuru et Rwanguba (Axe Rubare, Kako, Kalengera, katala, Buvunga, Rumangabo, et Kabaya). Les formations axées sur valorisations des spéculations maraichères (amarante, chou et aubergine) et la spéculation vivrière de haricot et de patate douce reçues et les sujets suivants ont été abordés : Mise en place et entretien des pépinières ; utilisation d'engrais naturels ; fabrication de compost ; utilisation de pharmacopée / bio pesticides locaux ; techniques de semis direct des cultures maraichères, entretien des cultures. Les formations dispensées par DPF se basaient sur la transmission de pratiques améliorées afin d'optimiser les rendements et sur la promotion d'une agriculture biologique et naturelle qui favorise la conservation des sols afin que ces derniers soient utilisables dans la durée.

Chaque spéculation suit des itinéraires techniques suivants :

- * **Amarante** : préparation du champ, semis directs en ligne et à la volé, entretiens cultureux, lutte phytosanitaire, récolte et activité post-récolte, production des semences
- * **Chou** : préparation du champ, installation du germoir, entretien du germoir, repiquage, entretiens cultureux, lutte phytosanitaire, récolte et activité post-récolte

- * **Aubergine** : préparation du champ, installation du germe, entretien du germe, repiquage, entretiens culturels, lutte phytosanitaire, récolte et activité post-récolte
- * **Patate douce** : préparation du champ, plantation, entretiens culturels, lutte phytosanitaire, récolte et activité post-récolte
- * **Haricot** : préparation du champ, semis direct en ligne et/ou en vrac, entretiens culturels, lutte phytosanitaire, récolte et activité post-récolte

Résultats atteints :

- 322 ménages représentants de bénéficiaires de la relance agricole ont été formés sur les techniques de production agricole d'urgence. Des sessions de pratiques ont été organisés au niveau de champs communautaires.
- 320 GP constitués de 8000 ménages ont été mis en place pour un suivi et encadrement de proximité ;
- En moyenne 56 champs de démonstration ont été mis en place et aménagés dans les axes cibles du projet pour un meilleur encadrement. (8 Rubare, 2 Kako, 30 Kalengera, 4 katale, 4 Rumangabo, et 8 Kabaya)



Photo de famille après installation des premiers germes à Kako



Installation des substrats en sacs



Levée après semis en ligne dans un champ d'un bénéficiaire



Produit 3 : 8000 ménages améliorent leur alimentation grâce à la production maraîchère, et les données d'end lin, qui mesurent l'impact du projet ont également collectées :

a) Sensibilisation communautaire sur l'importance d'une alimentation équilibrée ;

Une activité réalisée au niveau des zones de santé de Rutshuru et Rwanguba avec l'appui de l'expertise des nutritionnistes et relais communautaires dans différentes aires de santé. La sensibilisation des bénéficiaires sur la bonne pratique nutritionnelle est une activité essentielle qui visait à améliorer l'état nutritionnel des ménages dans ces zones, en particulier les enfants de moins de 5ans, des femmes enceintes et allaitantes ainsi que d'autres groupes de personnes vulnérables.

15

Les principales bonnes pratiques nutritionnelles encouragées au niveau de la communauté :

- Consommation d'aliments produits localement riches en nutriments (légumineuse, légumes verts, fruits, produits d'animaux)
- Consommation les aliments variés issus des différents groupes alimentaires (énergétiques, constructeurs et protecteurs)
- Favoriser l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et poursuivi jusqu'à 24 mois
- Introduire une alimentation complémentaire adéquate à partir de 6 mois (fréquence, quantité et qualité). Exemple : la bouillie
- Aménager les jardins potagers autour de case
- Respecter les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire (lavage des mains, eau potable et la bonne conservation des aliments)

i) 531 ménages ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques nutritionnelles

Résultats : Présentation des effectifs souhaités et atteints

N°	Catégorie	Nombre
1	Femmes adultes	203
3	Jeunes filles	143
4	Enfants accompagnants	75
5	Hommes adultes	44
5	Jeunes garçons	66
Total		531



Sensibilisation communautaire sur l'importance d'une alimentation équilibrée

ii) *La démonstration culinaire*

4 sessions démonstration culinaire ont été organisées au niveau de différents centres de santé, notamment : Kalengera, Kabaya, Rubare et Kako. Cette activité avait pour objectif de sensibiliser les bénéficiaires à la valorisation des aliments produits localement, issus à la fois des potagers des participants et des marchés locaux.

Les bénéficiaires ont pris une part active à la préparation, en utilisant des produits provenant de leurs propres jardins (chou, aubergine, amarante, haricot) ainsi que des denrées achetées localement (petit poisson, farine de manioc, farine de maïs, huile de palme, sel, tourteau d'arachide, tomate, oignon).

Les séances pratiques débutaient par une présentation détaillée des ingrédients par les nutritionnistes, qui a expliqué l'importance nutritionnelle de chacun. Les différentes étapes de la préparation ont ensuite été décrites, avant que les participants majoritairement des FEFA ne réalisent eux-mêmes la cuisson. Il est à signaler que cette activité de démonstration était menée dans le centre de santé pendant les activités de CPN, CPS et CPON

Tableau : Les ingrédients constitutifs

N°	Les ingrédients constitutifs	Type d'aliments obtenus
01	Farine de maïs mélangé farine de manioc, petit poisson, amarante, tourteau d'arachide, tomate, oignon, huile de palme, sel de cuisine, banane mure et l'eau	Aliments 4 étoiles pour les FEFA et aux enfants à partir de 6 mois
02	Farine de maïs mélangé farine de manioc, petit poisson, aubergine, tourteau d'arachide, tomate, oignon, huile de palme, sel de cuisine, banane mure et l'eau	Aliments 4 étoiles pour les FEFA et aux enfants à partir de 6 mois
03	Farine de maïs mélangé farine de manioc, petit poisson, chou, tourteau d'arachide, tomate, oignon, huile de palme, sel de cuisine, banane mure et l'eau	Aliments 4 étoiles pour les FEFA et aux enfants à partir de 6 mois
04	Farine de maïs mélangé farine de manioc, petit poisson, haricot, tourteau d'arachide, tomate, oignon, huile de palme, sel de cuisine, banane mure et l'eau	Aliments 4 étoiles pour les FEFA et aux enfants à partir de 6 mois

Résultats : 176 ménages bénéficiaires issus des groupements paysans ont reçu des nouvelles compétences pratiques et théoriques partant une session pratique de démonstration culinaire

Tableau : Présentation des effectifs souhaités et atteints

N°	Catégorie	Nombre
1	Femmes adultes	66
2	Jeunes filles	32
3	Enfants accompagnants	51
4	Hommes adultes	17

5	Jeunes garçons	10
Total		176



Organisation d'une session de démonstration culinaire à Rubare, avec les produits récoltés dans le champ communautaire

b) Collecte des données sur la production agricole des spéculations distribuées par le projet ainsi que son utilisation par les ménages :

A travers cette activité, nous avons appliqué une méthode d'installation des carrés de rendement dans les zones cibles du projet, et cela selon chaque spéculation distribuée. Quatre sites ont été ciblé de manière aléatoire à Rubare, Kako, Kalengera, et Kabaya, lesquels ont permis de collecter les données suivantes :

Tableau synthèse sur le rendement obtenu par spéculation à Rutshuru

N°	Spéculation	Quantité de semence par carré de rendement	Superficie moyenne emblavée par carré de rendement (en ha)	Rendement moyen attendu par carré de rendement (Kg/ m²)	Rendement moyen obtenu par carré de rendement (Kg m²)	Ecart observée en pourcentage	Rendement en tonne par ha	Commentaire
1	Amarante	10gr	3m² soit 0,0003 ha	22.5Kg	25,6Kg soit une réalisation de 113,7%	+3,1kg	85,3	Résultats obtenus après 3 coupes en moyenne
2	Chou	0,2 gr	4m² soit 0,0004 ha	37,5 Kg	75Kg soit une réalisation de 200 %	+37,5Kg	187,5	Le poids moyen d'un chou était de 3 Kg au lieu de 1,5Kg
3	Aubergine	0,2gr	4m² soit 0,0004ha	25 Kg	22 Kg soit une réalisation de 88,3%	-3Kg	73,3	Résultats obtenus après 3 coupes en moyenne
4	Haricot	200gr	4m² soit 0,0004ha	2 Kg	1,5kg Kg soit une réalisation de 75%	-0,5Kg	3,7	Résultats obtenus après 1 seule récolte

5	Patate douce	40 Cordes	16m ² soit 0,0016ha	35Kg	25 Kg soit une réalisation de 71,4%	-10Kg	15,6	<i>Résultats obtenus après 1 seule récolte</i>
---	---------------------	-----------	--------------------------------	------	-------------------------------------	-------	------	--

Commentaire : Ces données sur le rendement ressortent de carrés de rendement mis en place dans la zone. Ainsi nous remarquons qu'avec (i) l'amarante, le rendement moyen obtenu par ménage est de 25,5Kg soit 113,7% par rapport au rendement attendu idéalement, ce qui fait un écart insignifiant de +3,1Kg ; évalué après 3 coupes en moyenne. (ii) Pour le chou, le rendement moyen obtenu est de 75 Kg soit une réalisation de 200% par rapport au rendement attendu idéalement, ce qui fait un écart très significatif de +37,5Kg dû par différents facteurs généraux de production, principalement la bonne qualité de semence, la bonne fertilité du sol, une bonne lutte biologique appliquée sur la culture, l'entretien cultural et un bon arrosage. (iii) Pour l'aubergine, le rendement est de 22Kg soit une réalisation de 88,3% avec un écart aussi insignifiant de -3Kg. (iv) Pour le haricot, le rendement moyen obtenu par carré de rendement est de 1,5kg soit une réalisation de 75% avec un écart significatif de -0,5Kg, ceci est dû à la perturbation climatique observée pendant la floraison et la formation de gousse (v) Pour la patate douce, le rendement moyen obtenu par carré de rendement est de 25Kg soit une réalisation de 71,4% avec un écart significatif de -10Kg, ceci est lié par la sécheresse observée pendant la distribution et après le repiquage ce qui a occasionné un flétrissement et une mauvaise reprise des boutures de patate.

18

Tableau synthèse estimatif de la production obtenue par ménage :

Spécifications	Semence totale distribuée par ménage	Superficie moyenne bénéficiaire(ha)/	Nombre de ménage atteint	Superficie totale (ha)	Production moyenne par ménage (Kg)	Production totale (Kg)	Production totale (en T)
Amarante	20 g	0,0012	8000	9.6	47 kg	376000 Kg	376
Chou	10 g	0,02	8000	160	225 kg	1800000 Kg	1800
Aubergine	10g	0,02	8000	160	65 Kg	520000 Kg	520
Haricot	5 kg	0,05	8000	400	32,5 Kg	260000 kg	260
Patate douce	250/500 Boutures	0,012	8000	96	105 Kg	840000Kg	840

Remarque : pour les amarantes, la récolte est intervenue 3 semaines après le semis de manière progressive ; pour le chou : la récolte est intervenue 4 mois après le semis, pour l'aubergine : la récolte est intervenue 4 mois après le semis, Pour le haricot : la récolte est intervenue 3 mois après le semis



Une bénéficiaire du projet après avoir récolté une petite quantité d'amarante dans son champ



Photo de famille des membres d'un groupe solidaire après la récolte des choux dans leur champ communautaire



Photo de famille des membres d'un groupe solidaire après la récolte d'aubergine dans leur champ communautaire à kalengera



Photo d'un bénéficiaire du projet en pleine activité poste récolte de haricot.

c) Encadrement des bénéficiaires sur l'utilisation et la valorisation économique de la production :

Pour cette activité, un outil Kobocollect avait été mis en place pour suivre l'évolution de la production ainsi que son utilisation. C'est ainsi qu'un échantillon de 400 ménages soit 5% de l'effectif total des bénéficiaires, a été sélectionnés aléatoirement dans les deux zones de santé. 4 sessions de collecte des données des données ont été réalisées, qui par la suite ont permis d'obtenir les résultats suivants :

Tableau d'utilisation de la production pour la consommée par ménages

Quantité	Amarante		Chou		Aubergine		Haricot		Patate douce	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
1 tiers	136	34	244	61	42	10.5	267	66.75	0	0
2 tiers	34	8.5	69	17.25	78	19.5	122	30.5	0	0
Totalité	211	52.75	87	21.75	23	5.75	9	2.25	400	100
Aucune	19	4.75	0	0	257	64.25	2	0.5	0	0
Pas de réponse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100

Commentaire : Au vu de ce tableau, parmi les 400 ménages enquêtés : 211 ménages soient 52,75% ont consommé toute la production d'amarantes, les restes des ménages ont conservé une partie pour autres besoins du ménages (vente, charité, multiplication de

semence); pour le **choux** : 87 ménages sur 400 soient 21,75% ont consommé toute la production obtenue, d'autres ménages ont conservé une partie pour autres besoins du ménages (vente, charité); pour les **aubergines** : 23 ménages sur soit 5,75% ont consommé toute la production obtenue, d'autres ménages ont conservé une partie pour autres besoins du ménages (vente, charité); pour le **haricot** seulement 9 ménages sur 400 soit 2,25% ont consommé toute la production obtenue, d'autres ménages ont conservé une partie de la production pour autres besoins du ménages (vente, charité, la semence pour la prochaine saison), pour la **patate douce** 100 % ont consommé toute la production de tubercule pendant que les cordes sont réservées comme semences pour la saison prochaine.

20

Tableau d'utilisation de la production pour autres besoins du ménage :

Utilisation	Amarante		Chou		Aubergine		Haricot		Patate douce	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Vente	109	57.67	201	64.22	281	74.54	100	25.58		0
Charité	26	13.76	52	16.61	41	10.87	39	9.974	0	0
Multiplication des semences	32	16.93	0	0	0	0	67	17.14	400	100
Toutes les options	22	11.64	60	19.17	55	14.59	185	47.32	0	0
Total	189	100	313	100	377	100	391	100	400	100

Commentaire : Au vu des résultats présentés dans ce tableau, il se remarque que parmi les ménages enquêtés ayant répondu n'avoir pas consommé toute la production, 57,67% ont déclaré avoir vendu une partie de leur production, pendant que pour le **choux** 64,22% ont déclaré avoir vendu une partie de leur production; pour les **aubergines** 74.54% ont déclaré avoir vendu une partie de leur production ; pour le **haricot** 47.32% ont déclaré avoir à la fois vendu une partie de leur production, tout en conserver une quantité comme semence pour la saison prochaine ; pour la **patate douce** 100% des ménages ont déclaré avoir orienté la production des cordes pour utilisation comme semence la saison prochaine.

Ceci étant, vu qu'un grand nombre des bénéficiaires avait déclaré avoir vendue une partie de la production, nous avons cherché à savoir le prix de chaque produit sur le marché au niveau local, et à cette préoccupation nous avons reçu les résultats suivants : 1 pomme de choux coûte 1500Fc soit 0.7\$ USD, 1 bassin d'aubergine d'environ 10Kg coûte 12 000Fc soit 5,6\$ USD, 1kg d'amarante coûte 1200Fc soit 0.54\$USD, et Une mesure soit 1,5Kg de haricot coûte 3000Fc soit 1,4\$ USD.



Photo des membres d'un ménage bénéficiaire du projet, entrain de trier le haricot avant de les acheminer au marché local



Photo d'une bénéficiaire du projet, en pleine vente des choux sur une ruelle à quelque metre de son ménage

d) Résultats et impact du projet

d.1. Résultats

D'une manière synthétique, voici le tableau des résultats coupés aux indicateurs :

Résultat attendu	Indicateur	Résultats atteints	Taux de réalisation	Ecart	Commentaire
8000 ménages sont ciblés et enregistrés, et les données base line sont collectées	<ul style="list-style-type: none"> 8000 ménages ciblés et enregistrés dont 5% des personnes en situation de handicap ; Une enquête base line est menée ; Un mécanisme des plaintes est installé. 	<ul style="list-style-type: none"> 8000 ménages ont été ciblés et enregistrés parmi eux environ 4% des personnes en situation de handicap ; Une enquête base line a été menée au travers l'outil d'enregistrement des ménages en KoboCollect ; Un mécanisme des plaintes a été installé, entre autres installation des boîtes à suggestion, mise en place d'une ligne verte, constitution des comités de gestion des plaintes pendant les distributions. 	100%	Aucun	Une base des données des bénéficiaires avait été partagées à la FAO, à travers la synchronisation des données du ciblage Les données détaillées sur les bénéficiaires ainsi que leur situation de base.
8000 ménages retournés, déplacés et familles hôtes reçoivent les intrants agricoles et bénéficient d'un accompagnement technique de proximité	<ul style="list-style-type: none"> 8000 ménages reçoivent chacun 40 gr de semences, 2 houes, 1 bêche, 1 râteau, 1 arrosoir ; 200Kg de légumes produits par ménage 	<ul style="list-style-type: none"> 8000 ménages ont reçu chacun 40 gr de semences maraichères dont 20gr d'amarante, 10 gr de choux et 10gr d'aubergine ; ainsi qu'un Kit d'outils aratoire composé par : 2 houes, 1 bêche, 1 râteau, 1 arrosoir ; En moyenne un ménage bénéficiaire a récolté 337Kg de légumes produits + 105 Kg de patate douce + 32.5 Kg de haricot : 474.5 Kg 	100%	237%	Pour ce qui est de la production des légumes un écart positif soit une augmentation de 137Kg a été observée ceci grâce à la qualité de semence ainsi que l'application des bonnes techniques culturales à ce la s'ajoute 32.5 Kg de haricot et 105 Kg de patate douce.
8000 ménages améliorent leur alimentation grâce à la production	% d'amélioration du HDDS (HDDS \geq 5J) / 20% d'amélioration ;	9 séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques nutritionnelles ont été		Les données sur le HDDS ainsi que sur le LCSi n'ont pas été collectées	Les données sur le HDDS ainsi que sur le LCSi ont



maraichère	<ul style="list-style-type: none"> • % d'amélioration du LCSI : 20% d'amélioration • Nombres de séances de sensibilisation organisées accompagnées des démonstrations culinaires (15) 	organisées, accompagnées par 20 sessions de démonstrations culinaires dans la zone couverte par le projet.	130%	par la DPF.	été collectées avec précision par l'équipe M&E de la FAO
------------	---	--	------	-------------	--



d.2. Impact

Globalement en se référant à l'objectif global de ce projet, un impact positif se fait voir sur terrain, et cela sur plusieurs aspects de la vie des bénéficiaires :

i) La vie sociale :

Grâce à ce projet, 8000 ménages désagrégés par sexe et par village ont bénéficiés des formations directes et indirectes sur plusieurs thématiques transversales : PSEA ; Genre, Environnement, ce qui a booster leur capacité à s'intégrer dans la société.

ii) La vie économique

Ce projet étant en grande partie focalisé sur l'amélioration des conditions de vie de la population, et réduction de la vulnérabilité à travers le secteur agricole, qui est la principale source des revenus et tout autre moyen de subsistance pour 90% des ménages dans la zone touchée par ce projet.

Ce projet a marqué son importance sur la vie quotidienne des 8000 ménages, car grâce à lui ces ménages ont reçu des intrants agricoles (semence, houes, râpeaux, bêches, arrosoirs, brouettes...) ainsi que le semences vivrière (haricot et corde de patate douce) , ce qui a permis à ces ménages de rehausser leur capacité économique à travers l'accès à la nourriture (les légumes, légumineuses et tubercules) et avec cette assistance une moyenne 75% des bénéficiaires ont eu la possibilité de relancer les activités agricoles.

iii) La vie culturelle

Ce projet a impacté positivement sur la vie culturelle de la population du territoire de Rutshuru, particulièrement dans les groupements Kisigari, à travers les différentes séances de sensibilisation surtout pour ce qui est du Genre, a influencé positivement sur la mentalité culturelle des plusieurs ménages, et certainement ceci marquera les esprits de plusieurs personnes surtout les hommes qui viennent de découvrir que la femme mérite aussi d'être considérée dans la société au vue de ses qualités inébranlables.

c) HISTOIRES DE SUCCES



25

1. Photo de Patrick M. / DPF

Histoire Humaine de Succès N° 1 de

Nom : Mme. NYIRARWANGO MUJINYA

Age : 82 ans

Localité : Kalengera / Rutshuru

Nous sommes contents des actions que vous avez posées, car elles nous aident aujourd'hui,

Au paravent nous n'arrivions pas à compléter le seul repas qu'on a le soir, nous passions les journées affamées, par manque de nourriture et manque de travail dans la zone après notre retour.

La FAO est venue nous enregistrer, et grâce aux différents intrants distribués, nous arrivons aujourd'hui à tenir la journée sans famine, surtout mes petits-enfants.

Aujourd'hui nous mangeons les haricots frais, la semaine passée nous avons consommé les feuilles de haricots comme légume, et nous allons sécher une partie de la production pour les jours à venir et semer de nouveau.

Je suis très reconnaissante au prêt de la FAO pour ce geste, et je vous exhorte de continuer à vous préoccuper de nous.



2. Photo de Patrick M. / DPF

Histoire Humaine de Succès N° 2 de

Nom : Mme. DUSABE N'CHABIRE ESTHER

Age : 48 ans

Localité : KABAYA / Rutshuru

Je vis à Kabaya depuis plus de 20 ans. Comme beaucoup d'autres familles de la région, nous avons été affectés par l'insécurité qui nous a contraints à nous déplacer. Lorsque nous sommes revenus dans notre village, nous avons fait face à une crise alimentaire très difficile, car nous n'avions presque plus d'opportunités ni d'activités pour subvenir à nos besoins.

Je remercie sincèrement la FAO d'avoir ciblé mon ménage dans le cadre de ce projet. Grâce à leur appui, nous avons reçu plusieurs intrants agricoles, notamment des semences d'amarante, de choux, de patate douce et de haricot. Aujourd'hui, ces cultures ont réellement amélioré l'alimentation au sein de notre foyer, et nous voyons la différence surtout chez nos enfants.

La FAO nous a également formés à différentes techniques agricoles d'urgence adaptées à notre environnement. Nous avons été organisés en groupes afin de mieux unir nos efforts et produire davantage. Ce qui m'a particulièrement marquée, c'est que même les membres du groupe vivant avec un handicap ont été pris en compte : **une technique de culture en sacs leur a été enseignée afin qu'eux aussi puissent produire.**



Aujourd'hui, je peux dire que ma famille mange à sa faim. Nous avons déjà récolté les amarantes que nous avons consommées à la maison. Les choux sont presque prêts et nous pensons les récolter d'ici une à deux semaines.

Concernant les haricots, j'avais semé 10 kilos de semences et j'ai obtenu une récolte d'environ **40 mesures**. Nous avons déjà commencé à en consommer en famille, avec mes enfants et mon mari. Il y a deux semaines, nous avons également traversé une période difficile avec le décès de ma tante qui vivait avec nous. Grâce à cette récolte, j'ai pu utiliser **quatre mesures de haricots** pour nourrir les personnes venues nous soutenir pendant le deuil.

Actuellement, je continue de faire sécher le reste de la production. Une partie servira pour la consommation de la famille et une autre sera conservée comme semences pour la prochaine saison agricole. Grâce aux formations et aux sensibilisations reçues de la FAO, j'ai compris que cette production peut nous aider à améliorer encore davantage nos récoltes et à participer aux initiatives collectives du groupe pour produire à plus grande échelle.

Je remercie beaucoup la **FAO** et le **Gouvernement de la Suède** pour cet acte de solidarité. Leur soutien a réellement changé notre situation. Nous espérons qu'ils continueront à nous accompagner afin que nous puissions renforcer nos activités et améliorer durablement nos conditions de vie.



CONCLUSION

Au vu de ce qui précède, nous pouvons conclure sans doute que le projet a déjà atteint en moyenne 85% des résultats attendus avec des indicateurs palpables dans toutes les zones d'intervention sous responsabilité de la DPF :

Pour le premier produit portant sur l'identification des bénéficiaires, 8000 ménages ont été ciblés et enregistrés, et les données base line ont été collectées ; ceci traduit un niveau de réalisation de 100%

Pour le deuxième produit lié à la distribution d'intrant agricole, 8000 Kits ont été distribués, composé chacun par 40gr de semences, 2 houes, 1 arrosoir, 1 râteau, et 1 bêche en faveur des 8000 bénéficiaires parmi lesquels les ménages retournés, déplacés et familles hôtes, mais aussi ces ménages bénéficient jusqu'à présent d'un accompagnement technique de proximité ; résultat déjà atteint à 90% étant donné que les activités de récolte et poste-récolte sont toujours en cours ;

Pour le troisième produit faisant référence à l'amélioration de la production agricole pour une alimentation équilibrée.

Pour le quatrième produit faisant référence à la bonne gouvernance et la protection transversale, la réalisation est déjà la 100%.

Ceci étant, le projet est toujours en cours, et sauf imprévu à la dernière minute rien n'empêchera la clôture du projet à la date prévue, et tous les résultats escomptés seront atteints. Une stratégie de sortie a été mise en place à travers l'initiation des groupements paysans qui sont des structures locales composés chacun par 25 membres en moyennes qui pratiquent tous des activités agricoles dans une même entité et qui se partagent des expériences pour améliorer les pratiques agricoles et au final le rendement. Notons aussi que des champs pilotes pour la démonstration et l'expérimentation ont été mis en place en faveur des bénéficiaires lesquels permettront aux GP de continuer à valoriser les acquis du projet. Cela prouve en suffisance que le projet est venu répondre aux besoins ressentis et réels de la communauté agricole de Rutshuru, surtout après de long moment de déplacement suivi par le retour qui exigerait la reprise de leurs activités de routines pour garantir leur survie. Garantir l'accès aux semences de bonne qualité ainsi qu'aux certains outils agricoles essentiels ont été très cruciaux à cette communauté rurale et agricole.

Sur ce, il est recommandé à la FAO et tout autre acteur humanitaire intervenant dans le secteur de sécurité alimentaire d'initier des projets complémentaires en sécurité alimentaire pouvant permettre aux ménages ayant acquis des nouvelles connaissances pratiques en agriculture d'accéder à plus des moyens pour migrer de l'agriculture de subsistance à

l'agriculture de rente, jouant un rôle économique crucial mais soulevant des défis socio-économiques (dépendance, utilisation des marchés) et environnementaux (monocultures, impact biodiversité).

Fait à Goma, le 13 Mars 2026

Pour la mise en œuvre du projet

IRENGE ZIRHUMANANA Fabrice



Coordonnateur du projet

Pour la gestion financière du projet

USHINDI KAPARALI Daniel



Comptable

29

Pour la DPF-ONG

Thérèse KAYIRERE BITEGETSIMANA




Coordonnatrice



Pour la FAO

Sylla VISESO, Chef de projet



17/03/2026