



# Dynamique Paysanne Féminine (DPF)

Tél. : +243 825 403 009 ; +234 993 855 552 | E-mail : [fem.dyna@yahoo.fr](mailto:fem.dyna@yahoo.fr),

[info@dpf-developpement.org](mailto:info@dpf-developpement.org) Web: <https://dpf-developpement.org/> | Facebook et Twitter: [@ONGDPF](https://www.facebook.com/ONGDPF)



## RAPPORT FINAL DES ACTIVITES DU PROJET OSRO/DRC/093/CHA DANS LE CADRE DU PROTOCOLE D'ACCORD N°002-2024-DPF OSRO/DRC/093/CHA

*Appui technique et financier* : **Organisation des Nations Unies  
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)**

*Exécuté par* : **Dynamique Paysanne Féminine (DPF-ONG)**

Tél. : +243 998 186 005

E-mail : [fem.dyna@yahoo.fr](mailto:fem.dyna@yahoo.fr)

Approuvé par

**Raphael Ngeleza**

Chef de projet OSRO/DRC/093/CHA

**Minova**

**Mai 2024**



Projet d'Assistance rapide et durable aux moyens des  
subsistances aux familles déplacés, retournés et  
communauté hôte affectés par les crises armées dans  
la zone de santé de Minova au Sud-Kivu.

Coordination : n°04, Av. du commerce, Q. Murara, Ville de Goma, RD Congo  
Siège social : Nyabibale, village Bweremana, Masisi, RDC.

## Table des matières

DPF\_RAPPORT FINAL OSRO DRC 093 CHA\_MINOVA Corrigé.doc - \_Toc166489413

0. RESUME.....	3
I. CONTEXTE.....	4
I.1. Introduction.....	4
I.2. Objectifs du protocole d'accord.....	4
I.3. Résultats attendus dans le cadre du protocole d'accord.....	4
II. MISE EN ŒUVRE .....	5
II.1. Activités planifiées couvrant toute la période de mise œuvre .....	5
II.2. Activités réalisées pendant la période mise en œuvre du projet avec la méthodologie utilisée... 5	
II.3. Résultats atteints et impact du projet .....	9
III.DEFIS ET MESURES DE MITIGATION .....	14
IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.....	15
V. HISTOIRE DE SUCCES .....	16
ANNEXES .....	17



N° et Intitulé du P.A	<b>PROTOCOLE D'ACCORD N°002-2024-DPF</b> Structuration de 2150 ménages vulnérables, supervision du cash et appui à des solutions durables dans la zone de santé de Minova, territoire de Minova, province du Sud-Kivu
Titre du projet	Assistance rapide et durable aux moyens de subsistances aux familles (déplacées, retournées, communautés hôtes) affectées par les crises armées dans le territoire d'Irumu (Province de l'Ituri) et la zone de santé de Minova (Province du Sud-Kivu)  « OSRO/DRC/093/CHA »
Durée	3 mois
Période de démarrage	24 janvier 2024
Zones d'intervention	Zone de santé de Minova
Territoire	Kalehe
Province	Sud-Kivu
Nombre des bénéficiaires ciblés	2150 ménages déplacés internes et familles d'accueil



## 0. RESUME

Ce présent projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'assistance rapide et durable aux moyens de subsistances aux familles (déplacées, retournées, communautés hôtes) affectées par les crises armées dans le territoire d'Irumu (Province de l'Ituri) et la zone de santé de Minova (Province du Sud-Kivu). Lequel mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), au Sud-Kivu dans la zone de santé de Minova, Aire de santé de Mucibwe, Bulenga, Kasunyu, Mulala, Kalungu, Bwisha, Kishinji, Minova et Bobandana. Ceci dans le souci de reconstituer les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire aigüe afin de leur permettre de se relever à la suite d'un choc qui a frappé la population dans les mois passés.

Pour nous permettre d'atteindre les résultats escomptés dans le temps et dans l'espace, nous avons mis en place une équipe dynamique et expérimentée connaissant parfaitement les zones d'intervention, nous avons exécuté les activités d'une manière concomitante en totale collaboration avec l'équipe de la FAO, le partenaire APDEC, les autorités locales ainsi que les leaders locaux ; au-delà de l'équipe commise à ce projet, des experts de la DPF depuis le bureau de la coordination sont intervenus surtout pour des missions de recherche et plaidoyer. Pour ce qui est de l'identification des bénéficiaires, notons que nous nous sommes servis de la base des données (listes) que la FAO avait mis à notre disponibilité après l'enregistrement fait par l'organisation APDEC dans la zone précitée.

Pour ce projet; la DPF avait la responsabilité particulière de structurer les 2150 ménages bénéficiaires en Groupement Paysan, de faciliter et superviser les activités de distribution du Cash inconditionnel en faveur de 2150 ménages bénéficiaires, et enfin d'appuyer l'émergence des solutions durables promues par les bénéficiaires de ce projet.

Grâce aux activités mises en œuvre dans l'exécution de ce projet nous avons atteint tous les résultats escomptés à cette phase de rapportage.

70 Groupements Paysans ont été constitués après les activités de structuration ; 2139 ménages ont reçu après les activités de distribution, et 2100 ménages ont été sensibilisés sur les activités économiques durables et rentables à entreprendre au vue de résultats de l'étude du marché menée dans le cadre de ce projet.

Au-delà de la mission qui nous a été confiée par la FAO dans cette entité au cours de la période de Janvier à Mars 2024, nous tant qu'acteur local, nous nous sommes mis à analyser le contexte actuel de la zone de santé de Minova afin d'évaluer l'impact du projet sur la vie socioéconomique des bénéficiaires, et nous avons fini par conclure que malgré l'effectif très réduit des ménages touchés directement par ce projet au vue des vagues des déplacés déjà enregistré, ce projet a eu un impact positive et durable dans la zone. Le caractère multi sectoriel de l'assistance cash apportée aux déplacés et familles d'accueil de Minova a permis aux bénéficiaires de répondre à des multiples besoins à la fois (une confirmation que nous avons tiré de l'enquête de satisfaction effectué après la distribution du Cash).

Néanmoins notons que le GAP est encore énorme, la zone de santé de Minova compte actuellement environs 80 000 ménages combinant à la fois les familles d'accueil et les déplacés, le problème de sécurité alimentaire est très visible dans la zone, des actions de relèvement socioéconomique comme l'appui au secteur de production agricole, la distribution du cash a usage multiple sont des solutions palliatives à ce goulot d'étranglement.



## I. CONTEXTE

### *1.1. Introduction*

La situation d'instabilité de la province de l'Ituri caractérisée par des conflits armés et communautaires récurrents ainsi que les affrontements armés entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la province du Nord-Kivu sont à la base des déplacements internes massifs des populations vivant dans la grande vulnérabilité et faisant face à l'insécurité alimentaire.

Dans le cadre des actions d'urgence, la FAO en République Démocratique du Congo a reçu un financement du CERF destiné à assister les familles déplacées, les familles d'accueil et les retournées victimes des crises à répétition liées aux conflits armés dans le territoire d'Irumu (Ituri) et la zone de santé de Minova (Sud-Kivu).

C'est dans ce cadre que la Dynamique Paysanne Féminine (DPF) a été sélectionnée par la FAO pour la mise en œuvre des activités de structuration, supervision de la distribution du Cash et l'appui à des solutions durables dans la zone de santé de Minova, territoire de Kalehe, province du Sud-Kivu.

### *1.2. Objectifs du protocole d'accord*

L'objet de ce protocole est de structurer 2 150 ménages vulnérables, superviser le cash, et appui à des solutions durables dans la zone de santé de Minova, Province du Sud-Kivu.

### *1.3. Résultats attendus dans le cadre du protocole d'accord*

A la fin de ce projet, nous devons atteindre 3 principaux résultats à savoir :

Résultat1 : 2150 ménages bénéficiaires du projet sont structurés en groupement paysan ;

Résultat2 : 2150 ménages ciblés par le projet sont sensibilisés et reçoivent du cash inconditionnel ;

Résultat3 : 2 150 ménages ciblés par le projet sont appuyés en solution durable.

## II. MISE EN ŒUVRE

### *II.1. Activités planifiées couvrant toute la période de mise œuvre*

Pour atteindre les résultats escomptés, les activités ci-après ont été planifiées dans le cadre de ce protocole d'accord : Reprise de contact avec les autorités locales et autres leaders locaux ; Mener une étude du marché sensible au Cash transfert ; Renforcer les capacités des mobilisateurs et encadreurs ; Affichage des listes des bénéficiaires ; Contrôle physique des bénéficiaires par Site/Aire de santé ; Assurer l'information et la sensibilisation des communautés bénéficiaires sur le projet ; Regrouper les ménages en Groupements agricoles de 25 à 30 membres et procéder à leur structuration ; Dispenser une formation de base des GP sur la gestion communautaire et la gestion de la vie associative ; Accompagner les GP dans la formation et le fonctionnement de leurs Comités de gestion ; Former les membres du comité sur l'élaboration et l'utilisation des documents administratifs ; Sensibiliser les ménages sur le cash transfert et quelques thèmes transversaux ; Etablir un plan de distribution du cash ; Distribution des bons de paiement (jetons) ; Préparer et aménager le site de distribution du cash ; Superviser et faciliter la distribution du cash ; Incubation des groupements paysans : amélioration et sécurisation des économies des ménages par l'approche AVEC (Association villageoise d'épargne et de crédit); Mentorat et coaching : Accompagnement et suivi ; Présenter les rapports d'avancement et final.

5

### *II.2. Activités réalisées pendant la période mise en œuvre du projet avec la méthodologie utilisée*

Durant toute la période mise en œuvre de ce projet nous avons eu à exécuter les activités ci-dessous afin d'atteindre les différents résultats attendus :

#### **Activité 1 : Sensibilisation des autorités locales et de la communauté sur le projet**

Avant et pendant les activités d'identification et enregistrement des bénéficiaires en collaboration avec le partenaire APDEC (du 29 janvier au 10 février 2024), des sessions de sensibilisation étaient tenues afin de faire connaître aux autorités, aux leaders communautaires, la société civile ainsi qu'à la communauté le bien fondé du projet mais aussi les critères de sélection des bénéficiaires.

#### **Activité 2 : Recrutement et formation des animateurs locaux**

1 superviseur, 2 encadreurs et 8 animateurs communautaires ont été recrutés en janvier 2024 et déployés dans les différents sites d'intervention du projet en début février 2024.

#### **Activité 3 : Identification et enregistrement des ménages bénéficiaires**

Les enquêteurs sélectionnés par DPF et APEDC ont été formés en ligne par la FAO (le 19 janvier 2024) sur la méthodologie du travail à accomplir et l'utilisation des formulaires électronique Kobo Collect. Comme recommandé par le projet, le ciblage des bénéficiaires doit se faire sur une base communautaire, avec l'accompagnement des personnes-ressources locales. L'identification et l'enregistrement des bénéficiaires s'en est suivi (du 29 janvier au 04 février 2024) ;

#### **Activité 4 : Affichage des listes des bénéficiaires :**

Après l'identification et l'enregistrement des bénéficiaires, la FAO avait procédé par l'analyse et le toilettage des listes, après quoi les versions finales nous avaient été partagées pour contre-vérification et affichage dans les différentes aires de santé.

#### **Activité 5 : regroupement des ménages en GP (groupement paysan) et leur structuration :**



Une fois les listes affichées, nous avons procédé au contrôle physique tout en regroupant les bénéficiaires dans des groupements paysans de 30 personnes chacun. Cela se faisait en fonction de trois critères : 1) Adhésion volontaire, 2) Adresse physique du bénéficiaires, 3) Etre bénéficiaire direct du projet. Ainsi 70 GP ont été composés, et ont été structurés.

**Activité 6 : Formation des membres des GP sur la gestion de la vie communautaire et la gestion de la vie associative :**

Cette formation se faisait in situ, dans les réunions hebdomadaires des différents GP, où les bénéficiaires étaient sensibilisés et formés sur les bienfaits de la cohabitation pacifique, mais aussi l'importance de la vie associative dans le développement personnel et pour le développement communautaire.

**Activité 7 : Assurer l'accompagnement des GP dans l'élaboration de leur statut :**

Vu que la période de mise en œuvre de ce projet était très limitée, pour aider les GP à élaborer leurs statuts et leurs ROI, nous avons mis à leur disposition des exemplaires et nous les avons expliqué comment le contextualiser selon les ambitions particulières de chaque structure.

**Activité 8 : Accompagner les GP dans la formation et le fonctionnement de leur comité de gestion :**

Pour permettre aux GP mis en place, il été de notre responsabilité d'organiser les élections des membres des comités et renforcer leur capacité sur la gestion des organisations sociales de base. C'est dans ce contexte que dans chaque GP les élections directes étaient organisées et 5 membres étaient votés par GP ( 1 président, 1 vice-président, 1 secrétaire, 1 trésorière, et 1 Conseiller). Après l'installation des tous les comités, nous avons eu à organiser un atelier de renforcement des capacités des membres des différents comités.

**Activité 9: Etude du marché sensible au cash transfert**

Afin d'anticiper sur les impacts de la distribution de cash sur la dynamique du marché notamment la disponibilité des denrées de base, les fluctuations des prix ainsi que l'accès sécuritaire tant aux sites de distribution qu'aux marchés. DPF a réalisé une étude de marché des produits agricoles de consommation courante. A travers cette même étude, une analyse des filières porteuses a été faite, et les résultats ont été partagés dans un rapport.

**Activité 10 : Sensibiliser les bénéficiaires sur le transfert monétaire (Cash inconditionnel) :**

Après toutes les formations préparatoires, la DPF s'était lancée aux séances de sensibilisations à travers ses mobilisateurs pour préparer la distribution cash, selon le plan prévu et les modalités instaurées. Au-delà des bénéficiaires, stratégiquement nous avons commencé par sensibiliser les autorités locales et certains leaders locaux notamment.

**Activité 11 : Distribution des bons de paiement aux bénéficiaires :**

Nous avons reçu de la FAO le fichier des cartes des bénéficiaires, après quoi nous avons procédé à leurs impressions.

Selon les directives de l'organe de communication de la FAO, les cartes avaient été imprimées sur les papiers de couleurs différentes selon les sites de distribution (Butumba : couleur bleu et Mille arbre couleur Blanc).

Après l'impression des cartes, nous les avons distribués aux bénéficiaires in situ. Notons que ce sont ces cartes qui ont servis comme bon de paiement, car elles portent toutes les informations nécessaires sur le bénéficiaire et sur la distribution. L'important encore est que chaque carte dispose d'un QR code permettant de faire le suivi électronique de la distribution.

### Activité 12 : Négociation des sites (Point) de distribution Cash :

Sur base des informations nous fournies par l'équipe de mise en œuvre de ce projet OSRO/DRC/093/CHA au sein de la FAO, nous avons procédé à la négociation des lieux précis où se tiendront la distribution du Cash pour les sites. Voici ci-dessous les résultats de cette activité :

TABLEAU N°1 : RECAPITULATIF DES POINTS DE DISTRIBUTION CASH

AIRE DE SANTE	VILLAGES	EFFECTIF	SITE DE DISTRIBUTION	LIEU DE DISTRIBUTION
MINOVA	Minova	485	MINOVA	CAP-EST DE MINOVA
BOBABANDA	Minova	266		
BUHUMBA	Mulala	150		
KISHINJI	Kishinji	115		
BWISHA	Bwisha	125		
KASUNYU	Kasunyu	115		
KALUNGU	Kalungu	150		
<b>Sous Total 1</b>		<b>1406</b>		
AS MUCIBWE	Butumba	579	BUTUMBA	ENTREPOT DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE BUTUMBA
AS BULENGA	Butumba	165		
<b>Sous Total 2</b>		<b>744</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2150</b>		

**Activité 13 : Aménagement et sécurisation des sites :** Au total 2 sites ont été aménagés et sécurisés durant la distribution du cash et cela selon le plan présenté en annexe de ce rapport.

**Activité 14 : Supervision et facilitation de la distribution du cash :** tel que prévu par la FAO nous avons facilité la distribution de cette assistance grâce au logiciel KoboCollect qui nous a permis de vérifier l'authenticité de l'identité du bénéficiaire et partagé les résultats à temps réel à l'équipe de la FAO. Notons que cette activité a été aussi facilité par le partenaire financier de la FAO dénommé SOFICOM qui a déployé dans tous les sites 2 de ces agents pour le paiement. Au-delà de ces 2 partenaires, la DPF a jugé utile d'associer aussi les autorités locales à cette activité de distribution. C'est ainsi qu'il y a eu participation active des différents comités des déplacés, les chefs de village, ... avec ces équipes sous la supervision d'un délégué du chef de groupement de Buzi, nous avons servis ou distribué l'assistance à 99,5% des bénéficiaires.

TABLEAU N°2 : SYNTHÈSE DES DONNÉES COLLECTÉES SUR TERRAIN

N°	DESIGNATION	EFFECTIF	POURCENTAGE
1	Jetons scannés et synchronisés (envoyés au serveur)	2091	97,3%
2	QR Code non lisibles par le lecteur	48	2,2%
<b>TOTAL DES MENAGES SERVIS</b>		<b>2139</b>	<b>100%</b>

Les données présentées dans ce tableau retracent la manière dont la distribution s'est effectuée en tenant compte de l'utilisation du logiciel KoboCollect, avec le lecteur des QR Code.

**Activité 15 : Mener une enquête de satisfaction poste distribution :**



En utilisant l’outil de la FAO, une équipe de quatre personnes a été affectée à cette activité pour collecter les données liées au degré de satisfaction des bénéficiaires et faisant une analyse critique sur tout le système et mécanisme de dotation de cette assistance en cash. Un échantillon global de 12,3% a été enquêté représentant 264 bénéficiaires des aires de santé confondues.

### **Activité 16 : Mentorat et Coaching**

Le mentorat et le coaching est une activité continue dans ce projet, qui avait commencé juste après l’affichage des listes et continue même après la distribution du Cash. Ceci est en train d’être fait dans le cadre d’appui aux solutions durables, les bénéficiaires sont en train d’être formé sur le fonctionnement et les avantages des AVEC, de l’entrepreneuriat,... mais aussi sur les filières porteuses dans la zone de santé de Minova.

### **Activité 17 : Présentation des rapports :**

Pendant la phase d’exécution de ce projet, deux types de rapports ont été partagés à la FAO (rapports techniques et rapports financiers). Ces rapports ont été partagé en deux séquences : au démarrage du projet et à la fin du projet.

Ce projet étant en caractère d’urgence, sa mise en œuvre effective a nécessité une certaine expertise de haute gamme passant par des procédés. C’est ainsi qu’au niveau de la DPF nous après signature du Protocol d’accord avec la FAO, nous avons commencé par faire une analyse approfondie des responsabilités nous confié afin de dégager une idée claire des attentes du bailleur et au final nous fixer des objectifs opérationnels (immédiats) à chaque phase du projet.

Après cela, nous avons fait un état de lieu, qui nous a conduit à produire un plan de travail détaillé et définir les stratégies de mise en œuvre, lequel qui a été validé par le chef de projet.

A la suite de cet exercice, nous avons produit un budget opérationnel relatif à chaque activité prévu dans le plan opérationnel.

C’est à ce stade que nous avons déployé nos équipe sur terrain pour l’exécution des activités prévues en totale collaboration avec les autorités locales, les leaders locaux, la coordination locales des actions humanitaires, ainsi que l’autre partenaire de la FAO dans la mise en œuvre de ce projet.

Vu le paquet d’activités qu’il fallait réaliser dans le temps prévu pour ce projet, nous avons jugé utile de mettre en plaque une équipe terrain composée de 12 techniciens (coordonnateur du projet, superviseur, encadreurs, et mobilisateurs) et ainsi la plus part des activités ont été réalisées concomitamment.

Quatre type de rapport ont été produit dans a mise en œuvre de ce projet, des rapports spécifiques d’activités, un rapport de démarrage, un rapport d’avancement, et un rapport final.

### II.3. Résultats atteints et impact du projet

#### II.3.1. Résultats


D'une manière synthétique, voici le tableau des résultats coupés aux indicateurs :

<i>Résultat attendu</i>	<i>Indicateur</i>	<i>Résultats atteints</i>	<i>Ecart</i>	<i>Moyen de vérification</i>	<i>Commentaire</i>
Sensibilisation des autorités locales et de la communauté sur le projet	100% des autorités concernées sont sensibilisées	100% des autorités concernées ont été sensibilisées	Aucun	Ordres de mission validés par les autorités locales	
Identification et enregistrement des ménages bénéficiaires	2150 ménages sont identifiés et enregistrés	776 ménages ont été enregistrés par la DPF dans l'aire de santé de Minova et Bondana	1374 bénéficiaires	Liste de participants annexe	Ces ménages ont été enregistrés par un autre partenaire de la FAO
Affichage des listes des bénéficiaires	Les listes des 2150 bénéficiaires sont affichées dans tous les sites	Toutes les listes des bénéficiaires ont été affichées dans les 9 aires de santé ciblées par le projet	Aucun	Photos en annexes	
Regroupement des ménages en GP (groupement paysan) et leur structuration	2150 bénéficiaires sont regroupés en environ 72 GP	2100 ménages ont été regroupés en GP de 30 personnes chacun	50 bénéficiaires	Base des données Excel partagée à la FAO	Ces sont les bénéficiaires éparpillés qui cherchent encore les GP à intégrer
Formation des membres des GP sur la gestion de la vie communautaire et la	72 GP sont formés sur la gestion de la vie	2100 bénéficiaires ont été sensibilisés sur la gestion de la vie			



gestion de la vie associative	communautaire et la gestion de la vie associative	communautaire et la gestion de la vie associative	Idem	Photos en annexes	
Assurer l'accompagnement des GP dans l'élaboration de leur statut	86 GP sont accompagnés dans l'élaboration de leur statut	Un exemplaire des statuts et ROI des organisations Paysannes a été remise à chaque GP créé	Aucun	Copie des statuts et ROI <sup>10</sup>	
Accompagner les GP dans la formation et le fonctionnement de leur comité de gestion	86 GP disposent des comités fonctionnel	86 comités des GP ont été mise en place	Aucun	Base des données des GP	
Etude du marché sensible au cash transfert	Une étude du marché sensible au transfert Cash est effectuée et les filières porteuses sont identifiés dans la ZS de Minova	Une étude du marché sensible au transfert Cash a été effectuée et les filières porteuses ont été identifiés dans la ZS de Minova	Aucun	Copie du rapport d'étude	
Sensibiliser les bénéficiaires sur le transfert monétaire (Cash inconditionnel)	2150 bénéficiaires sont sensibilisé sur le transfert monétaire (Cash inconditionnel)	2139 ménages ont été sensibilisés sur le transfert monétaire (Cash inconditionnel)	11 bénéficiaires	Photos en annexes	Ce sont des bénéficiaires qui n'ont pas participés aux activités de distribution cash suite à leur indisponibilité dans la Zone



Distribution des bons de paiement aux bénéficiaires	2150 Bons de paiement sont distribués aux bénéficiaires	2139 bons de paiement ont été distribués aux bénéficiaires	11 bons de paiement n'ont pas été distribués	Photos	11 bénéficiaires ne se sont pas présentés dans les activités de distribution.
Négociation des sites (Point) de distribution Cash	2 sites de distributions cash sont disponibles	2 sites de distribution ont été négociés pour la distribution du cash	Aucun	Photos en annexes 	
Supervision et facilitation de la distribution du cash	2150 ménages reçoivent le cash inconditionnel	2139 bénéficiaires ont reçu le cash inconditionnel	11 bénéficiaires n'ont pas reçu le Cash	PV de distribution	11 bénéficiaires ne se sont pas présentés dans les activités de distribution.
Mener une enquête de satisfaction poste distribution	Une enquête de satisfaction est menée dans le cadre de ce projet	Une enquête de satisfaction a été menée auprès 264 bénéficiaires	Aucun	Données envoyées au serveur de la FAO à travers KoboCollect	Nous avons utilisé un échantillonnage de 12,3%
Mentorat et Coaching sont effectués	2150 ménages sont suivis et coachés	Les bénéficiaires du projet sont suivis et accompagnés dans l'implémentation des solutions durables.	Aucun	Photos en annexes	
Rapportage des activités à la FAO et à d'autres partenaires	4 rapports sont partagés au cours d'exécution du projet	4 rapports ont été partagés à la FAO (rapport de d'avancement du projet, rapport d'étude	Aucun	Fichiers électroniques et documents en dure partagés	Rien de spécifique à signaler



		du marché, et un rapport final du projet) ; 1 rapport synthèse imagé du projet avait été partagé			
--	--	--	--	--	--



### **II.3.2. Impact**

Globalement en se référant à l'objectif global de ce projet, un impact positif se fait voir sur terrain, et cela sur plusieurs aspects de la vie des bénéficiaires :

#### **a) La vie sociale :**

Grâce à ce projet, 86 groupements paysans ont été créés réunissant 2100 personnes provenant des entités différentes, ces structures mises en place contribueront tant soit peu au développement de la zone de santé de Minova.

En plus de cela, grâce à l'assistance apportée par ce projet nombreux des bénéficiaires ont eu la capacité de relancer leurs activités, ce qui a sans doute permis de diminuer le taux de chômage de la zone dans ce contexte de crise.

#### **b) La vie économique**

Ce projet étant en grande partie focalisé sur l'amélioration des conditions de vie de la population, et réduction de la vulnérabilité à travers le secteur agricole, qui est la principale source des revenus et tout autre moyen de subsistance pour 90% des ménages dans la zone touchée par ce projet.

Ce projet a marqué son importance sur la vie quotidienne des 2139 ménages, car avec le Cash distribué plusieurs ménages ont répondu à des multiples besoins, et d'autres ont initié des AGR.

### III.DEFIS ET MESURES DE MITIGATION

Au cours de cette phase de mise en œuvre du projet, nous nous sommes heurtés à quelques difficultés d'ordre administratif et technique, parmi lesquelles les plus pertinentes sont les suivantes :

N°	DIFFICULTÉS	MESURES DE MITIGATION
01	La zone est devenue inaccessible par voie routière à cause d'un taux très élevé de l'insécurité dans le Nord-Kivu (Shasha et Bweremana dans Masisi), ceci pouvait entraver notre capacité de suivre de près l'évolution des activités sur terrain.	Notre équipe de coordination à Goma a jugé utile de recourir à la voie lacustre en utilisant le bateau pour accéder régulièrement à la zone d'intervention afin d'appuyer l'équipe d'exécution de Minova.
02	Certaines cartes des bénéficiaires n'avaient pas des photos des bénéficiaires, et la plupart n'avaient que 2 noms, ce qui a accentué le taux de fraude de la part de la communauté non-bénéficiaire du projet. En voulant usurper l'identité des vrais bénéficiaires.	Nous avons renforcé les mécanismes de contrôle, et en exigeant une pièce d'identité certifiée par l'autorité locale.
03	Les cartes ont été piratées sur terrain. Certains membres de la communauté ont scanné et modifié les photos des vrais bénéficiaires.	En ayant remarqué cela, nous avons mis en accent particulier sur la vérification des données générées par le QR code sur le jeton réellement utilisé dans le projet. Mais aussi on se servait du fichier des cartes des bénéficiaires pour se rassurer que c'est le vrai bénéficiaire qui vient recevoir le cash.
04	Non lecture de certains codes QR, faute de mauvaise conservation des cartes par les bénéficiaires.	Nous prenons les photos des cartes qui ont déjà été abîmées par la chaleur. Mais aussi celles-ci étaient documentées à la table de gestion des plaintes.
05	L'instabilité de la situation sécuritaire dans la zone, due aux affrontements au niveau de Masisi, avait fait en sorte que nous puissions changer un site de distribution à la dernière minute.	Nous avons eu à négocier d'urgence un autre site, au lieu du terrain Mille arbres, nous avons fait la distribution dans l'enclos de l'hôtel CAP-EST de Minova, sur recommandation des autorités locales.



#### IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Au vu de tout ce qui a été présenté dans ce rapport de structuration de 2150 ménages vulnérables, supervision du cash et appui à des solutions durables dans la zone de santé de Minova, territoire de Minova, province du Sud-Kivu ; qui s'inscrit dans le cadre du projet d'Assistance rapide et durable aux moyens de subsistances aux familles (déplacées, retournées, communautés hôtes) affectées par les crises armées dans le territoire de Kalehe (Province du Sud-Kivu) nous pouvons conclure que les efforts fournis par la Dynamique Paysanne Féminine, avec l'appui et l'accompagnement des autorités et leaders communautaires sous le financement des Fonds CERF à travers l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ont permis d'atteindre les résultats escomptés en conformité avec l'objectif de ce projet qui était de contribuer à l'amélioration des conditions et réduire la vulnérabilité de 2150 ménages déplacés et familles d'accueil dans la zone de santé de Minova.

15

Pendant une durée de 2 mois, la DPF a eu à exécuter les activités ci-après pour atteindre les résultats : Sensibilisation des autorités locales et de la communauté sur le projet ; Identification et enregistrement des ménages bénéficiaires ; Affichage des listes des bénéficiaires ; Regroupement des ménages en GP (groupement paysan) et leur structuration ; Formation des membres des GP sur la gestion de la vie communautaire et la gestion de la vie associative ; Accompagnement des GP dans l'élaboration de leur statut ; Accompagnement des GP dans la formation et le fonctionnement de leur comité de gestion ; Etude du marché sensible au cash transfert ; Sensibilisation des bénéficiaires sur le transfert monétaire (Cash inconditionnel) ; Distribution des bons de paiement aux bénéficiaires ; Négociation des sites (Point) de distribution Cash ; Supervision et facilitation de la distribution du cash ; Mener une enquête de satisfaction poste distribution ; Mentorat et Coaching des bénéficiaires.

Pour nous permettre d'atteindre les résultats dans le temps prévu, nous avons mis en place une équipe dynamique et expérimentée connaissant parfaitement la zone d'intervention, nous avons exécuté les activités d'une manière concomitante en totale collaboration avec l'équipe de la FAO et les autorités locales ; au-delà de l'équipe commise à ce projet, des experts de la DPF depuis le bureau de la coordination sont intervenus surtout pour des missions de recherche et plaidoyer. Un montant de 24 775\$ USD a été utilisé pour l'exécution de différentes activités de ce projet.

La plus grande difficulté que nous avons connue dans la mise en œuvre de ce projet, est liée aux conditions sécuritaires, la situation étant initialement alarmante, avec un projet pareil d'assistance à un nombre très limité, le taux d'insécurité était toujours en ligne rouge surtout pour les agents de terrain, pour y faire face nous avons eu à réajuster les heures sécuritaires pour toutes les activités de terrain : de 9h à 15h00 mais aussi renforcer notre collaboration avec les autorités locales à tous les niveaux.

Dans la mise en œuvre de ce projet nous avons tiré deux leçons majeures : dans le groupement de Buzi/ Zone de santé de Minova qui est présentement le principal site d'accueil des déplacés du territoire de Masisi bord du lac, les besoins humanitaires sont certes nombreux, mais il y a de ces zones qui sont beaucoup plus vulnérables et rarement touchées par les interventions humanitaires, d'où la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales à tous les niveaux pour le ciblage des zones d'intervention. Deuxièmement, nous avons compris



que tous les secteurs de la vie ont été chambardés par les affres de la guerre dite M23 et autres forces armées négativistes, des projets de résiliences sont très capitales pour ce territoire, car la population en a besoin, il est pratiquement impossible que ces derniers dépendent seulement d'assistances humanitaires.

## V. HISTOIRE DE SUCCES

16



Alice Zinyabera Rosette

*Originnaire de Karuba dans le Nord-Kivu, actuellement déplacée dans la zone de santé de Minova, Village de Bulenga, au Sud-Kivu, suite aux affres de la guerre dite M23. Alice, mère d'un enfant, vivant seule avec sa mère; elle a été bénéficiaire du projet OSRO/DRC/093/CHA, à travers ce projet, elle a bénéficié du cash incoditionnel "140\$ USD" à usage multiple.*

*Grâce auquel, elle a payé les frais médicaux pour sa mère qui était hospitalisée, et le reste du cash reçu, lui a permis de lancer le petit commerce (farine de maïs, huile de palmiste, tomate, et autres condiments de cuisson) ceci en termes d'activité génératrice des revenus pour subvenir aux besoins primaires de sa famille.*

*Son activité génère présentement 15 à 25\$ par semaine, son objectif actuel est de renforcer son capital afin que son activité émerge et accorde une stabilité financière à sa famille.*

*Elle remercie infiniment la FAO et son partenaire financier "CERF" pour cette initiative qui a sauver la vie de sa famille.*

Fait à Minova, le 14 Mai 2024

Pour la mise en œuvre du projet

IRENGE ZIRHUMANANA Fabrice

  
Chef du projet



Pour la gestion financière du projet


USHINDI KAPARALI Daniel

  
Comptable



## ANNEXES

### 1. Plan de distribution du Cash dans les sites



#### Légende :

- 1) Abris ou tente ;
- 2) Agent de cadre DPF
- 3) Point de Contrôle
- 4) Agent du prestataire bancaire

Notons alors le premier agent de la DPF sera le mobilisateur ; c'est lui qui fera l'appel nominatif et la sensibilisation des bénéficiaires. Le deuxième agent DPF sera dans la salle de distribution pour la vérification biométrique et authentification du bénéficiaire. Le gestionnaire de la distribution s'occupera de la coordination des toutes les activités liées au Cash.



## 2. Images des activités

### Sensibilisation communautaire sur le projet



18

### Formation des enquêteurs



### Identification et Enregistrement des bénéficiaires



### Affichage des listes des bénéficiaires



Distribution des cartes des bénéficiaires/ Bon de paiement



Etude du marché sensible au Cash transfert




Regroupement des ménages en GP (groupement paysan) et leur



Formation des membres des GP sur la gestion de la vie communautaire et la gestion de la vie associative



## Accompagnement des GP dans l'élaboration de leurs statuts et autres documents



## Supervision et facilitation de la distribution du cash



## Enquête de satisfaction





**PROCES-VERBAL DE DISTRIBUTION DE CASH INCONDITIONNEL**


L'an deux mille vingt-Quatre, ..... 26 ..... du mois de Mars ..... dans le cadre du Projet **d'assistance rapide et durable aux moyens des subsistances aux familles déplacés, retournés et communauté hôte affectés par les crises armées dans la zone de santé de Minova au Sud-Kivu**. Projet financé par les fonds CERF à travers l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture « FAO », et exécuté par la Dynamique Paysanne Féminine « DPF ».

Pendant une durée de 4 jours les activités de distribution Cash ont eu lieu dans le site de CAP-EST MINOVA et ENTREPOT BUTUMBA, sous la facilitation et la supervision directe des autorités locales et leaders communautaires.

Voici en synthèse les données détaillées de la distribution :

N°	Village/Aire de santé	PREVISION			REALISATION		GAP des personnes non atteintes
		Nombre de Ménage	Montant par ménage en \$	Montant à distribuer USD	Ménages Assistés	Montant distribué en USD.	
1	Mucibwe	499	140	69 860	498	69.720	1
2	Bulenga	187	140	26 180	187	26.180	0
3	Kishinji	147	140	20 580	147	20.580	0
4	Kasunyu	120	140	16 800	119	16.660	1
5	Mulala /Buhumba	145	140	20 300	145	20.300	0
6	Kalungu	145	140	20 300	144	20.160	1
7	Bwisha	140	140	19 600	140	19.600	0
8	Bobandana	257	140	35 980	252	35.280	5
9	Minova	510	140	71 400	507	70.980	3
<b>Total</b>		<b>2150</b>		<b>301 000</b>	<b>2.139</b>	<b>229.460</b>	<b>11</b>

Tel qu'il peut se remarqué dans ce tableau, sur un effectif de 2150 ménages bénéficiaires prévu, un total de 2.139 Ménages a reçu l'assistance soit 99%, et 11 n'en n'a pas reçu suite à leur absence le jour de la distribution, ce qui constitue un GAP à couvrir prochainement le cas échéant.





**POUR LES DIFFERENTES PARTIES PRENANTES**

N°	NOMS COMPLETS	FONCTION	CONTACT	SIGNATURE
<b>I. DYNAMIQUE PAYSANNE FEMININE</b>				
A.	IRENGE ZIRHUMANA FAB	COORDONNATEUR PROJET	0998 186005	
<b>II. SOFICOM</b>				
	Vincent MWACHI	Agent de transfert	0819999177	
	Charles KIRAY	Agent payeur	0994184105	
<b>III. AUTORITES LOCALES ET LEADERS COMMUNAUTAIRES</b>				
	AJUANVUNGU MUSAIRI PATIENT	CHEF DE VILLAGE KALUNGO	0972242870 0240652526	
	BUSTIRI MAJABARO NGORHO III	CHEF DE VILLAGE KALUNGO	0974493735	
	BENGEHYA SAKÉ RUPHON	Sec du village	0972684969	
	BUSHASHIRE KAMANDA Justin	SEC	0975645601	
<b>IV. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE</b>				

