



Dynamique Paysanne Féminine (DPF)

Tél. : +243 825 403 009 ; +234 993 855 552 | E-mail : fem.dyna@yahoo.fr,

info@dpf-developpement.org Web: <https://dpf-developpement.org/> | Facebook et Twitter: [@ONGDPF](https://www.facebook.com/ONGDPF)

RAPPORT DE DE DEMARRAGE

Projet d'amélioration de la résilience des ménages déplacés par les conflits armés dans l'Est de la RDC : NORD-KIVU



OSRO/DRC/118/USA

« Sensibilisation, ciblage des bénéficiaires, distribution d'intrants agricoles et des géniteurs animale, encadrement technique de 5600 ménages et capitalisation des résultats (histoires de succès) dans la Zone de Santé de Nyiragongo, en province du Nord-Kivu »

Site de RUSAYO 2 Extension

Bailleur des fonds : USAID/BHA

Exécutant : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Partenaire de Mise en œuvre : Dynamique Paysanne Féminine (DPF-ONG)

Tél. : +243 998 186 005

E-mail : fem.dyna@yahoo.fr

Goma

Janvier 2025



N° et Intitulé du P.A	PROTOCOLE D'ACCORD N°0119-2024 Sensibilisation, ciblage des bénéficiaires, distribution d'intrants agricoles et des géniteurs animale, encadrement technique de 5600 ménages et capitalisation des résultats (histoires de succès) dans la Zone de Santé de Nyiragongo, en province du Nord-Kivu
Titre du projet	Projet d'amélioration de la résilience des ménages déplacés par les conflits armés dans l'Est de la RDC : NORD-KIVU OSRO/DRC/118/USA
Durée	10 mois
Période de démarrage	6 Décembre 2025
Zones d'intervention	Zone de santé de Nyiragongo
Territoire	Nyiragongo
Province	Nord-Kivu
Nombre des bénéficiaires ciblés	5600 ménages déplacés internes et familles d'accueil



I. RESUME

Ce rapport présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités de Sensibilisation, ciblage des bénéficiaires, distribution d'intrants agricoles et des géniteurs animale, encadrement technique des ménages dans la Zone de Santé de Nyiragongo, en province du Nord-Kivu confiées à l'ONG Dynamique Paysanne Féminine suivant le Protocole d'accord N° 0119-2024 signé avec la FAO dans le cadre du projet « d'amélioration de la résilience des ménages déplacés par les conflits armés dans l'Est de la RDC : NORD-KIVU », financé par l'USAID pour une durée de 12 mois.

D'une globale, dans cette zone de santé le projet cible 5600 ménages-bénéficiaires localisés dans le groupement de Rusayo, Site des déplacés de Rusayo 2 Extension.

Aux termes du Protocole d'accord signé entre la FAO et la DPF, cette dernière a la responsabilité d'apporter une assistance en sécurité alimentaire aux déplacés et familles d'accueil à travers les activités d'appui à la production agricole d'urgence, appui aux activités d'élevage, et appui aux moyens d'existence.

A ce moment de la rédaction du présent rapport, les activités suivantes ont été réalisées : la sensibilisation des autorités et de la communauté sur les activités du projet, identification et l'enregistrement des bénéficiaires, mise en place d'une équipe terrain pour l'accompagnement et l'encadrement des bénéficiaires, négociation d'espace pour les jardins pilotes et jardin communautaire.

II. GENERALITE

II.1. Contexte Générale du projet

Les conflits armés opposant les forces armées de la République Démocratique du Congo et le groupe armé du 23 mars (M23) dans la province du Nord-Kivu, ont engendrés des déplacements massifs de la population dans l'Est de la RDC, plongeant la population dans une situation alarmante sur le plan humanitaire. Actuellement dans la Ville de Goma et ses environs, s'observe une multitude des déplacés vivants dans les camps, les autres dans les sites, et certains dans les familles d'accueil. Nous assistons à une crise humanitaire de stade 3 et 4 ; tous les secteurs de la vie sont fragilisés. Incitant les acteurs humanitaires à doubler des efforts pour contenir tant soit peu cette crise. C'est dans ce contexte que la FAO a reçu un financement de BHA/USAID pour appuyer la sécurité alimentaire de 5600 ménages des déplacés et des familles hôtes à travers la relance agricole d'urgence et l'appui aux moyens d'existence.

Pour une mise en œuvre efficace et efficiente, la FAO a jugé utile de travailler avec la DPF pour l'implémentation de toutes les composantes (Ciblage, Encadrement



technique, distribution des kits agricoles et kit animal ainsi que la distribution comme stratégie d'appui aux moyens d'existence, c'est ainsi qu'un protocole d'accord a été signé.

II.2. Objectifs du projet

D'une manière générale, l'objectif de projet dans la province du Nord-Kivu, est d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages et les moyens de subsistance tout en réduisant l'exposition aux risques de protection et aux mécanismes de survie négatifs parmi les familles déplacées internes dans les sites autour de la ville de Goma.

II.3. Méthodologie de mise en œuvre

Pour arriver à réaliser les activités dans le temps prévu et atteindre les objectifs poursuivis d'une manière efficace, efficiente et pérenne. Nous avons fait recours à plusieurs les stratégies de mise en œuvre constituant ainsi la méthodologie d'exécution de ce projet. En qualité d'exécutant tel que nous l'assigné dans le protocole d'accord, pour arriver à terme de ce projet nous avons jugé utile de :

- ✚ Travailler en étroite collaboration avec les autorités et leaders locaux à tous les niveaux ;
- ✚ Travailler avec la population locale en recrutant localement les agents terrain qui seront d'une manière permanente en contact avec la population (bénéficiaires) ;
- ✚ Travailler en collaboration avec l'inspection territoriale d'agriculture ainsi que de l'élevage, elles qui feront le suivi permanent des activités sur terrain.
- ✚ Travailler dans le strict respect de notre plan de travail pour faciliter l'atteinte des résultats escomptés d'ici Septembre 2025 tel que prévu par le PA.
- ✚ Vu que le projet couvre un site très vaste, nous avons constitué une équipe terrain dynamique et expérimentée ;
- ✚ Les activités étant nombreuses, il y a certaines activités qui ont été exécutées concomitamment sous forme de paquet d'activité bien qu'avec des objectifs spécifiques différents ;
- ✚ Nous allons utiliser les outils de sensibilisation et d'encadrement (guide du sensibilisateur, module de formation sur les cultures maraichères, l'élevage de lapin) déjà approuvés par la FAO dans d'autres projets similaires et dans le cas échéant les réactualiser ;
- ✚ Des séances de formation, préparation des encadreurs et mobilisateurs sur les différentes thématiques ont été tenues pour une meilleure compréhension et reproduction sur terrain ;
- ✚ Les sensibilisations vont se tenir d'une manière continue durant toute la période de mise en œuvre des activités, d'une manière stratégique pour que nous nous assurons que le message a été bien compris et appliqué par un minimum de 70% des bénéficiaires.
- ✚ Chaque groupe sera encadré et suivi par un moniteur, sous la supervision directe d'un encadreur/Superviseur terrain ;
- ✚ Les différentes distributions se feront in-situ pour la promotion des mesures de protection ;
- ✚ L'avancement des activités, les succès, les problèmes rencontrés, les urgences, l'intention de changement des tactiques et stratégies de mise en œuvre selon le besoin et tout autre question qui s'imposera au fil du temps sera partagé progressivement et à temps réel avec la FAO pour orientation, décantation, suggestion, solution et/ou prise de décision soit

collective soit individuelle (réservée uniquement à la FAO). Ce qui nous permettra de prévenir plusieurs inefficacités dans l'atteinte des résultats du présent Projet.

III. ACTIVITES REALISEES SELON LA PLANIFICATION

A l'égard des responsabilités assignées à a DPF au travers le protocole d'accord N°0119-2024, pendant cette première phase de mise en œuvre du projet, les activités ci-après ont été réalisées :

4

Activité 1 : Sensibiliser et informer les autorités locales et coutumières, les leaders communautaires, et membre de la société civile sur les activités du projet : un atelier avait été organisé dans le site de Rusayo2 Extension réunissant à la fois les autorités locales, les leaders communautaires, ainsi que quelques membres de la communauté. Cet atelier portait sur la sensibilisation des participants sur la logique d'intervention du projet (l'objectif, les résultats attendus, les activités, la durée de mise en œuvre, ...

Activité 2 : Définir et valider les critères de vulnérabilité pour la sélection des bénéficiaires : Selon la logique d'intervention du projet, Un Focus group avait été organisé dans le site de Rusayo 2 extension pour la définition et la validation des critères de présélection des bénéficiaires, cette activité réunissait au total 24 personnes (Gestionnaire du sites, comité directeur du site, Administrateur du Site, les chefs des zones, et quelques leaders communautaires). A l'issue de ce focus group, les critères ci-après avaient maintenus : a) Femmes enceintes étant au troisième trimestre ; b) Femmes allaitantes des enfants de moins de 3 mois, c) Pygmée, d) Personne de troisième âge ayant des dépendants, e) Ménages des orphelins dirigés par des adultes.

Activité 3 : Assurer l'information, la sensibilisation et la mobilisation des communautés bénéficiaires sur le projet ainsi que sur les mécanismes de plainte en place (ligne verte, boîtes à suggestion, ...) : A ce stade l'équipe de mise en œuvre du projet avait organisé des séances de sensibilisation de masse sur les mécanismes de gestion des plaintes mis en place, la méthodologie de ciblage prédéfinie avec les différentes parties prenantes ;

Activité 4 : Mener une enquête exhaustive de vulnérabilité (catégorisation informatique des ménages) : pour la mise en œuvre effective de cette activité, la FAO avait procédé tout d'abord par la formation des enquêteurs sur l'outil de collecte des données permettant de réunir toutes les informations nécessaires sur les ménages des déplacés et familles d'accueil. Ainsi le logiciel IDEA avait utilisé. Après la formation, une équipe d'enquêteur avait été déployée sur terrain pendant une durée de 15 jours, laquelle qui a scionné toute l'étendue du camp avec l'appui d'un comité local de ciblage et cela sous la supervision directe du coordonnateur du projet.

Activité 5 : Triangulation des données et leur validation finale : la méthodologie de ciblage étant basée sur l'appui des comités locaux de ciblage qui travaillaient en étroite collaboration avec les enquêteurs, le principal rôle des guide (membres du comité de ciblage) était de montrer aux enquêteurs les ménages des personnes cheffes de ménages répondant aux critères de sélection. C'est là maintenant que notre rôle tant que partenaire de mise en œuvre du projet, à travers les enquêteurs, nous



procédions à la triangulation des données partagés par le guide et en suite les validées avant l'enregistrement à travers KoboCollect.

Activité 6 : Négociation des sites pour les germoirs et jardin communautaires : pour faciliter les activités le développement des activités agricoles dans le champ d'action de ce projet, nous avons jugé judicieux de rendre disponible avec l'appui des autorités locales, des espaces d'apprentissage des différentes techniques de production agricole d'urgence, ces espaces seront exploités pour l'installation des germoirs collectifs ainsi que les jardins communautaires. Ceci dit, l'équipe en charge des activités agricoles a procédé à la négociation et la validation des sites.

Activité 7 : la visibilité de la FAO et de l'USAID faisant partie de nos grandes responsabilités sur terrain, nous avons commencé par l'installation des panneaux des 2 visibilité dans le site lesquels portant le message clé du projet avec toutes les parties prenantes, notons que d'autres moyens d'assurer la visibilité du projet sur terrain ont été usés, notamment l'impressions sur T-shirt, Gilets mais aussi de rool-up.



IV. RESULTATS ET IMPACT DU PROJET

IV.1. Résultats

D'une manière synthétique, voici le tableau des résultats coupés aux indicateurs :

Résultat attendu	Indicateur	cible	Résultats atteints	Ecart	Commentaire
5600 ménages sont ciblés et enregistrés ;	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre des ménages identifiés et enregistrés • 1 base de données partagée ; • Un mécanisme des plaintes installé ; • Les Procès-verbaux de mise en place des comités de plaintes partagés, avec la liste nominative et signée des membres • 2 panneaux de visibilité installés dans les 2 sites des IDPs ciblé par le partenaire 	<ul style="list-style-type: none"> • 5600 ménages identifiés et enregistrés • 1 base de données partagée ; • Un mécanisme des plaintes installé ; • Les Procès-verbaux de mise en place des comités de plaintes partagés, avec la liste nominative et signée des membres • 2 panneaux de visibilité installés dans les 2 sites des IDPs ciblé par le partenaire 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5600 ménages ont été sélectionnés comme bénéficiaires du projet dans le site de Rusayo 2 Extension ; ✓ Les mécanismes de gestion de plaintes ont été mis en place et communiqués aux bénéficiaires ; ✓ 2 panneaux de visibilité sont produits et mis en place dans le site de mise œuvre du projet. 	Aucun	Jusque-là tout va bien



V. DEFIS ET MESURES DE MITIGATION

Au cours de cette phase de mise en œuvre du projet, nous nous sommes heurtés à quelques difficultés d'ordre administratif et technique, parmi lesquelles les plus pertinentes ont été les suivantes :

N°	DIFFICULTÉS	MESURES DE MITIGATION
1	Le contexte sécuritaire des entités voisines nous a destabilisé dans les activités d'identification, enregistrement et publication des résultats de ciblage.	Nous avons renforcé les mécanismes de suivi des alertes sécuritaires, nous avons formé les différents agents sur les mesures de protection liées à la sécurité des agents ; Mais aussi nous avons renforcé la collaboration avec les autorités locales (politico-administratives)

7

Goma, le 28 Janvier 2025

Pour la mise œuvre du projet

IRENGE ZIRHUMANANA FABRICE

Coordonnateur de projet



VI. ANNEXES

VI.I. Images illustratives

Atelier de lancement du projet et validation des critères de ciblage



Identification et enregistrement des bénéficiaires



Sensibilisation communautaire sur les activités du projet



Installation des panneaux de visibilité



Affichage des listes des bénéficiaires



Choix et sélection des espaces pour les jardins communautaires et site de démonstration pour les activités d'élevage

VI.2. Plan de travail pour les activités restantes

N°	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE MOIS DE FEVRIER												
		Février 2025					Mars 2025				Avril 2025			
		S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Former les bénéficiaires sur le maraichage en micro-jardinage et en platebande													
2	Elaborer un plan de distribution													
3	Sensibiliser les ménages et préparer les sites de distribution													
4	Distribuer le kit maraicher à 5600 ménages													
5	Assurer le suivi et apporter un encadrement technique aux ménages bénéficiaires													
6	Mettre en place un mécanisme de plaintes													
7	Superviser la distribution du cash													
8	Sélectionner et assurer le suivi régulier auprès d'un échantillon (au moins 5%) des bénéficiaires maraichers pour les besoins de capitalisation des résultats de l'activité - Transmettre les histoires de succès à la FAO													
9	Former les bénéficiaires sur les techniques d'élevage													



10	Elaborer un plan de distribution													
11	Faciliter la quarantaine des géniteurs avant la distribution													
12	Aider les ménages ciblés pour l'élevage à préparer les clapiers													
13	Sensibiliser les ménages et préparer les sites de distribution													
14	Distribuer les géniteurs à 600 ménages													
15	Assurer le suivi et apporter un encadrement technique aux ménages bénéficiaires													
16	Elaborer et transmettre à la FAO, les Rapports													

