



Dynamique Paysanne Féminine (DPF)

Tél. : +243 825 403 009 ; +234 993 855 552 | E-mail : fem.dyna@yahoo.fr,
info@dpf-developpement.org Web: <https://dpf-developpement.org/> | Facebook et Twitter: [@ONGDPF](https://www.facebook.com/ONGDPF)

RAPPORT FINAL

Distribution d'intrants agricoles, supervision du cash transfert et accompagnement technique en faveur de 2000 ménages vulnérables dans la zone de santé de Oïcha et Mabalako, Territoire de Beni

OSRO/DRC/203/CHA

Appui financier : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Exécuté par : Dynamique Paysanne Féminine (DPF-ONG)

Tél. : +243 998 186 005

E-mail : fem.dyna@yahoo.fr

GOMA

Janvier 2024



Projet assistance d'urgence en intrants agricoles a 2000 ménages déplacés et famille d'accueil dans la zone de santé de Oïcha et Mabalako – Beni
OSRO/DRC/203/CHA

Coordination : n°04, Av. du commerce, Q. Murara, Ville de Goma, RD Congo
Siège social : Nyabibale, village Bweremana, Masisi, RDC.

I. RESUME

Le présent rapport présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités de distribution d'intrants agricoles, supervision du cash transfert et accompagnement technique en faveur de 2000 ménages vulnérables dans la zone de santé de Oïcha et Mabalako, Territoire de Beni, confiées à l'ONG Dynamique Paysanne Féminine suivant le Protocole d'accord N° 086-2023 signé avec la FAO dans le cadre du projet « Assistance d'urgence en intrants agricoles aux personnes déplacées par les affrontements armés dans les provinces du Nord-Kivu (territoire de Beni) et de l'Ituri (territoire d'Irumu) », financé par le CERF pour une durée de 6 mois.

Pour la zone de santé de Mabalako, le projet est mis en œuvre en faveur de 2000 ménages-bénéficiaires vulnérables dont 1350 dans les aires de santé de Bingo, Mabalako, Ngazi, Mangodomu, Mangina et Linzo ainsi que 650 ménages dans les aires de santé de Oïcha, Mbau et Mavivi en zone de santé de Oïcha.

Aux termes du Protocole d'accord signé entre la FAO et la DPF, cette dernière a la responsabilité de : sensibiliser les autorités locales et la population sur le projet, identifier, enregistrer et afficher les listes des bénéficiaires, transporter et distribuer les intrants agricoles, réaliser une étude de marché sensible au cash transfert, superviser le transfert du cash inconditionnel, accompagner techniquement les bénéficiaires dans leurs activités agricoles à travers des formations pratiques in situ et la visite de leurs activités. Notre organisation avait aussi la responsabilité de faciliter la mise en place des comités de collecte et traitement des plaintes composé des autorités locales, des leaders communautaires et des représentants des bénéficiaires dans les sites du projet ; chose qui a été faite dans les normes prédéfinies.

A ce stade de clôture du projet dans ladite zone, notons que toutes les activités ont été réalisées, les produits attendus ont été atteints entre autres : 2000 ménages-bénéficiaires du projet ont été enregistrés sur Kobo Collect dans la zone de santé d'Oïcha et de Mabalako dans le territoire de Beni au Nord-Kivu ; 2000 ménages-bénéficiaires enregistrés ont été appuyés en intrants maraichers ; Ces 2000 ménages ont été accompagnés techniquement dans la pratique de culture maraichère ; et en fin 2000 ménages ont reçu du cash en bonne et due forme.

II. GENERALITE

II.1. Contexte Générale

Le présent projet contribue à la réponse humanitaire en faveur des victimes de la crise ADF ayant entraîné d'importants déplacements des populations dans les territoires de Beni au Nord-Kivu et Komanda en Ituri.

II.2. Objectifs du projet

L'action du projet vise à assurer la sécurité alimentaire tant des populations déplacées que de leurs communautés d'accueil, à travers la mise à leur disposition d'intrants agricoles pour la production rapide d'aliments soutenue par le transfert de cash servant à couvrir leurs besoins fondamentaux en attendant les récoltes.



Les activités exécutées dans ce projet contribueront à l'objectif de la FAO qui est de reconstituer les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire aigüe afin de leur permettre de se relever à la suite d'un choc.

II.3. Méthodologie de mise en œuvre

Pour arriver à réaliser les activités dans le temps prévu et atteindre les objectifs poursuivis d'une manière efficace et efficiente, nous avons opté pour l'approche participative et avons tablé sur notre connaissance du terrain, tout en suivant à la lettre les prescrits du Protocole d'accord signé avec la FAO notamment : travailler sous la supervision de l'inspection provinciale de l'agriculture (ITAGRI), participer aux réunions de coordination humanitaire, assurer la visibilité du projet et une bonne communication avec les autorités locales et les bénéficiaires, sensibiliser les bénéficiaires sur des thématiques transversales notamment : le PSEA, le EAS, le HS, le genre, la fraude et la corruption,... accompagner les bénéficiaires à travers les formations techniques pratiques dispensées in situ et la visite de leurs activités. Les bénéficiaires ont été constitués en Regroupements de 25 membres chacun, afin de susciter l'émulation et faciliter leur accompagnement.

2

III. ACTIVITES REALISEES

Activité 1 : Sensibilisation des autorités locales et de la communauté sur le projet

Un atelier de lancement et d'information a été organisé à Beni en date du 22 Mai 2023 à l'intention des autorités administratives et locales et de la société civile. Au total, 24 personnes y ont participé : 1 représentant de l'administrateur du territoire, 2 chefs des groupements, 9 chefs de villages, 3 membres de la société civile, 4 représentants des I.T/ Aire de santé, 1 inspecteur de l'agriculture, 4 agents de l'ordre (FARDC et PNC). L'occasion offerte par cet atelier a permis à DPF d'adresser un plaidoyer en faveur des bénéficiaires en l'occurrence les familles déplacées, pour l'accès à la terre à titre gracieux. Les autorités compétentes ont accédé à cette demande, tout en mettant l'accent sur le caractère précaire de la cession de terres qui, en aucun cas, ne devenaient propriété des bénéficiaires du projet.

Activité 2 : Recrutement et formation des animateurs locaux

1 superviseur et 4 animateurs communautaires ont été recrutés et déployés dans les deux zones de santé du projet en territoire de Beni.

Activité 3 : Identification et enregistrement des ménages bénéficiaires

Les enquêteurs sélectionnés par DPF ont été formés en ligne par la FAO sur la méthodologie du travail à accomplir et l'utilisation des formulaires électronique Kobo Collect. Comme recommandé par le projet, le ciblage des bénéficiaires s'est fait sur une base communautaire, avec l'accompagnement des personnes-ressources locales. L'enregistrement des bénéficiaires s'en est suivi puis, les listes compilées au niveau du serveur de la FAO nous ont été retournées pour affichage et traitement des plaintes. A l'issue de trois jours de vérification par les bénéficiaires, les observations et plaintes formulés par les bénéficiaires ont été remontées et pris en compte par la FAO pour la publication des listes définitives. Au total, 2000 ménage-bénéficiaires ont été enregistrés et reçu des jetons de distribution, soit un taux de réalisation de 100%.



Activité 4 : Etude du marché sensible au cash transfert

Afin d'anticiper sur les impacts de la distribution de cash sur la dynamique du marché notamment la disponibilité des denrées de base, les fluctuations des prix ainsi que l'accès sécuritaire tant aux sites de distribution qu'aux marchés, DPF a réalisé une étude de marché ciblant les produits agricoles de consommation courante suivants : manioc, haricot, maïs, banane, patate douce, tomate, amarante, piment, aubergine, chou. L'étude a porté sur les deux dernières années.

Les conclusions de l'étude ont été les suivantes : le contexte sécuritaire constituerait le principal point d'attention pour l'implémentation de l'action l'activité de cash transfert, surtout dans la zone de santé de Mabalako, où les autres acteurs y opérant préfèrent utiliser la modalité du mobile money (Airtel) pour transférer le cash aux bénéficiaires, vu la présence de nombreux opérateurs de ce secteur dans la zone. Pour ce faire, des téléphones bon marché sont au préalable distribués aux bénéficiaires de leurs projets.

Activité 5 : Sensibilisation des bénéficiaires sur le projet et thèmes transversaux

Dans tous les sites l'équipe de DPF accompagnée par l'ITAGRI, a organisé des rencontres avec les bénéficiaires pour les informer et répondre à leurs questions sur les articulations et stratégies du projet, afin de les mettre en condition pour la bonne implémentation des activités. Au total, 1963 personnes dont 1326 femmes ont participé à ces rencontres dans les différents sites.

Les différents échanges ont permis aux bénéficiaires de : connaître la FAO et son mandat, connaître la justification du projet dans leur zone et les critères de sélection des bénéficiaires, la composition du kit agricole, le calendrier de distribution, les résultats attendus, la stratégie de regroupement des bénéficiaires et d'accompagnement technique, la politique de tolérance zéro à l'égard du monnayage de l'assistance et la promotion du genre.

De manière stratégique, des informations sur le transfert de cash n'ont pas été données à la communauté, au regard de la sensibilité de cette activité dans une zone en proie à l'insécurité mais aussi, pour ne pas biaiser le ciblage des bénéficiaires par des personnes attirées par l'appât du gain.

Activité 6 : Réception, Transport et distribution les intrants agricoles aux bénéficiaires

Comme stipulé dans le Protocole d'accord, le transport et la distribution des intrants agricoles sont à charge de DPF.

Les intrants agricoles nous ont été remis à l'entrepôt FAO de Beni par l'inspecteur territorial de l'agriculture de Beni, représentant la FAO. Les bons de sortie et de réception ont été signés avec ce dernier. Au total, 2000 kits maraichers composés d'outils et de semences nous ont été remis et transportés par notre Organisation dans tous les sites de distribution, selon un calendrier préétabli ;

Activité 7 : Sensibiliser les bénéficiaires sur le transfert monétaire (Cash inconditionnel) :

Après toutes les formations préparatoires, la DPF s'était lancée aux séances de sensibilisations à travers ses mobilisateurs pour préparer la distribution cash, selon le plan prévu et les modalités instaurées. Au-delà des bénéficiaires, stratégiquement nous avons commencé par sensibiliser les autorités locales et certains leaders locaux notamment (l'administration territoriale, les deux chefs de groupement, les chefs de villages, la société civile à tous les

niveaux, la représentation de l'inspection provinciale de l'agriculture, les présidents des déplacés).

Activité 8 : Faciliter et superviser les activités de transfert monétaire (distribution de Cash inconditionnel)

Cette étant la base même de notre responsabilité dans la mise en œuvre de ce projet dans sa globalité, laquelle qui a été précédée par toutes les activités ci-haut, pour la matérialisé, nous avons tout d'abord commencé par la négociation et la préparation des sites de distribution, en suite nous avons eu à produire un plan de distribution qui était validé par l'équipe de la FAO, après quoi, était intervenue même d'une manière proprement la distribution de cash, avec l'appui de SOFICOM. A l'issue de cette activité, 2000 ménages ont reçu le cash ; les détails liés à la distribution sont présentés dans la partie annexe de ce rapport à travers un PV de la distribution

4

Activité 9 : Mener une enquête de satisfaction poste distribution :

En utilisant l'outil de la FAO, une équipe de quatre personnes a été affectée à cette activité pour collecter les données liées au degré de satisfaction des bénéficiaires et faisant une analyse critique sur tout le système et mécanisme de dotation de cette assistance en cash.



IV. RESULTATS ET IMPACT DU PROJET

IV.1. Résultats

D'une manière synthétique, voici le tableau des résultats coupés aux indicateurs :

<i>Résultat attendu</i>	<i>Indicateur</i>	<i>Résultats atteints</i>	<i>Ecart</i>	<i>Commentaire</i>
Les bénéficiaires sont sensibilisés sur le projet et la PSEA	2000	1963	37	
Les ménages ont été enregistrés par KoboCollect	2000	2000	0	Validés après traitement des plaintes
Les ménages-bénéficiaires enregistrés ont chacun reçu les intrants maraichers	2000 Kits distribués	2000 Kits distribués	0	
L'analyse de marché est réalisée	1	1	0	Recommandations formulées dans le rapport
Les bénéficiaires du projet sont techniquement accompagnés	2000 bénéficiaires	1992 bénéficiaires ont été accompagnés	8	Ces personnes ne se présentaient pas dans les séances des travaux.
Les panneaux de visibilité ont été affichés	2	2	0	Un panneau implanté par zone de santé à Mavivi et à Kianzaba
Les bénéficiaires du projet reçoivent le cash inconditionnel	2000 ménages reçoivent le Cash	2000 ménages ont reçu le cash de 110\$ chacun	0	
La couverture médiatique du projet a été effectuée en termes de visibilité du projet	2 radios locales diffusent l'avancé des	2 reportages des activités du projet avaient été faits par 2 media du	Aucun	Au-delà des reportages radio-diffusés, dans ce projet nous avons aussi utilisés des banderoles



	activités du projet	territoire de Beni		pour appuyer la visibilité du projet.
Rapportage des activités à la FAO et à d'autres partenaires	5 rapports sont partagés au cours d'exécution du projet	5 rapports ont été partagés à la FAO (rapport de démarrage, rapport de gestion des plaintes, rapport d'étude du marché, rapport mi-parcours et un rapport final du projet) ; 1 rapport synthèse du projet avait été partagé au bureau d'OCHA à Beni pour le rapportage national	Aucun	Rien de spécifique à signaler



IV.2. Impact

Globalement en se référant à l'objectif global de ce projet, un impact positif se fait voir sur terrain, et cela sur plusieurs aspects de la vie des bénéficiaires :

a) La vie sociale :

Grâce à ce projet, 2000 ménages désagrégés par sexe et par village ont bénéficiés des formations directes et indirectes sur plusieurs thématiques transversales : PSEA ; Genre, Environnement, ce qui a booster leur capacité à s'intégrer dans la société.

Mais en plus de cela,

b) La vie économique

Ce projet étant en grande partie focalisé sur l'amélioration des conditions de vie de la population, et réduction de la vulnérabilité à travers le secteur agricole, qui est la principale source des revenus et tout autre moyen de subsistance pour 90% des ménages dans la zone touchée par ce projet.

Ce projet a marqué son importance sur la vie quotidienne des 2000 ménages, car grâce à lui ces ménages ont reçu des intrants agricoles (semence, houes, râpeaux, bêches, arrosoirs, brouettes...) ainsi que le cash, ce qui a permis à ces ménages de rehausser leur capacité économique à travers l'accès à la nourriture (les légumes) et avec cette assistance une moyenne 75% des bénéficiaires ont eu la possibilité de relancer les activités agricoles.

c) La culture

Ce projet a impacté positivement sur la vie culturelle de la population du territoire de Beni, particulièrement dans les groupements Batangi Mbau et Baswaha Madina, à travers les différentes séances de sensibilisation surtout pour ce qui est du Genre, a influencé positivement sur la mentalité culturelle des plusieurs ménages, et certainement ceci marquera les esprits de plusieurs personnes surtout les hommes qui viennent de découvrir que la femme mérite aussi d'être considérée dans la société au vue de ses qualités inébranlables.

Pour l'IT du Centre de Santé Tuuange Beni, Monsieur Anselme MUNI, il n'y a pas meilleur moyen de promouvoir le genre dans les zones qu'accorder à la femme à l'occasion de recevoir une assistance de grande envergure comme le Cash, au bénéfice de son ménage et cela, pour les activités agricoles ; dit-il.

Avec cette déclaration publique, nous pouvons sans aucun doute affirmer que ce projet a impacté positivement sur la vie culturelle des bénéficiaires grâce à la méthodologie stratégique utilisée dans chaque phase de mise en œuvre de ce projet.

V. DEFIS ET MESURES DE MITIGATION

Au cours de cette phase de mise en œuvre du projet, nous nous sommes heurtés à quelques difficultés d'ordre administratif et technique, parmi lesquelles les plus pertinentes ont été les suivantes :

N°	DIFFICULTÉS	MESURES DE MITIGATION
1	La zone dans laquelle nous travaillons, est à tout le temps en situation d'insécurité	<ul style="list-style-type: none">- Communication fluide avec les autorités locales pour monitorer la situation ;- Strict respect des heures sécuritaires recommandées : de 9h à 15h00.
2	La fait que le projet a entraîné, nous a créé trop des soucis sur terrain, les autorités tout comme les bénéficiaires qui avaient commencé à avancer des menaces de refuser catégoriquement ce projet dans leur zone.	Nous avons renforcé nos mécanismes de communication ; tout en faisant recours au chargé de mise en œuvre de ce projet au sein de la FAO pour intervention directe en calmant les émotions des autorités locales
3	Le temps prévu pour la finalisation des activités s'est avéré très limité	<ul style="list-style-type: none">- Application d'un plan de travail contraignant- Renforcé notre cadre stratégique.- Augmentation du staffing par l'affectation de deux experts supplémentaires de la DPF à la mise en œuvre de ce projet.

8

VI. LECONS APPRISES.

De toutes les difficultés rencontrées dans cette période de mise en œuvre, nous avons retenu de manière non exhaustive, les leçons suivantes :

- La bonne communication avec les autorités locales, les leaders communautaires et les bénéficiaires en amont et pendant la mise en œuvre du projet est un facteur déterminant pour l'appropriation du projet par les bénéficiaires dans le territoire de Beni ;
- L'utilisation de la main d'œuvre locale est un atout pour un bon ciblage et un suivi rapproché des bénéficiaires ;
- Le respect du chronogramme des distributions a un impact grandiose sur la réputation des acteurs et l'acceptation du projet par la communauté ;
- La bonne planification en amont, le respect du plan de travail, le déploiement logistique efficace, la qualité du staff, l'utilisation de la main d'œuvre locale, la communication transparente et fluide entre la FAO et ses partenaires, le respect des délais de transmission des rapports et des paiements, la connaissance et l'application des mesures sécuritaires, sont les conditions sine qua non de réussite d'un projet dans le territoire de Beni.



VII. CONCLUSION

Au vu de tout ce qui a été présenté dans ce rapport du projet d'assistance d'urgence en intrants agricoles à 2000 ménages déplacés et famille d'accueil dans le territoire de Beni, Zone de santé de Mabalako et Oicha ; nous pouvons conclure que les efforts fournis par la Dynamique Paysanne Féminine, avec l'appui et l'accompagnement de l'Inspection Territoriale de l'Agriculture sous le financement de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ont permis d'atteindre à moitié les résultats escomptés en conformité avec l'objectif de ce projet qui était de contribuer à l'amélioration des conditions et réduire la vulnérabilité de 2000 ménages déplacés et familles d'accueil dans la zone de santé d'Oicha et Mabalako, en territoire de Beni, province du Nord-Kivu, car les différentes assistances n'ont pas été distribuées, il est resté la distribution du Cash inconditionnel aux bénéficiaires.

Pendant une durée de 2 mois, la DPF a eu à exécuter les activités ci-après pour atteindre les résultats : Sensibilisation des autorités et communauté sur le projet OSRO/203 ; Identification et Enregistrement des bénéficiaires ; Sensibilisation et Formation des bénéficiaires sur la PSEA, et autres thèmes transversaux ; facilitation et supervision de la distribution d'intrants agricoles, étude du marché des produits agricoles ainsi que l'accompagnement techniques des bénéficiaires sur la production des cultures maraichères.

Pour nous permettre d'atteindre les résultats dans le temps prévu, nous avons mis en place une équipe dynamique et expérimentée connaissant parfaitement la zone d'intervention, nous avons exécuté les activités d'une manière concomitante en totale collaboration avec l'équipe de la FAO et l'ITA ; au-delà de l'équipe commise à ce projet, des experts de la DPF depuis le bureau de la coordination sont intervenus surtout pour des missions de recherche et plaidoyer. Un montant de 51 323\$ USD a été consommé pour l'exécution de différentes activités de ce projet.

Vu le contexte actuel de cette zone, où à 75% la population répond aux critères de sélection des bénéficiaires de ce projet, pour enregistrer les ménages bénéficiaires directs, nous avons utilisé la technique de ciblage « Boule de neige » sous la supervision directe des autorités locales, la société civile, la protection civile, le comité des déplacés internes, et sous l'orientation d'un guide qui était un agent de la DPF recruté localement comme animateur communautaire.

La plus grande difficulté que nous avons connue dans la mise en œuvre de ce projet, est liée aux conditions sécuritaires, la situation étant initialement alarmante, avec un projet pareil d'assistance à un nombre très limité, le taux d'insécurité était toujours en ligne rouge surtout pour les agents de terrain, pour y faire face nous avons eu à réajuster les heures sécuritaires pour toutes les activités de terrain : de 9h à 15h00.

Dans la mise en œuvre de ce projet nous avons tiré deux leçons majeures : dans le territoire de Beni, les besoins humanitaires sont certes nombreux, mais il y a de ces zones qui sont beaucoup plus vulnérables et rarement touchées par les interventions humanitaires, d'où la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales à tous les niveaux

pour le ciblage des zones d'intervention. Deuxièmement, nous avons compris que tous les secteurs de la vie ont été chambardés par les affres de la guerre dite ADF et autres forces armées négativistes, des projets de résiliences sont très capitales pour ce territoire, car la population en a besoin.

En attendant ces projets de résilience, sur le plan urgence il y a encore trop à faire pour rendre très bénéfiques les apports du projet OSRO/DRC/203/CHA sur la vie socioéconomique des 2000 ménages ciblés au départ, le GAP à couvrir est encore énorme, d'où nous sollicitons un Avenant avec coût pour la continuité des activités dans les volets suivants :

- Structuration des bénéficiaires en Organisation Paysanne. Et accompagnement ;
- Renforcement des capacités sur les nouvelles techniques agricoles à travers les CEP ;
- Initiation et accompagnement des clubs Dimitri pour promouvoir la cohabitation pacifique et la résilience communautaire ;
- Renforcer le plaidoyer sur l'accès à la terre ;
- Appuyer ces bénéficiaires dans la relance des activités agricoles (production des cultures vivrières).

Fait à Goma, le 26 Janvier 2024

Pour la mise en œuvre du projet

MBULA MUHINDO PASCAL

Chef du projet

Pour la gestion financière du projet

USHINDI KAPARALI Daniel

Comptable

Pour la DPF-ONG

IRENGE ZIRHUMANANA Fabrice

Directeur des Programmes et Subventions



VI.1. Images des activités

Atelier de sensibilisation des autorités locales et leaders communautaires



11

Fixation des Panneaux de Visibilité



Formation des enquêteurs



Formation des animateurs communautaires



Identification et Enregistrement des bénéficiaires



12

Affichage des listes des bénéficiaires



Sensibilisation des bénéficiaires



Distribution d'intrants agricoles



13

Appel nominatif des bénéficiaires et contrôle physique



Vérification électronique des cartes des bénéficiaires et autorisation d'assistance



Accompagnement technique des bénéficiaires



Sensibilisation des bénéficiaires sur le cash transfert



Distribution cash





Dynamique Paysanne Féminine (DPF)

Tél. : +243 825 403 009 ; +234 993 855 552 | E-mail : fem.dyna@yahoo.fr
Info@dpf-developpement.org Web: https://dpf-developpement.org/ | Facebook et Twitter: @ONGDPF

PROCES-VERBAL DE DISTRIBUTION DE CASH INCONDITIONNEL

L'an deux mille vingt-trois, du 25/12 au 22/1 jour du mois de Janvier 2023, dans le cadre du Projet de distribution d'intrants agricoles, supervision du cash transfert et accompagnement technique en faveur de 2000 ménages vulnérables dans la zone de santé de Oïcha et Mabalako, Territoire de Beni,. Projet financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture « FAO », et exécuté par la Dynamique Paysanne Féminine « DPF ».

Pendant une durée de ... 7... jours les activités de distribution Cash ont eu lieu dans tous les sites tel que prévu, sous la facilitation et la supervision directe des autorités locales et leaders.

Voici en synthèse les données détaillées de la distribution :

N°	Site de distribution	PREVISION			REALISATION		GAP des personnes non atteintes
		Nombre de Ménage	Montant par ménage en \$	Montant à distribuer USD	Ménages Assistés	Montant distribué en USD	
1	OICHA	300	\$110.00	\$33,000	300	33,000	0
2	MBAU	200	\$110.00	\$22,000	200	22,000	—
3	MAVIVI	150	\$110.00	\$16,500	150	16,500	—
4	MANGINA	200	\$110.00	\$22,000	200	22,000	0
5	LINZO	100	\$110.00	\$11,000	100	11,000	0
6	MANGODOMU	100	\$110.00	\$11,000	100	11,000	0
7	KATINE	150	\$110.00	\$16,500	150	16,500	—
8	IRANGA	150	\$110.00	\$16,500.00	150	16,500	—
9	MABALAKO	250	\$110.00	\$27,500.00	250	27,500	—
10	NGAZI	100	\$110.00	\$11,000	100	11,000	—
11	KIAZABA BINGO	150	\$110.00	\$16,500	150	16,500	—
12	SOMICAR	150	\$110.00	\$16,500	150	16,500	0
Total		2000	220000.00		2000	220,000	—

Tel qu'il peut se remarqué dans ce tableau, sur un effectif de 2000 ménages bénéficiaires prévu, un total de 2000 Ménages a reçu l'assistance soit 100%, et 0... n'en n'a pas reçu suite à leur absence le jour de la distribution, ce qui constitue un GAP à couvrir prochainement le cas échéant.



Handwritten signature



Projet : Supervision et appui à la distribution du Cash inconditionnel en faveur de 2000 ménages bénéficiaires dans la zone de santé d'OïCHA et Mabalako dans le territoire de Beni, Province du Nord-Kivu. OSRO/DRC/203/CHA

Pour l'équipe ayant participé à la distribution dans tous les sites

N°	NOMS COMPLETS	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT	SIGNATURE
1	IRENGE Z. FABRICE O.	PROJET	APP	0998186005	
2	JOSEPH NUMONAJO	CONSEILLER DE L'AT	BUREAU DU TERRITOIRE	0993939217	
3	MALIKIBOSO JANCY	AGENT PAYEUR	SOFICOM	0973290600	
4	Grégoire KIMA	chef. Dev. Rural	secteur. B. Mban	0978289105	
5	Muvunza Kocuy	Bomp.	Comm.		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					



Projet : Supervision et appui à la distribution du Cash inconditionnel en faveur de 2000 ménages bénéficiaires dans la zone de santé d'OICHA et Mabalako dans le territoire de Beni, Province du Nord-Kivu. OSRO/DRC/203/CHA

