

Allocation Code:	ST Avril 2024 - Première Allocation Standard 2024 _ Escalade de la Crise M23 au Nord et Sud Kivu : Réponse aux besoins vitaux et appui aux moyens de subsistance des communautés affectées			
Project Code:	CBPF-DRC-24-S-NGO-27834			
Emergency Type:	Conflict - Violence/clashes			
Project Sector/Cluster:	Sécurité Alimentaire			
Organization:	Dynamique Paysanne Féminine (DPF)			
	Start Date: 15-Jul-2024			
Implementation Period:	End Date: 14-Jul-2025			
	Project Duration: 12 Months			
Project Budget:	US \$ 500,000			
Project Main Objective:	L'objectif de ce projet est de promouvoir l'autosuffisance alimentaire de 2200 ménages affectés par la crise M23 dans la zone de santé de Minova, territoire de Kalehe, province du Sud-Kivu d'ici Juillet 2025.			
Disbursements to date:	Date	Amount (\$)		
	02-Aug-2024			200,000.00
	31-Oct-2024			150,000.00
	25-Apr-2025			150,000.00
Financial Reports:	Report Name	Expenditure up until date	Total expenditures reported	Expenditure percentage of total budget
	Interim Financial report 1	10-Oct-2024	140,715.15	28.14
	Interim Financial report 2	31-Dec-2024	264,253.01	52.85
	Interim Financial report 3	31-Mar-2025	320,625.22	64.13

LOGICAL FRAMEWORK

Logical Framework details for Sécurité Alimentaire

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
(SECAL 1 - SO2) - Les moyens d'existence des personnes les plus vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire aigüe (déplacés & retournés, familles d'accueil, réfugiés, ménages avec enfants de moins de 5 ans ou femmes enceintes & allaitantes malnutris) sont restaurés	SO2: La réponse humanitaire multisectorielle permet à 4M de F, H, f, g affectés par des crises d'améliorer leurs conditions de vie et renforcer leurs capacités à prévenir, faireface et se relever des chocs	100
Outcome 1		
Au moins 70% des ménages bénéficiaires d'appui en moyens d'existence et relance agricole à Minova assurent leur autosuffisance alimentaire d'ici Juillet 2025.		
Comment on progress in achieving project outcome :		

De manière générale, le projet repose sur deux axes stratégiques notamment : (i) appui à la relance agricole, (ii) appui aux AGRs, ceci pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire d'au moins 70% des ménages bénéficiaires du projet. Après l'exécution de toutes les activités, les résultats de l'enquête finale ont révélé que grâce aux différentes assistances 69,4% des bénéficiaires ont amélioré leur score de consommation alimentaire (Une évolution de 64,4 points par rapport à la base line). En plus de cela, 66% ont amélioré leur de stratégie de survie, (soit une évolution de 44points comparativement à la base line), Mais aussi pour ce qui est de l'indicateur HHS, il s'est observé une réduction de la faim sévère (-12 points) et l'apparition d'un groupe significatif sans faim ou avec faim faible (+39 points) montrent une amélioration réelle de la disponibilité alimentaire et de la résilience des ménages. Bref, 69.51% des ménages touchés ont déclaré être capables de répondre à plus ou moins 69% de leurs besoins alimentaires selon leur priorité.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
End-Cycle Beneficiaries				
Outcome Indicator 1.1(Standard)				
(Global) FS.2 - Percentage of households who report being able to meet the basic needs of their households according to their priorities Unit: Percentage	70	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	69	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0

Means of Verification:

- Rapport d'évaluation fin projet- visite des ménages assistés- témoignages - Rapport d'activité

Reporting on Achievements:

Le rapport d'enquête finale a montré qu'à 69.51% les bénéficiaires sont capables de répondre à plus de 50% aux besoins fondamentaux de leur ménages selon leurs priorités.

Il se remarque un écart insignifiant entre la cible de cet indicateur et le niveau de réalisation. Ceci s'explique principalement par le fait que pendant 3 semaines il s'est observée une instabilité sécuritaire dans la Zone.

Le moyen de vérification de cet indicateur est le rapport de l'enquête end line, et les histoires de succès documentées.

Outcome Indicator 1.2(Custom)

Pourcentage des menages ayant amélioré leurs score de consommation et de diversité alimentaire Unit: Percentage	70	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	69	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0
--	----	---	----	---

Means of Verification:

- rapport d'évaluation finale du projet- Rapport de suivi ; - Liste de participation aux formations

Reporting on Achievements:

Les résultats de l'enquête finale ont révélé que grâce aux différentes assistances du projet, 69,4% des bénéficiaires ont amélioré leur score de consommation alimentaire (Une évolution de 64,4 points par rapport à la base line). Traduisant ainsi un meilleur accès et une plus grande diversité alimentaire.

Le moyen de vérification de cet indicateur est le rapport de l'enquête end line

Outcome Indicator 1.3(Custom)

Pourcentage des personnes ayant réduit leur indice de stratégie de survie en référence à l'étude initiale des besoins. Unit: Percentage	70	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	66	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0
--	----	---	----	---

Means of Verification:

- Rapport d'évaluation initiale et finale Rapport de mission de suivi;-

Reporting on Achievements:

La réduction de plus de moitié de CSI indique que les ménages ont moins recours à des stratégies d'adaptation négatives comme (réduction des repas, emprunt alimentaire, vente d'actifs essentiels).

A la base line seulement 22% des bénéficiaires ne faisaient presque pas recours aux stratégies négatives de survie, mais à l'end line la barre est mont à 66% des personnes qui n'y font plus recours. Par contre il s'est remarqué qu'en dépit des efforts fournis 11% font encore recours à ces stratégies, mais comparativement à l'enquête base line qui était à 47% il y a eu aussi une avancée positive de changement.

Output 1.1

Description								
1320 personnes chef de ménages bénéficient de formation et kits en relance agricole d'urgence dans les aires de santé ciblé par le projet (Bobandana, Cheya, Kalungu, Mutchibwa et Bulenga) dans la zone de santé de Minova								
Comment on progress in achieving project output :								
Le projet a enrôlé 2200 ménages au total, et comme prévus, 1320 avaient été sélectionnés sur base des critères définis par la communauté, pour bénéficier d'un appui aux activités de relance agricole d'urgence dans l'aire de santé de Cheya, Bulenga, Mutchibwa et Bobandana dans la zone de santé de Minova. Durant toute la période de mise en œuvre du projet, ces 1320 ménages ont bénéficié d'une formation sur des nouvelles techniques culturales de production agricole d'urgence avec un accent particulier sur les cultures hors sol au vu de la problématique d'accès à la terre dans cette Zone. Ces 1320 ménages ont bénéficié des intrants agricoles composés par des outils aratoires (houe, binette, arrosoir, râtelier, brouette, bêche, sac vide), et des semences maraichères (20g d'amarante, 10g de poireau et 10g de chou) mais aussi avec une demi ration alimentaire. Notons aussi que ces mêmes ménages ont bénéficié d'un encadrement et un accompagnement permanent pour promouvoir la production ; avec l'appui de l'Inspection territoriale de l'agriculture. Des résultats palpables ont été observés sur terrain. La pérennisation de ces résultats se fait à travers les Clud Dimitra qui ont lancé des activités agricoles sous forme de groupement paysan.								
Assumptions & Risks								
Indicators								
Code	Type	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
				Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Standard	Sécurité Alimentaire	(SECAL - OS2) - Nombre de personnes en IPC 3 et 4 qui seront assistées à travers un appui à la production agricole d'urgence afin d'améliorer leurs conditions de vie	528	792	0	0	1,320
Actual targets achieved		Les personnes ci-dessous sont les chefs de 1320 ménages regorgeant 9269 personnes touchées par le volet relance agricole; qui ont bénéficié des Kits agricoles (Outils aratoires, et Semences maraichères). Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Base des données des bénéficiaires du volet relance Agricole; 2) Liste d'émargement, rapport d'activité de distribution d'intrant, 3) PV certifié de distribution d'intrants agricoles et demi-ration alimentaire, 4) Rapport de l'ITA Kalehe, 5) Témoignage des bénéficiaires.		321	999	0	0	1,320
Means of Verification:								
Indicator 1.1.2	Standard	Sécurité Alimentaire	(Global) Ag.1 - Number of people receiving agricultural inputs (items/packages/kits)	528	792	0	0	1,320
Actual targets achieved		Les personnes ci-dessous sont les représentants de 1320 ménages ciblés par le volet relance agricole; qui ont bénéficié des Kits agricoles (Outils aratoires, et Semences maraichères). Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Liste d'émargement, 2) Rapport d'activité de distribution d'intrants agricoles, 3) PV certifié de distribution d'intrants agricoles 4) Témoignage des bénéficiaires		321	999	0	0	1,320
Means of Verification:								
Indicator 1.1.3	Custom	Sécurité Alimentaire	Nombres des ménages ayant mis en place les jardins potagers et ayant amélioré la production agricole durant la période de mise en œuvre du projet	369	555	0	0	924

Actual targets achieved		Les ménages renseignés ci-haut, sont ceux dont la production avait été capitalisée dans l'évaluation des rendements pour la saison agricole. Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Rapport d'activité d'accompagnement et d'encadrement technique; 2) Rapport ITA, 3) Rapport de suivi des rendement des bénéficiaires, 4) Témoignage des bénéficiaires.	292	921	0	0	1,213	
Means of Verification:								
Indicator 1.1.4	Custom	Sécurité Alimentaire	Nombre des personnes ayant suivi complètement une formation en technique de production agricole d'urgence. Où 5 thématiques seront développées et expérimentées (Fabrication des composte, utilisation de pharmacopée; technique de semis-direct, entretie	528	792	0	0	1,320
Actual targets achieved		Les personnes renseignées ci-haut, sont celles qui avaient toutes les formations organisées dans le cadre de renforcement des capacités des bénéficiaires sur les techniques de production agricoles d'urgence, particulièrement pour les spéculations maraichères. Au sein desquelles 5 thématiques étaient développées. Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Rapport de formation sur les techniques de production, 2) Listes des participants aux sessions de formation, 3) Rapport de sessions de restitution	321	997	0	0	1,318	
Means of Verification:								
Indicator 1.1.5	Custom	Sécurité Alimentaire	Nombre des personnes ayant reçu une demi-ration composée par 12Kg de haricot, 25Kg de farine de maïs, 5littre d'huile et 450gr de sel. ceci pour la protection de semences distribuée	528	792	0	0	1,320
Actual targets achieved		Les personnes ci-dessous sont les chefs de 1320 ménages regorgeant 9269 personnes touchées par le volet relance agricole; qui ont bénéficié d'une demi-ration composée par 12Kg de haricot, 25Kg de farine de maïs, 5littre d'huile et 500gr de sel. ceci pour la protection de semences distribuée. Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Liste d'émargement, 2) rapport d'activité de distribution, 3) PV certifié de distribution demi-ration alimentaire, 4) Témoignage des bénéficiaires.	321	999	0	0	1,320	
Means of Verification:								
Activities								
Activity 1.1.1								

Organisation de l'atelier de lancement du projet afin de le présenter formellement aux autorités (l'administrateur du territoire, le chef de groupement, les chefs des villages, le MCZ, l'inspecteur territorial de l'agriculture, ...) et les leaders communautaires (responsables organisations de développement local, coordonnateur de la société civile du territoire, le président du comité des déplacés, en vue de leur inclusion dans l'exécution des activités du projet. Cet atelier sera consultative pour écouter les suggestions et les besoins exprimés par la population et établir ensemble les critères de vulnérabilités SAME d'ici Juillet 2024.

Activity 1.1.2

Identification et sélection les 2200 ménages déplacés et familles hôtes bénéficiaires. Le ciblage des bénéficiaires accordera la priorité aux ménages des personnes déplacées 75% et 25% ménages hôtes, ceux ayant des femmes enceintes et allaitantes, aux ménages avec personnes vivant avec handicap, aux orphelins chefs de ménages, aux ménages monoparentales, aux ménages avec des enfants malnutris. Le cas échéant ces éléments de vulnérabilité sociale seront complétés par l'indice de stratégie de survie de chacun des ménages. L'identification et le ciblage des ménages seront basés sur une approche de vulnérabilité participative à laquelle toute la communauté (à travers les CAC et les comités PDI existants) participera. L'étape d'affichage des listes définitives au sein de la communauté succédera à celle de leur validation par les comités locaux des PDI et membres des CAC. La prise en compte et l'implication du genre. L'avantage de cette approche est de confirmer que toutes les personnes rentrant dans les critères ont été sélectionnées au compte de l'Aire de santé de Kalungu, Bobandana, Minova, Mutchibwe, et Bulenga d'ici Juillet 2024.

Activity 1.1.3

Formation et encadrement technique de 1320 ménages sur les techniques de production agricole d'urgence à travers le Kitchengarden et les trous de serrures pour les spéculations maraichères dans la zone de santé de Minova (aire de santé de Bulenga, Mucibwe, Cheya, Bobandana, et Kalungu) avec l'appui de l'inspection territoriale de l'agriculture. d'ici Août 2024 à Janvier 2025.
Les formations seront axées sur les cultures maraichères (amarante, chou et poireaux) et aborderont les sujets suivants : Mise en place et entretien des pépinières ; utilisation d'engrais naturels ; fabrication de compost ; utilisation de pharmacopée / bio pesticides locaux ; techniques de semis direct des cultures maraichères, entretien des cultures et conservation post-récolte. Les formations dispensées par DPF se basent sur la transmission de pratiques améliorées afin d'optimiser les rendements et sur la promotion d'une agriculture biologique et naturelle qui favorise la conservation des sols afin que ces derniers soient utilisables dans la durée. Afin de renforcer la dynamique communautaire et l'inclusion des acteurs locaux lors des formations, DPF sera accompagnée par les agronomes de l'Inspection Territoriale de l'Agriculture, (ITA). Dans la mesure du possible, DPF mettra à disposition d'espaces de démonstration dans les villages ciblés. Un plaidoyer d'accès à la terre sera effectué au niveau des communautés hôtes en faveur des déplacés. Mais aussi la technique de permaculture et culture en pots permettra de réduire le besoin en terre arable. Avant et après chaque formation, des tests seront réalisés pour évaluer les connaissances des bénéficiaires et donc l'efficacité et l'utilité de la formation. Sur ces bases, les formations futures pourront être adaptées pour répondre aux retours des bénéficiaires. Grâce à ces formations techniques, les bénéficiaires renforceront leurs connaissances afin d'utiliser les déchets biodégradables comme engrais

Activity 1.1.4

Distribution d'intrants agricoles à 1320 ménages bénéficiaires du projet dans la zone de santé de Minova, avec l'appui de l'inspection territoriale de l'agriculture d'ici Août 2024. Le souci étant de promouvoir l'agriculture d'urgence, dans ce projet nous mettons en avant les cultures maraichères (Amarante, Poireaux, et Choux) ceci après avoir analysé les préférences locales. Chacun des ménages bénéficiaires recevra 50 grammes de semence combinant toutes spéculations. Ces mêmes ménages recevront aussi les outils agricoles. L'accès à la terre étant un problème dans la zone d'intervention de ce projet, surtout pour les déplacés, nous allons développer la stratégie de permaculture (jardin en étages) pour capitaliser les moindres espaces disponibles au tours des cases (maison) des bénéficiaires. Mais aussi les sacs distribués serviront des pots pour permettre aux ménages d'avoir un jardin surtout pour les poireaux.

Activity 1.1.5

Distribution d'une demi-ration à chaque ménages pratiquant l'agriculture. Dans le cadre de ce projet, chaque ménage recevra 12Kg de haricot, 25Kg de farine de maïs, 5 litres d'huile, et 0.45Kg de sel, ceci pour protéger la semence distribuée.

Activity 1.1.6

Accompagnement technique des bénéficiaires dans le processus de production agricole au tours de case dans les différentes aires de santé ciblées de la ZS de Minova durant la période de Septembre 2024 à Mars 2025. Cette activité sera réalisées par les moniteurs agricoles avec l'appui de l'inspection territoriale de l'agriculture, ces derniers feront des visites d'orientation technique des bénéficiaires pour se rassurer que les problèmes auxquels se heurtent les petits producteurs sont traités d'une manière efficace. mais aussi afin de se rassurer que les techniques apprises durant les formations étaient bien assimilées.

Output 1.2

Description

880 Ménages bénéficient des Kits AGR et reçoivent une formation professionnelle appropriée relatif aux AGR sélectionnés.

Comment on progress in achieving project output :

De même que la composante précédente, sur les 2200 ménages bénéficiaires du projet, comme prévus, 880 avaient été sélectionnés sur base des critères définis par la communauté, pour bénéficier d'un Kit AGR après une formation professionnelle couplée à l'éducation financière et l'entrepreneuriat dans l'aire de santé de Cheya, Bulenga, Mutchibwe et bobandana dans la zone de santé de Minova. Depuis Janvier 2025, ces 880 ménages ont bénéficié d'une formation professionnelle dans une des filières suivantes (pâtisserie, vannerie, saponification, production des jus naturelles, et fabrication des foyers améliorés). Pendant 2 mois ces ménages ont été formés. Néanmoins avant le lancement de la formation proprement dite, ces ménages étaient formés sur l'orientation professionnelle et le choix d'une activité génératrice des revenus. C'est ainsi que 95 ménages avaient décidé de s'orienter en formation sur la production des jus naturelles, 36 ménages en fabrication des foyers améliorés, 39 ménages en vannerie, 44 ménages en saponification et 666 ménages en pâtisseries. Après la formation professionnelle et avant de recevoir les brevets de formation, les mêmes ménages ont été formés en entrepreneuriat, éducation financière et logistique commerciale. à l'issue de cette partie théorique, 880 Kits AGRs en natures (équivalant à 115\$ USD) ont été distribués aux bénéficiaires selon la formation suivie, et selon les besoins essentiels pour lancer une AGR dans chacune de filières organisées.

Assumptions & Risks

Indicators

Code	Type	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
				Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Standard	Sécurité Alimentaire	(SECAL - OS2) - Nombre de personnes en IPC 3 et 4 qui seront assistées à travers un appui aux moyens de subsistance afin d'améliorer leurs conditions de vie	845	898	1,690	1,847	5,280
Actual targets achieved		Les personnes présentées ci-haut, sont les membres de 880 ménages qui ont bénéficiés d'une formation professionnelle, une formation en éducation financière, entrepreneuriat et logistique commerciale, mais aussi qui ont bénéficié les Kits AGR en natures d'une valeur de 115\$ USD. Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Base des données des bénéficiaires du volet moyen d'existence; 2) Rapport d'activité, 3) Témoignage des bénéficiaires.		701	2,175	531	2,725	6,132

Means of Verification:

Indicator 1.2.2	Custom	Sécurité Alimentaire	Nombre de personne responsable des ménages ayant suivi les formations professionnelles couplé à l'éducation financière et l'entrepreneuriat	352	528	0	0	880
-----------------	--------	----------------------	---	-----	-----	---	---	-----

Actual targets achieved	Les personnes présentées ci-haut, sont les chefs de 880 ménages qui ont bénéficié directement d'une formation professionnelle couplée à une formation en éducation financière, entrepreneuriat et logistique commerciale pendant une durée de 2 mois (partie théorique et pratique). Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Registre de présences aux sessions de formation; 2) Time shirt des formateurs, 3) Rapport de l'activité de formation professionnelles, 4) Témoignages,	322	558	0	0	880
--------------------------------	---	-----	-----	---	---	-----

Means of Verification:

Indicator 1.2.3	Custom	Sécurité Alimentaire	Nombre des kits AGR ayant été distribués aux ménages bénéficiaires de ce projet	0	0	0	0	880
-----------------	--------	----------------------	---	---	---	---	---	-----

Actual targets achieved	874 Kits AGR ont été distribués aux bénéficiaires directs ayant suivi toutes les formations prévues, 6 ménages été totalement absents pendant les activités de distribution en pâtisserie. Après analyse il a été décidé que ces Kits des absents soient dotés à un club dimitra. Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Liste d'émargement, 2) rapport d'activité de distribution des Kits AGR, 3) PV certifié de distribution des Kits AGR, 4) Témoignage des bénéficiaires.	0	0	0	0	880
--------------------------------	---	---	---	---	---	-----

Means of Verification:

Indicator 1.2.4	Custom	Sécurité Alimentaire	Pourcentage des ménages ayant constaté une augmentation (au moins 50%) de leur revenu 3 mois après la formation et la distribution des kits AGR	0	0	0	0	70
-----------------	--------	----------------------	---	---	---	---	---	----

Actual targets achieved	Les résultats indiquent que 71,15 % des répondants (217 personnes) ont constaté une augmentation de leurs revenus grâce aux activités du projet, tandis que 23,28 % (71 personnes) n'ont pas observé d'amélioration. Cette majorité montre que le projet a eu un impact économique positif pour de nombreux bénéficiaires, en particulier ceux ayant lancé ou renforcé une activité génératrice de revenus. Toutefois, près d'un quart des participants n'ont pas vu leur revenu évoluer, ce qui suggère des disparités d'impact à analyser pour renforcer l'efficacité et l'inclusivité des interventions futures.	0	0	0	0	71
--------------------------------	---	---	---	---	---	----

Means of Verification:

Activities

Activity 1.2.1

Formation et orientation professionnelle des bénéficiaires. Des notions de base en orientation professionnelle seront transmises aux bénéficiaires de ce volet afin que ces derniers ayant une connaissance nécessaires pouvant leur permettre de faire un bon choix de la filière d'apprentissage et du Kit AGR. d'ici Octobre 2024

Activity 1.2.2

Identification et enregistrement des bénéficiaires par filière d'apprentissage (Pâtisserie, Fabrication foyers améliorés, Production des jus naturelles, tissage des nattes et paniers, et saponification) d'ici Octobre 2024

Activity 1.2.3

Formation professionnelle des 880 bénéficiaires dans les filières suivantes : Pâtisserie, Fabrication des jus, Fabrication des foyers améliorés, Saponification et Tissage des nattes et paniers. 5 filières sont organisées dans le cadre de ce projet, néanmoins comme la redevabilité l'exige, chacun des bénéficiaires choisira l'un des filières prévues pour être formé et recevoir des orientation technique pour lancer une AGR sous forme de micro-entreprise dans un domaine spécifique.

Activity 1.2.4

Formation en entrepreneuriat, éducation financière et logistique d'approvisionnement en faveurs des 880 ménages représentant les 5280 bénéficiaires de ce projet, lesquels ayant suivi les formations professionnelles dans les différentes aires de santé ciblées par le projet. D'ici Novembre 2024 à Janvier 2025
Les thématiques suivantes seront détaillées dans cette formation: épargne et accès au crédit, initiation et gestion d'une micro-entreprise, Approvisionnement, gestion de stock des MP, Commande, gestion de clientèle. Ceci permettra aux bénéficiaires de bien présenter un état des besoins pour la composition d'un Kit AGR

Activity 1.2.5

Distribution des Kits AGR aux bénéficiaires (équivalant à 115\$) selon le domaine de formation suivi. Au courant de la période de Décembre 2024 à Avril 2025 dans la zone de santé de Minova.
La stratégie mise en place par la DPF dans ce projet, est que chaque bénéficiaire suivra une formation professionnelle de son choix dans une des filières suivantes : Fabrication des foyers améliorés, Pâtisserie, Fabrication des jus naturel, saponification, et tissage des paniers), Chaque session de formation sera couronnée par un brevet de participation, en suite les lauréats (bénéficiaires) recevront un kit composé par les matériels et équipements de base pouvant permettre chacun soit individuellement, soit collectivement de lancer un microentreprise sous forme d'Activité Génératrice de Revenu. En conformité avec le principe d'égalité, d'équité et de redevabilité, une séance de formation sur l'éducation financière, l'entrepreneuriat sera tenue après la formation dans chaque filière, ceci pour permettre à chaque bénéficiaire de savoir réellement ce qu'il lui faudra pour bien lancer son activité ; après quoi ces derniers présenteront chacun un état des besoins ne dépassant pas le montant prévu par ménage

Activity 1.2.6

Accompagnement technique des 880 bénéficiaires dans le processus de de création et gestion de leurs entreprise dans les différentes aires de santés ciblées de la ZS de Minova. Ceci après la dotation des Kits AGR. Cet accompagnement permettra aux bénéficiaires d'acquérir plus des connaissance pratique en gestion de leurs activités au sein de micro-entreprises

Output 1.3

Description

La redevabilité et la bonne gouvernance du projet est assurée au sein des communautés ciblées .

Comment on progress in achieving project output :

La redevabilité et la bonne gouvernance a été assurée dans ce projet à travers les sessions de formation, information, sensibilisation et conscientisation communautaire. C'est dans ce sens-là qu'un atelier de présentation du projet avait été organisé pendant 2 jours à Minova ; une enquête base line et endline a été réalisée, les mécanismes de gestion des plaintes ont été mis en place (10 boîtes à suggestion, numéro vert, 10 comités locaux de gestion des plainte, et Un formulaire de collecte des plaintes en ligne a été mis en place) ; 5 sessions de formation et sensibilisation sur la protection transversale « VGB, PSEA, Masculinité positive, Fraude et corruption, protection de l'environnement, l'inclusion sociale) ont été organisées dans les 4 aires de santés touchées par le projet, 4 enquêtes de satisfactions ont été organisées par l'équipe SERA, 4 enquêtes PDM ont été organisées, 2 sessions d'évaluation participative ont été organisées dans la zone, 6 sessions d'analyse et traitement des plaintes ont été tenues. Notons aussi que 88 club dimitra ont été mis en place pour la promotion de la cohabitation pacifique, et la cohésion sociale. Et une participation active aux réunions est coordination avait été assurée

Assumptions & Risks

Indicators

Code	Type	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
				Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.3.1	Custom	Sécurité Alimentaire	Nombre de sessions, ateliers et autres séances d'information communication et participation communautaire organisé dans le cadre du projet	0	0	0	0	9
Actual targets achieved		17 sessions de sensibilisation sont déjà organisées dans le cadre du projet, parmi lesquelles 3 ateliers et 14 séances de sensibilisation de masse dans les différentes aires de santé couvertes par le projet. Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Rapports d'activités, 2) Témoignages		0	0	0	0	17
Means of Verification:								
Indicator 1.3.2	Custom	Sécurité Alimentaire	Nombre de session de formation et atelier organisées dans le cadre de redevabilité et protection (PSEA, VBG, GENRE, FRAUDE ET CORRUPTION, ENVIRONNEMENT...)	0	0	0	0	5
Actual targets achieved		7 sessions de formation ont été organisées dans le cadre de redevabilité et protection : plusieurs thématiques ont été développées entre autres la lutte contre la fraude te corruption, les mécanismes de gestion des plaintes, la PSEA, les VBG, le genre, l'égalité et l'équité, l'inclusion sociale, la gestion rationnelle l'environnement,... Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Liste des participants aux sessions de formation 2) Rapport d'activités, 3) Témoignages		0	0	0	0	7
Means of Verification:								
Indicator 1.3.3	Standard	Sécurité Alimentaire	AAP 1 - % personnes affectées (ventilés par sexe, âge et handicap) qui ont reçu une réponse à leurs suggestions ou plaintes	0	0	0	0	390
Actual targets achieved		Les personnes ci-haut sont celles affectées faisant parties des bénéficiaires directes ou pas qui ont déposé une plainte ou formuler une suggestion. Et qui par la suite avait reçu un retour de la part de l'équipe SERA ou protection. Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Base des données de gestion des plaintes, 2) Rapport de mise en place des mécanismes de gestion des plaintes, 3) PV de gestion des plaintes		0	0	0	0	91
Means of Verification:								
Indicator 1.3.4	Custom	Sécurité Alimentaire	Nombre de sessions d'analyse et traitement des plaintes organisées	0	0	0	0	5

Actual targets achieved	4 sessions ont été tenues avec les comités de Gestion des plaintes, 6 sessions pendant les activités des distributions avec l'appui des autorités locales. Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Rapport de gestion des plaintes, 2) PV de gestion des plaintes	0	0	0	0	10
--------------------------------	---	---	---	---	---	----

Means of Verification:

Indicator 1.3.5	Custom	Sécurité Alimentaire	Nombre d'enquêtes PDM réalisées après les différentes distribution par secteur ou volet (Production agricole et appui aux AGR).	0	0	0	0	3
-----------------	--------	----------------------	---	---	---	---	---	---

Actual targets achieved	Deux enquêtes PDM ont été organisées après la distributions des intrants agricoles, la distribution de demi-rations alimentaires et la distribuions des Kits AGRs Les moyens de vérification pour cet indicateur sont : 1) Rapports d'évaluation poste distribution.	0	0	0	0	3
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

Means of Verification:

Activities

Activity 1.3.1

Mise en place des mécanismes de gestion des plaintes (5 Boite à suggestion, un numéro téléphonique, constitution d'un comité locale de collecte et traitement des plaintes sous la responsabilité du chargé de SERA de la DPF) dans la zone de santé de Minova. D'ici Juillet 2024.

Activity 1.3.2

Sensibilisation des bénéficiaires sur les thèmes transversaux (Fraude, PEAS, VBG, Genre et environnement), 5 sessions seront organisées dans chacune des aires de santés, ceci se feront dans des sessions d'animation et conscientisation au sein des différents cycle d'apprentissage professionnel. Et des sessions extra-ordinaires seront organisées en faveurs des animateurs principaux des clubs dimitra qui par la suite iront restituer les matières apprises à leurs membres sous la facilitation directe des mobilisateurs commun auteurs.

Activity 1.3.3

Mise en place et accompagnement des Club Dimitra pour la promotion de l'autonomisation, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique dans la zone de santé de Minova. 88 CD seront mis en place réunissant chacun 25 ménages

Activity 1.3.4

Sensibilisation des bénéficiaires sur les activités du projet à travers des sessions d'information dans les différentes aires de santé ciblées par le projet.

Activity 1.3.5

Sensibilisation des bénéficiaires sur la masculinité positive, la lutte contre le mariage précoce, la lutte contre le sexe de survie, avec l'appui de la division territoriale de genre. De même que les sensibilisations sur les thèmes transversaux, cette sensibilisation se fera in situ à travers les sessions d'accompagnement des club Dimitra

Activity 1.3.6

Enquêtes baseline/endline et PDM: Une enquête baseline générale sera réalisée après l'identification des bénéficiaires pour disposer des indicateurs de base et des éléments factuels d'ajustement des stratégies d'intervention. Après chaque distribution, des enquêtes de suivi seront effectuées afin de confirmer la pertinence et l'efficacité de l'action en mesurant l'utilisation de l'assistance apportée et la satisfaction des bénéficiaires dans l'optique d'adapter et d'améliorer de façon continue la qualité de l'action et son impact. Cela permet au programme d'avoir une approche de gestion adaptative et de s'assurer que les retours des bénéficiaires soient inclus dans les autres activités et distribution du programme. A la fin du projet, une enquête endline sera conduite afin de mesurer l'impact du projet.

Activity 1.3.7

Evaluation participative et présentation des rapports d'avancement et final du projet aux différentes parties prenantes : quatre types de rapports seront présentés tout au long de la période de mise en œuvre de ce projet (Rapport de démarrage, rapports circonstanciels, rapport mi-parcours, et rapport final)

Activity 1.3.8

Organisation de l'atelier de clôture du projet afin de le présenter aux différentes parties prenantes: autorités (l'administrateur du territoire, le chef de groupement, les chefs des villages, le MCZ, l'inspecteur territorial de l'agriculture, ...) et les leaders communautaires (responsables organisations de développement local, coordonnateur de la société civile du territoire, le président du comité des déplacés, en vue de leur inclusion dans l'exécution des activités du projet. Cet atelier servira aussi d'une session consultative d'évaluation finale du projet d'ici Juillet 2025.

4. Challenges and Amendments

L'atteinte des résultats ci-haut présentés a connu plusieurs difficultés, bien qu'elles ont été surmontés ; les plus pertinentes étaient celles-ci : 1) Les contraintes de la planification et de la disponibilité des ressources, qui a perturbé le respect du calendrier des activités. N'eut été la proactivité de l'équipe de gestion du projet les résultats escomptés ne pouvaient pas être atteints dans le temps prévu ; 2) Les impératifs de la communication avec les autorités et tous les leaders communautaires pour s'assurer de la participation de toutes les instances critiques de la communauté, et la rigidité de certaines à vouloir s'imposer dans la logique dans la mise en œuvre le projet, 3) Le volume des besoins et des personnes déplacées existant dans la zone face au nombre limité des personnes prévues comme cible. Les besoins étaient énormes ce qui a engendré des plaintes et des mécontentements malgré les séances de sensibilisation sur les critères de vulnérabilité, mais avec l'intensification des sessions de sensibilisation, cette contrainte a été contenue ; 4) L'harmonisation avec les autres parties prenantes de la zone : il a fallu des gros efforts avec les acteurs et autres parties prenantes de la zone pour s'assurer que toutes les parties prenantes sont alignées autour des mécanismes de coordination de la zone et éviter ainsi toute duplication ou saupoudrage de l'aide, ce qui a conduit à la redéfinition des aires de santé à couvrir avec l'appui du groupe sectoriel SECAL de la Zone, 5) Les défis d'accès logistique qui imposaient d'intervenir à partir du Nord-Kivu mais en passant par le lac ce qui a exposé aux défaillances technologiques et à l'inadéquation de certaines infrastructures de transport empruntées, ce qui pouvait entraver l'avancement du projet n'eut été la proactivité de service de logistique ; 6) L'intensification brusque de la guerre dans la zone d'intervention, ainsi que la fermeture complète des banques à Goma comme à Bukavu, qui a poussé à la suspension temporaire des activités, ce qui a impacté négativement le chronogramme des activités, n'eut été l'implication et la proactivités des tous les organes de la DPF.

PEOPLE TARGETED

5. People Directly Targeted

PROJECT DETAIL

Categories		Women (>18)	Girls (<18)	Men (>18)	Boys (<18)	Total
Internally Displaced People	Targeted	1,584	3,036	1,452	2,904	8,976
Internally Displaced People	Achieved	3,577	4,098	1,457	1,656	10,788
Refugees	Targeted	0	0	0	0	0

Refugees	Achieved	0	0	0	0	0
Returnees	Targeted	0	0	0	0	0
Returnees	Achieved	0	0	0	0	0
Host Communities	Targeted	660	1,584	660	1,320	4,224
Host Communities	Achieved	1,530	1,750	624	709	4,613
Other	Targeted	0	0	0	0	0
Other	Achieved	0	0	0	0	0

Total People directly Targeted

	Targeted	2,244	4620	2,112	4,224	13,200
	Percentage of Female 52 %		Percentage of Male 48 %		Percentage of Child 67 %	
	Achieved	5,107	5,848	2,081	2,365	15,401
	Percentage of Female 71 %		Percentage of Male 29 %		Percentage of Child 53 %	

Persons with disabilities

	Targeted	337	693	316	634	1,980
	Reached	766	878	312	354	2,310

DIRECTLY TARGETED BY SECTOR/CLUSTER

Cluster	Category	Women (>18)	Girls (<18)	Men (>18)	Boys (<18)	Total
Sécurité Alimentaire	Internally Displaced People - Targeted	1,584	3,036	1,452	2,904	8,976
	Internally Displaced People - Achieved	3,577	4,098	1,457	1,656	10,788
	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0
	Refugees - Achieved	0	0	0	0	0
	Returnees - Targeted	0	0	0	0	0
	Returnees - Achieved	0	0	0	0	0
	Host Communities - Targeted	660	1,584	660	1,320	4,224
	Host Communities - Achieved	1,530	1,750	624	709	4,613
	Other - Targeted	0	0	0	0	0
	Other - Achieved	0	0	0	0	0
Total People directly Targeted						
	Targeted	2,244	4,620	2,112	4,224	13,200
	Percentage of Female 52 %		Percentage of Male 48 %		Percentage of Child 67 %	
	Achieved	5,107	5,848	2,081	2,365	15,401
	Percentage of Female 71 %		Percentage of Male 29 %		Percentage of Child 53 %	
Persons with Disabilities						
	Targeted	337	693	316	634	1980
	Achieved	766	878	312	354	2,310

Comments for People Targeted *

Tel qu'il peut se remarqué dans les données ci-haut présentées, à la conception du projet la cible était de 13200 personnes à atteindre soit 2200 ménages (avec une moyenne de 6 personnes par ménage) mais après l'activité d'identification et sélection des 2200 ménages prévus, les données relatives à la composition (taille) de ménage nous avaient conduit à avoir au total 15401 personnes constituant l'effectif des bénéficiaires direct du projet pour la composante relance agricole et la composante appui aux moyens d'existence à travers les formations professionnelles et kit AGR. les données détaillées y relatives sont dans la base des données des bénéficiaires.

Locations

6. People Directly Reached per Location

Cluster: Sécurité Alimentaire

Location Name	Women (≥18)	Girls (<18)	Men (≥18)	Boys (<18)	Total
Minova	5107	5848	2081	2365	15401

People Directly Reached per Category

Category Name	Women (≥18)	Girls (<18)	Men (≥18)	Boys (<18)	Total	
Sécurité Alimentaire						
Internally Displaced People	Reached	3,577	4,098	1,457	1,656	10,788
Host Communities	Reached	1,530	1,750	624	709	4,613

People Directly Targeted/Reached per Location

Location	Sector/ Cluster	Beneficiary Category Name	Targeted/Achieved	Women (≥18)	Girls (<18)	Men (≥18)	Boys (<18)	Total
Minova	Sécurité Alimentaire	Internally Displaced People	Targeted	1,584	3,036	1,452	2,904	8,976
			Reached	3,577	4,098	1,457	1,656	10,788
		Host Communities	Targeted	660	1,584	660	1,320	4,224
			Reached	1,530	1,750	624	709	4,613
		Total	Targeted	2,244	4,620	2,112	4,224	13,200
			Reached	5,107	5,848	2,081	2,365	15,401

Programming

7. Effective programming

7.1 Effective programming *

Ce projet a apporté une contribution significative en matière de localisation dans la Zone de santé de Minova, tout au long de l'exécution de ce projet la DPF a tâché d'impliquer activement les structures étatiques, associations locales, structures des jeunes (ESAD, APDCN, CPFO,... ce qui a influencé positivement l'atteinte des excellents résultats dans les formations professionnelles mais aussi la promotion de la cohabitation pacifique. Le projet a intégré les aspects de protection en générale à travers les sensibilisation et formation sur la cohésion sociale, l'inclusion des personnes vivant avec handicap, l'égalité et l'équité, la lutte contre les EAS et les VBG,... au total 88 Club Dimitra ont été mis en place pour la promotion de la cohésion sociale ainsi que l'autonomisation de la femme, 38 sessions de formation et sensibilisation ont été organisées et animées, les personnes vivants avec handicap ont été impliquées dans toutes les activités ont intégré les comités dirigent les stuctures mises en place par le projet, même pour les femmes.

7.2 Protection Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Protection Budget Percent	Protection Budget Value	Protection People Targeted
Sécurité Alimentaire	500,000.00	Targeted	5.00	25,000.00	1,750.00

Sécurité Alimentaire	500,000.00	Reached	5.00	25,000.00	1,914.00
----------------------	------------	---------	------	-----------	----------

7.3. Comment on the Protection Budget Value

Les charges liées à la protection dans ce projet équivalent à 24 694\$ soit 4,9% du budget total. pour les calculer nous avons fait la sommation de toutes les dépenses liées aux activités de redevabilité (mise en place des mécanismes de gestion des plaintes, mission de planification et évaluation participatives, sensibilisation sur thématiques transversales, mise en place et accompagnement des club Dimitra)

7.4 Protection from GBV Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		GBV Budget Percent	GBV Budget Value	GBV People Targeted
Sécurité Alimentaire	500,000.00	Targeted	1.00	5,000.00	1,750.00
		Reached	1.00	5,000.00	2,153.00

7.5. Comment on the Protection from GBV Budget Value

Les chargés budgétaires liées à cette activité sont notamment celles de sensibilisation communautaire sur la masculinité positive, la lutte contre le mariage précoce, mais aussi les charges liées à la sensibilisation sur le VGB. Ces charges s'élèvent à 4888 \$ représentant 0,98% du budget total.

7.6. Gender Equality Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Gender Equality Budget Percent	Gender Equality Budget Value	Gender Equality People Targeted
Sécurité Alimentaire	500,000.00	Targeted	1.00	5,000.00	1,750.00
		Reached	1.00	5,000.00	2,170.00

7.7. Comment on the Gender Equality Budget Value

La charge liée à l'égalité de sexe est couverte par les activités de sensibilisation sur la masculinité positive, la lutte contre le mariage précoce et la lutte contre le sexe transactionnel mais aussi à 50% la charge liée aux activités d'accompagnement des club dimitra; Elle représente en tout 0.97% du budget total soit 4886\$

7.8. Disability Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		DisabilityBudget Percent	DisabilityBudget Value
Sécurité Alimentaire	500,000.00	Targeted	16.00	80,000.00
		Reached	5.00	25,000.00

7.9. Comment on Disability Budget Value and People Reached

Le projet a touché directement 4,7% de l'effectif total des bénéficiaires soit 104 chefs de ménages, nous avons appliqué la règle de trois simple en prenant 4,7% des charges liées aux assistances d'une manière séparée (AGR et production agricole d'urgence) mais aussi d'autres coûts directs. Ce qui nous fait un total de 23500\$

Subgrants

8. Sub-Implementing Partners

Partner Name	Partner Type	Budget in US \$	Expenditure in US \$	Activities	Comment (mandatory if 15% variance)
No Sub-Partners were added in this project					

Total			0.00	
-------	--	--	------	--

Cash and Voucher Assistance (CVA)

9.1. Cash

CVA Type	Cluster/Sector	Planned People Targeted	People Reached	Total planned transfer amount	Total amount transferred info
----------	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------

No CVA types were added in this project.

9.2 CVA Total People Reached	Targeted		Reached	0
-------------------------------------	-----------------	--	----------------	---

9.3 Comments on the Reached people" (mandatory if variance is more than 15%)

Recommendations and Follow ups

10. Monitoring List of Recommendations / Actions` for follow-up

#	Monitoring Details	Action	Responsible for Taking Action	Action taken? (yes/no)	Remark
1	Spotcheck 2 Finalisé 25-04-2025	Il est recommandé que la structure de gestion d l'organisation soit revue et que l'organisation soit gérée par un quelqu'un d'expérimenté engagé qui prendra la commande et engagé l'organisation Que les rôles des différents responsables soient établis pour assurer un système de contrôle interne efficace et responsable 	Agencies/Partners	Yes	La structure de la DPF repose principalement sur 4 organes : L'AG, Le CA, la CC et la Coordination. Au niveau de la coordination, il y a 2 principales directions : 1) Programmes et Subventions et 2) Administration et Finance. les directeurs de ces départements sont supervisés par la coordonnatrice qui fait rapport directement au CA. Dans la Mise en œuvre des projets, ce sont les deux directions qui suivent de près la gestion technique et administrative. C'est pour quoi au delà de l'équipe d'exécution du projet sur terrain et le service support, un rôle très primordial est accordé au Grant manager et au DAF. A toutes ces fonctions la DPF mise non seulement sur l'expérience mais aussi sur la compétence et la capacité d'innover.

1	Spotcheck 2 Finalisé 25-04-2025	Nécessité de veiller aux exigences FHRDC dans la gestion des fonds en respectant les exigences légales en matière d'emploi Que tout offre d'emploi soit certifié par ONEM ainsi que tous les contrats de personnels Veiller au respect du budget approuvé en engageant les personnels dans les normes légales et la disposition de financement afin d'éviter toute confusion dans les statuts des personnels et litiges légaux Que les copies des fiches de présence des personnels soient jointes au dossier de paiement et que le nombre de jour de prestation soit mentionné 	Agencies/Partners	Yes	L'offre de l'emploi était signée par l'ONEM. Néanmoins les contrats non, mais notons qu'une déclaration du personnel avait été faite au niveau de l'ONEM et de l'inspection du travail, la déclaration contient toutes les informations se trouvant dans le contrat des agents. Et les équipes des différents services étatiques passaient régulièrement pour le contrôle afin de s'assurer que la DPF est toujours en ordre. Avant le déclenchement de la guerre, nous nous acquittions régulièrement des obligations fiscales et sociales des agents tel que défini dans les contrats. Pour cette période où les services étatiques ne sont pas opérationnels, les fonds destinés à cette charge reste dans le compte bancaire du projet en attendant des nouvelles instructions de leur part. Et pour le dossier de paiement nous avons déjà pris des mesures pour que ce dernier comporte toute la documentations nécessaire ainsi que toutes les précisions possibles.
	Nécessité de mettre à place une réglementation en matière de prélèvement des coûts des frais de gestion ; Que le 7% de PSC soit calculé et prélevé sur base des activités réalisées afin d'assurer la cohérence entre les dépenses rapportées sur OneGMS et le grand livre 	Agencies/Partners	Yes	Le jour de la formation, nous avons mal interprété la politique de prélèvement des PSC, raison pour laquelle cela était fait dans la disproportionnalité. Actuellement, cette question est déjà réglée en établissant toujours une proportionnalité entre Coûts directs et PSC avant prélèvement.	
	Il est recommandé au partenaire de mettre à place un système de rapprochement bancaire régulier dans les normes et standards financiers Renforcer le contrôle des données financières, documenter proprement le processus en joignant les copies de journaux et relevés des mois et que les rapports soient certifiés par les responsables 	Agencies/Partners	Yes	Le calendrier est déjà fixé tel que repris dans le manuel opérationnel. désormais le rapprochement bancaire se fait chaque fin du mois. Le contrôle financier a été renforcé tel que recommandé, tout le processus sont documentés clairement; et un rapport est produit mensuellement par la comptabilité, vérifié par le Directeur financier et certifié par la coordonnatrice et une copie est partagé à la présidence du conseil d'administration eux qui engagent directement l'organisation auprès des différents partenaires.	
	Le partenaire doit renforcer l'implémentation et élargir l'exploitation du logiciel comptable : Accorder des accès limités suivant le champ d'application de chaque utilisateur, avec des codes personnels 	Agencies/Partners	Yes	le système est en cours intégration d'autres staff selon le degré de responsabilité de chacun	
	Nécessité de renforcer le système d'enregistrement comptables dans le grand livre en utilisant un identifiant commun pour toutes les transactions, ainsi qu'en intégrant suffisamment les détails sur les transactions pour permettre d'établir un lien entre les factures et les écritures comptables	Agencies/Partners	Yes	Harmonisation en cours de garantie par rapport aux vouchers	
	Nécessité de renseigner toutes les informations comptables de la transaction sur les pièces justificatives comptables, indiquer le code du projet pour plus de traçabilité Fournir la description claire et précise de dépenses dans le grand livre 	Agencies/Partners	Yes	En cours d'harmonisation. Néanmoins sur le sceau comptable, existe le code externe du projet « DPF/PUSA/SK/FH/2024 » repris sur la proposition soumise au FH ainsi que dans l'annexe du contrat.	

1	Spotcheck 2 Finalisé 25-04-2025	Il est recommandé au partenaire de définir le seuil de paiement en espèce pour éviter la détention et manipulation excessive des espèces sans limite	Agencies/Partners	Yes	Le seuil de paiement en espèce est bien défini dans le manuel des procédures. Néanmoins vu que la zone dans laquelle nous intervenons présente plusieurs limites en termes de présence des institutions bancaires et d'autres opérateurs financiers et ce, même avant l'amplification de la situation par la guerre dite M23. Raison pour laquelle des dispositions palliatives avaient été prises en faveur de la bonne exécution du projet. La situation s'est encore empirée depuis la prise du Nord et Sud Kivu par le mouvement M23. Où les paiements par banques sont devenus presque impossibles au vu de la fermeture complète des banques. la procédure a été ramifiée, et ne fait que s'adapter au contexte du moment tout en restant dans la transparence totale pour faciliter le suivi et le contrôle. mais aussi en respectant tant soit peu les exigences de nos bailleurs des fonds.
		Nécessité de spécifier la date d'entrée en vigueur et la durée de tout contrat avec un fournisseur ;
Toutes les dispositions doivent être clairement établies lors de passations des marchés, le paiement doit être effectué après la livraison et vérification des articles, aucune avance n'est envisageable
Mettre à place une politique de gestion de comité pour assurer un processus transparent et concurrentiel
	Agencies/Partners	Yes	Au vu de la rareté des maisons à louer dans la zone, nous avons jugé prudent de signer à l'avance le contrat, mais le paiement était effectué dans l'échéance d'un mois (18/07/2024).
		Nécessité de renforcer le système de classification en constituant des dossiers physiques complets des toutes les pièces justificatives comptables des dépenses liées au projet	Agencies/Partners	Yes	Certains documents complémentaires de la procédure se trouvent classés dans le dossier de la logistique

2	Vite_Terrain 1 Finalisé 19-02-2025	Assurer une mise à jour régulière du chronogramme d'activité en vue d'identifier les activités impactées par le retard et planifier leur rattrapage	Agencies/Partners	Yes	depuis le début du projet, la mise à jour du chronogramme était régulière, et cela en fonction du contexte générale de la zone d'intervention mais aussi le contexte de mise en œuvre du projet. raison pour laquelle il s'était observé une forme de retard pour certaines activités par rapport au chronogramme présenté le jour de la soumission du projet. surtout pour les activités qui étaient prévues de décembre 2024 à Mars 2025. ce léger retard était dû à la dégradation de la situation sécuritaire dans la zone et la fermeture brusque des banques, ce qui avait poussé d'ailleurs plusieurs acteurs humanitaires à suspendre complément les activités. Avec notre expérience et capacité opérationnelle des nouvelles stratégies de mise en œuvre étaient définies ce qui avait conduit au réaménagement du chronogramme tout en restant dans le temps prévu pour la mise en œuvre effective du projet. Car comme communiqué dans les différentes réunions avec l'équipe du FH RDC, sauf imprévu les stratégies et le plan mis en place nous permettront de clôturer le projet à la date prévue au départ "le 15 JUILLET 2025"
		Assurer le partage de certificat de qualité des semences émanant de l'Office Congolaise de Contrôle	Agencies/Partners	Yes	Lors de la passation de la commande des semences à notre fournisseur, nous nous étions rassurés d'avoir une certification des ces dernières. Notons de cette certification n'est pas faite par l'OCC mais plutôt par le "SENASEM" SERVICE NATIONAL DE SEMENCE" et ce document est partagé parmi les évidences présenté à l'évaluateur
		Assurer un mécanisme de gestion de plaintes fonctionnel en documentant les plaintes reçues et traitées de la part des intervenants	Agencies/Partners	Yes	Nous tenons à rappeler que dans le cadre de ce projet la DPF avait mis en place trois canaux de collecte des plaintes (i) l'installation des boites à suggestion, (ii) la mise à disposition de la communauté une ligne verte, (iii) l'installation des comités locaux de gestion des plaintes ; tous ces canaux sont opérationnels et permettent de collecter et traiter les plaintes. Ces trois canaux sont aussi appuyés par un formulaire en ligne travers KoboCollect qui permet de générer automatiquement une base des données. Toutes les plaintes collectées sont déjà analysées, traitées, le retour est déjà effectué. Des plaintes collectées pendant les différentes activités de distribution sont immédiatement traitées avec l'appui des autorités locales ainsi que les CGP. Une base des données est partagée parmi les évidences.

2	Vite_Terrain 1 Finalisé 19-02-2025	Partager le plan de mise en œuvre de la mise en place des keyhole garden pour l'ensemble des ménages ciblées.	Agencies/Partners	Yes	Pour ce qui est du keyhole garden, nous avons recouru à la méthode traditionnelle en utilisant des outils et intrants trouvables facilement localement. Le contour été fait par des tiges et de pseudotrunc sec des bananiers, dans les fonds nous y mettions morceaux des tiges frais, en suites des feuilles découpées, puis de la terre, et ensuite l'engrais organique issue des compostes ou des déchets des animaux domestiques comme la fiente et bouse.
		Partager les évidences de mise en œuvre des activités rapportés (ciblage, formation des bénéficiaires, sensibilisation, en vue d'exploitation et confirmation.	Agencies/Partners	Yes	Les évidences sont partagées en électronique dans l'onglet document de ce rapport.
		Planifier un paquet consistant d'activité en y incluant celles du volet vivrier et d'éducation nutritionnelle en vue de mieux répondre aux problèmes constatés.	Agencies/Partners	Yes	Dans la conception de ce projet, nous nous étions focalisés sur les lignes directrices du cluster ainsi que les objectifs sectoriels dans le contexte d'urgence. C'est pourquoi seules les spéculations maraichères été planifiées. Pour ce qui est de l'éducation nutritionnelle, des sessions de sensibilisations et conscientisation sont déjà planifiées déjà et vont se faire à travers les club dimitra. Mais notons aussi qu'avec la politique de complémentarité sectorielle, au nous missions aussi sur la présence d'autres partenaires avec un paquet complet en Nutrition, tout comme en santé et Wash

Visibility

11. Visibility of OCHA funded activities

Visibility Action	Weblink
Social media posts de formation sur la protection transversale (PSEA, VGB, Genre, Masculinité positive,...)	https://www.facebook.com/share/p/z6gnPxMpNbYNU8Lp/
Social media posts de formation sur la protection transversale (PSEA, VGB, Genre, Masculinité positive,...)	https://x.com/P76423Fem/status/1828467279098507744
Activités de distribution d'intrants agricoles aux bénéficiaires du volet relance agricole	https://www.facebook.com/share/p/H9rUyKKTjmAdEQWP/
Activités de distribution d'intrants agricoles aux bénéficiaires du volet relance agricole	https://x.com/P76423Fem/status/1832890301217693754 ,
Activités de distribution d'intrants agricoles aux bénéficiaires du volet relance agricole	https://www.youtube.com/watch?v=lou6iwezFJvE
Histoire de succès après distribution d'intrants agricoles	https://youtu.be/AG-o31EDjQE
Visibilités (Panneaux de visibilité)	https://drive.google.com/drive/folders/1067iADFa8q8BSCb85LS75K0aw26ny8W?usp=drive_link
Distribution de demi-rations alimentaires	https://drive.google.com/drive/folders/14647Pls5X_sJvm_43Yd7whlxaGsFMj_K?usp=drive_link
Evaluation Participative	https://drive.google.com/drive/folders/140kskjFFYb1iL5jGJqyXHpKru0-Mh1_Q?usp=drive_link
Histoires de succès	https://www.youtube.com/playlist?list=PL0TjT7t4Xu71QNMqQHEoJTmE36oFrX_K4

Emissions radio	https://drive.google.com/drive/folders/1o0OwOpQFjqAqfHrSJ1JWtpYOfQqnorPi?usp=drive_link
Publication des activités de Distribution des Kits AGR	https://www.facebook.com/share/p/19MPpB9Nsr/
Témoignages pendant les activités de distribution des Kits AGR	https://drive.google.com/drive/folders/15cnm3qWtqDPjJDK-tkbkykUIMI-AUhiR?usp=sharing