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1. Les références clefs sont les suivantes : 
 
N. du protocole ou autre 
référence : 

145/2019/Reboisement/UNJP/GLO/792/WFP 

N. du bon  de commande/PO :  

Fonctionnaire Responsable: Silvia RISI 
Responsable du budget: Ongone Obame Aristide 
Nom du Prestataire/Partenaire: Dynamique Paysanne Féminine (DPF) 

Monnaie du protocole/PO: USD 

Valeur du protocole original/PO: 80 934 USD 
Valeur totale1: 80 934 USD   
Date d’entrée en vigueur: 17/12/2019 

Date(s) de l’amendement et 
description de la modification  du 
budget 

RAS 

Date d’expiration: Le 17/12/2020 
 
2.  FAO a effectué les paiements suivants au Prestataire de Services 

 Date Montant 
Premier paiement  24 280 USD 
Deuxième paiement  40 467 USD 
Troisième  paiement RESTE A PAYER 16 187 USD 

 
3. Personnel de la FAO ayant effectué des visites sur le terrain aux occasions 

suivantes: 
 Date et lieu Nom de l’employé Compte rendu de mission 

disponible (O/N) 
Première visite  LAURENT NGONGO PRESENTATION AU 

PARTENAIRE DES SITES A 
REBOISER  

Deuxième visite  Le 10 Août 2020 LAURENT NGONGO MISSION DE VERIFICATION DES 
LISTES DES BENEFICIAIRES DES 
ACTIVITES FFA 

Troisième visite Le 12 Octobre 2020 LAURENT NGONGO VISITE DES ARBUSTES PLANTS 
DANS LE SITE DE REOISEMENT 
DE KINIHIRA APRES 
REPIQUAGE 

 

                                                             
1 Le Fonctionnaire Responsable et le Responsable du Budget noteront que le montant indiqué dans le Protocole 
représente l’engagement financier maximal de la FAO et que ce montant ne peut pas être considéré comme une 
obligation envers le Prestataire de Services. Le paiement final doit correspondre au cout effectif total des 
services, ce qui très probablement ne coïncidera pas exactement avec le devis original. Une approbation pour 
des paiements qui dépassent les frais effectifs et vérifiables constitue un usage impropre des fonds de la FAO. 
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4. Le Prestataire de Services a fourni les rapports d’étapes / ou rapports financiers 
suivants 

Type de rapport (sur 
l’avancement  ou financier) 

Date Evaluation de la qualité et de la 
fiabilité du rapport 

 Rapport de démarrage 
 

 Rapport à mi-parcours 
 

  Rapport final 
 

  Rapport financier 
 

Le 05/02/2020 
 
10/07/2020 
 
05/12/2020 
 
 
 
 

 

SATISFAISANT 
 
SATISFAISANT 
 
SATISFAISANT 
 
 
A apprécier par le service financier  

 
5.  FAO a reçu du Prestataire les éléments suivants: 

Liste des objectifs, comme indiqués dans l’annexe / plan de 
travail/ Mandat 

Taux approximatif 
d’achèvement (%) 

Qualité du résultat final 

Identification et cartographie des sites à reboiser et facilitation 
des négociations avec les propriétaires terriens 

80 BON 

Sensibilisation des bénéficiaires sur l’importance du reboisement 80 BON 

Consultation avec la division provinciale de l’environnement et 
développement durable pour intégration de la politique 
provinciale en matière de reboisement 

60 SATISFAISANT 

La conduite/supervision des travaux de germoir 100 TRES BON 

La mise en place des plantules d’arbres en plein champ 
(repiquage/plantation) 

75 BON 

Mise en place d’une stratégie de protection des boisements réalisés 80 BON 

Participation aux réunions organisées par la FAO 100 TRES BON 

Gestion de la main d’œuvre pour les travaux FFA 55 SATISFAISANT 

Elaboration et soumission des rapports à temps 70 BON 

APPRECIATION GLOBALE SATISFAISANT 
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6. La documentation  indiquée plus haut et les autres documents ou données 

mentionnés ci-dessous sont disponibles  2  auprès de : (bureau / personne): 
 

 Chargé de projet: Silvia RISI 
 Gomelle Bifialuanpanga, Chargée des opérations 
 LAURENT NGONGO, Chargé de Mise en Œuvre du Projet UNJP/GLO/792/WFP  

 
 

7. Le Prestataire a fourni: 
 

   Tous les éléments demandés dépassant la qualité requise 

   Tous les éléments demandés à un niveau de qualité satisfaisant 

   Tous les éléments demandés ne correspondant pas à la qualité requise 

   Une partie des éléments à un niveau de qualité satisfaisant 

   Une partie des éléments mais ne correspondant pas à la qualité requise.  

   Aucun résultat / aucun élément utilisable 

 

  
8. L’utilisation effective des fonds, comme indiqué dans le rapport financier final 

fourni par le Prestataire (cocher toutes les cases appropriées) : 
   

DOCUMENTATION TRANSPARENCE CONFORMITE 

  est accompagnée d’une 
documentation suffisante 

  est clairement démontrée 
et suffisamment détaillée  

  Correspond aux objets de la 
dépense du budget du Protocole 
original et modifications ; éventuelle 
déviation sur chaque rubrique 
budgétaire est inférieure à 10% 
 

  n’est pas accompagnée 
d’une documentation 
suffisante 

  n’ est pas démontrée avec 
suffisamment de transparence 
et de détails 

  présente des écarts quantitatifs 
importants au niveau des rubriques 
budgétaires du Protocole original (et 
modifications)  

  

                                                             
2 Il est recommandé de numériser et conserver tous les rapports administratifs clés et non-techniques en les 
annexant au bon de commande dans GRMS 
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9. Commentaires / explications supplémentaires / justifications sur les 
renseignements fournis ou autres concernant la gestion de ce Protocole 

Globalement le prestataire a produit un travail appréciable et conforme aux attentes de la FAO tels 
qu’exprimés dans le PA. En effet, l’objectif principal du partenariat a été atteint à 100% en ce sens 
que 110,5 Ha ont été reboisés sur les 100 attendus. Cependant la Gestion (dénombrement) de la 
main d’œuvre impliquée dans les travaux de reboisement a connu quelques irrégularités liées au 
comportement peu orthodoxe des animateurs des Organisations Paysannes et la faible fréquence 
de présence des agents du partenaire sur le terrain pendant les premiers mois de l’épidémie de 
COVID.  Suite l’observation de ce problème par la FAO, le partenaire s’est impliqué beaucoup dans 
la résolution du problème, à travers des missions terrain et un travail fait au bureau. Il a été aussi 
remarqué que probablement le partenaire n’avait pas une longue expérience dans cette typologie 
d’activités, sur la documentation nécessaire à collecter, et le suivi à faire. Cependant, il a été 
remarqué que le partenaire a fait un effort pour améliorer, et la 2eme vague de paiement de 
bénéficierais s’est déroulée sans des soucis particuliers.  
Enfin, il sied signaler que la transmission de listes SCOPE de bénéficiaires de la part de FAO a aussi 
connu un retard à cause des problèmes de gestion de la plateforme SCOPE qui revient 100% de la 
responsabilité du PAM.  
La disponibilité des cartes SCOPE pour les bénéficierais a aussi causé un souci et un retard, vu que 
aucun bénéficierais de ce projet n’a jamais reçu la carte, et donc la FAO a dû recourir à l’impression 
de cartes d’urgence, cartes qui ne pouvaient pas avoir la photo des bénéficierais. 
L’accompagnement technique des bénéficierais a été assuré aussi en collaboration avec une petite 
organisation locale, comme il avait été recommandé par la FAO, avec le but de mieux assurer 
l’appropriation de l’activité par la communauté et sa durabilité après la fin du projet 
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EVALUATION DU FONCTIONNAIRE RESPONSABLE 
 

J’ai vérifié les rapports avec la diligence voulue et je confirme que les renseignements fournis ci-dessus 
sont corrects.  

 
 

Date et signature du Fonctionnaire Responsable:   __________________________________ 

AUTORISATION DU RESPONSABLE DU BUDGET : 

J’accepte l’évaluation fournie et la pertinence de l’information et je donne mon autorisation pour:   

  
  Effectuer le troisième paiement au Prestataire pour le montant de seize-mille cent quatre-vingt-

sept (16 187 USD) 

  Bloquer les paiements futurs et demander une restitution des  fonds non dépensés 

  Résilier le Protocole avant la date d’expiration  pour non-performance / force majeure selon les 
procédures de la FAO (Manuel  MS 507.13.5) 

 

Le Prestataire / 
Partenaire 
Opérationnel doit : 

 

 être considéré pour un futur contrat avec la FAO sans réserve 

 être considéré comme deuxième choix/dernier choix 

 ne plus être considéré pour un futur contrat avec la FAO 
(indiquer pour quelle raison) 

 
 
Date et signature Responsable du Budget:   __________________________________ 
 
 
Commentaires (le cas échéant) 
 
 

16/03/2021


